


Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	759/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“PŘ - budova B - chodby - oprava tapet, podlahové krytiny a zábradlí”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	
 oprávněn jednat o věcech technických: 	
                                                                    	

technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Ronnex Group, s.r.o.
sídlo:	Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 - Břevnov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	02492245
DIČ: 	CZ02492245
bankovní spojení:	
číslo účtu:	                  
zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218865  
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínů plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a dlouhých dodacích lhůt materiálů potřebných pro provedení odsouhlasených víceprací nutných pro dokončení díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 25.08.2023. 

Mění se Čl. II. Termín plnění, bod 1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
[bookmark: _Hlk117675323]původní znění:
c)	dokončení stavebních prací na díle:
Nejpozději do 28.8.2023.

d)	předání a převzetí dokončeného díla: 
	Nepozději do 31.08.2023.

nové znění: 		
c)	dokončení stavebních prací na díle:
Nejpozději do 06.10.2023.

 d)	předání a převzetí dokončeného díla: 
	Nepozději do 09.10.2023.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově 	dne 09.10.2023			V Chomutově  dne 06.10.2023
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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