
  

 

 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

č. 2023136 
uzavřené dne 8. 6. 2023, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi následujícími smluvními stranami: 
 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
se sídlem:  Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO:  70886300 
DIČ:  CZ70886300 (není plátce DPH) 
Zastoupená:  plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:  76548881/0710 
ID Datové schránky:  auyaa6n 

(dále jen „objednatel“) 
a 
 
ABS – stavební společnost s.r.o. 
se sídlem:   Náměstí 4/2, Chudeřice, 418 01 Bílina 
IČO:   44564139 
DIČ:   CZ44564139 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka C 1790 
Zastoupená:   Ing. Zdeňkem Adamem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   494641501/0100 
ID Datové schránky:   rz9iwxw 

(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

1. Smluvní strany dne 8. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023136 (dále jen „smlouva 
o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou 
odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí rekonstrukci a stavební úpravy části prostor a budovy 
stanice Bílina Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Teplice, 
na  adrese Sídliště U Nového nádraží 678 /10, 418 01 Bílina, spočívající zejména v rekonstrukci 
vnitřních prostor, výměně oken a garážových vrat (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech 
souvisejících dodávek, stavebních či montážních prací podle zjednodušené projektové dokumentace, 
včetně soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „PD“), za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a 
závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy o dílo. 

2. V průběhu realizace díla bylo po odkrytí podlahových konstrukcí zjištěno, že původně předpokládaný 
rozsah prací a dodávek nelze dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a 
jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, 
které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění. 

II. 
Změna rozsahu a ceny díla 

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné 
dílo dokončit, po odečtení méněprací, reálně navyšují cenu díla o 24.278,71 Kč bez DPH / 29.377,24 Kč 
s DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo. 
 



2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto: 

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Cena bez DPH:                1 758 278,71 Kč 

DPH 21%:                   369 238,53 Kč 

Cena celkem včetně DPH:                 2 127 517,24 Kč 

slovy: dva miliony jedno sto dvacet sedm tisíc pět set sedmnáct korun českých dvacet 
čtyři haléřů 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti 
potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného 
odkladu po jeho uzavření objednatel. 

3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění. 

4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem 
č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo 
jiné také v  souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí 
se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.  

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že 
považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je: 

Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla 
 
V Ústí nad Labem dne ___________       V Bílině dne ___________ 
 

Objednatel:  Zhotovitel: 
 
 

_______________ ________________ 
             plk. Mgr. Martin Laníček                 Ing. Zdeněk Adam 
                       vrchní rada                                      jednatel společnosti                                            
                           ředitel                 ABS – stavební společnost s.r.o.                                                  
               HZS Ústeckého kraje 

5.10.2023

Datum: 2023.10.05 

14:32:11 +02'00'

Datum: 2023.10.09 

10:49:39 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 23028a
Místo: Bílina Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70886300
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ: CZ70886300

Zhotovitel: IČ: 44564139
ABS - stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ44564139

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

CZK 29 377,24

24 278,71 5 098,5321,00%
0,00 0,0015,00%

23028a(1)
HZS ÚK - požární stanice Bílina - Oprava vnitřních prostor

24 278,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23028a(1)

Stavba:

Místo: Bílina Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:
Zhotovitel: ABS - stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

8 793,287 267,1706c
Dílna 106 a sklady 101, 102 - vyplnění a 
dobetonávka kanálků a šachty na úroveň podlahy

24 278,71 29 377,24

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20 583,9617 011,5402a Chodba 108 - hydroizolace

HZS ÚK - požární stanice Bílina - Oprava vnitřních prostor

14. 7. 2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bílina Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:  
Zhotovitel: ABS - stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 011,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 016,61
60 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,095 53 700,00 5 101,50

49 K 632451457
Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 
běžný

m2 10,053 387,00 3 890,51

50 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 0,503 48,90 24,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 597,62

D 1 Zemní práce 1 565,78

45 K 131213712
Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 0,503 1 500,00 754,50

48 K 171111111 Hutnění zeminy m2 10,053 80,70 811,28

61 K 171111111.R
Horninou budou zasypány prostory v podlahách 
sousedních místností, přesun zeminy ve druhém 
rozpočtu

m2 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 2 031,84
44 K 998018001.1 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,224 1 660,00 2 031,84

D PSV Práce a dodávky PSV 4 397,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 397,31

51 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 10,053 14,80 148,78

52 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,004 143 500,00 574,00

53 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 1,380 28,40 39,19

54 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,001 143 500,00 143,50

56 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 10,053 124,00 1 246,57

57 M BTX.10000016 BITU-FLEX GG (role/10m2) m2 11,717 143,20 1 677,87

58 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 1,380 142,00 195,96

59 M BTX.10000016 BITU-FLEX GG (role/10m2) m2 1,685 143,20 241,29

55 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 42,672 3,05 130,15

HZS ÚK - požární stanice Bílina - Oprava vnitřních prostor

02a - Chodba 108 - hydroizolace

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bílina Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:  
Zhotovitel: ABS - stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 267,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 511,04
7 K 631311131

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,020 5 350,00 107,00

8 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,120 4 910,00 589,20

9 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,180 5 770,00 1 038,60

10 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 0,320 611,00 195,52

11 K 631319196
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu 
do 5 m2

m3 0,320 171,00 54,72

12 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,030 53 700,00 1 611,00

18 K 777121101.R01 Vyrovnání podkladu podlah tvrdou stěrkou hod 1,000 390,00 390,00

19 M CIK.Z8.R01 Tvrdá opravná stěrka Ceresit RS88 kg 5,000 105,00 525,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 756,13

D 1 Zemní práce 1 481,25

23 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 0,750 151,00 113,25

24 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 1,500 139,00 208,50

3 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 ručně

m3 0,750 454,00 340,50

25 K 167111122
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně

m3 0,750 332,00 249,00

6 K 171111111 Hutnění zeminy tl do 20 cm m2 5,000 80,70 403,50

5 K 171112121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů do 3 m3 pro ručně

m3 0,750 222,00 166,50

26 K 171111111.R
Z 0,75m3 pro vyplnění se použije cca.0,5m3 z chodby 
108 a zbytek materiálu zajistí objednatel. V ceně pouze 
přesuny v rámci stavby.

kpl 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 1 274,88
13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,768 1 660,00 1 274,88

HZS ÚK - požární stanice Bílina - Oprava vnitřních prostor

06c - Dílna 106 a sklady 101, 102 - vyplnění a dobetonávka kanálků a 
šachty na úroveň podlahy
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