
Smlouva o dílo č. 2023268 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany: 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

se sídlem:  Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:  70886300 

DIČ:  CZ70886300 (není plátce DPH) 
Zastoupená:  plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje 

Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu:  76548881/0710 

ID Datové schránky:  auyaa6n 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Stavební MST s.r.o. 
se sídlem:  Teplická 2070/129, 405 02 Děčín 

IČO:  06833896 

DIČ:  CZ06833896 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl  
C, vložka 40994  

Zastoupená:  Bc. Michalem Suchým 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:  115-6863850227/100 

ID Datové schránky:   iji2w94 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně jen jako „smluvní strany“) 

 

I. 
Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou 

odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí rekonstrukci a stavební úpravy části prostor a 

budovy stanice Česká Kamenice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 

Územního odboru Děčín, na adrese V Zahrádkách 179, 407 21 Česká Kamenice, spočívající 
zejména v rekonstrukci vnitřních prostor (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech 
souvisejících dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace, včetně 
soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „PD“), za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a 
závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. této smlouvy.   

2. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem: „PS Česká Kamenice – rekonstrukce 

vnitřních prostor“. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy vyplnil soupis prací včetně výkazu 

výměr. Na základě soupisu prací, výkazu výměr a PD byla zhotovitelem zpracována cenová 
nabídka ze dne29. 9. 2023, kterou je zhotovitel vázán. 

3. Dílo se zavazuje zhotovitel provést z nových a nepoužitých stavebních a jiných materiálů v rozsahu 

a způsobem v souladu s platnou legislativou, platnými normami ČSN a dalšími právními předpisy 
tím dotčenými, s požadavky objednatele na rozsah a povahu prací, dílčími specifikacemi použitého 
materiálu, harmonogramem prací a ostatními smluvními ujednáními, které jsou obsaženy v této 
smlouvě, přílohách tvořících její nedílnou součást, dokumentaci tvořící zadávací podmínky a 
nabídkou zhotovitele, to vše v rozsahu výkazu výměr a v souladu s veškerou projektovou 

dokumentací k provedení stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, mimo jiné, také v souladu se všemi případnými 
mimořádnými opatřeními vlády ČR a ústředních orgánů státní správy pro omezení možného 
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šíření viru SARS-CoV-2, stejně jako dodržovat všechna pravidla a opatření určená 
zhotovitelem v rámci objektu stanice Česká Kamenice, Územního odboru Děčín, HZS 

Ústeckého kraje. 

5. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména, nikoli výlučně, opatření všech materiálů a věcí, 
potřebných pro řádné a včasné provedení díla a které jsou nutné pro poskytování plnění a 
součinnosti v rozsahu dle této smlouvy, provedení samotných montážních, stavebních a bouracích 
prací, provedení a zabezpečení veškerých dodávek, služeb, výkonů a médií, kterých je třeba 
k zahájení, provedení a dokončení díla, včetně označení stavby, vytyčení podzemních 
inženýrských sítí, nákladů na zařízení staveniště a skládky, včetně jejich obstarání, úhrady provozu 
zařízení staveniště a jeho vyklizení a uvedení ploch staveniště do původního stavu, případného 
dočasného dopravního značení, zaměření stavby, apod.  

6. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a jeho předáním objednateli, jakož i úhradu všech 
případných nákladů s tím spojených a zajištění a úhradu všech potřebných činností souvisejících 
s vydáním kolaudačního souhlasu jakož i provedení případných prací, dodávek a činností dle 
závěrů místních šetření ve věci kolaudačního řízení. 

II. 
Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí díla 

1. Místem plnění je stanice Česká Kamenice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 
Územního odboru Děčín, na adrese V Zahrádkách 179, 407 21 Česká Kamenice (dále jen 
„místo plnění“). 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v místě plnění ve smyslu této smlouvy a Všeobecných 
obchodních podmínek objednatele pro stavební práce, které jsou obsaženy v příloze č. 1 této 
smlouvy a jsou její nedílnou součástí (dále jen „VOP“) dnem předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v místě plnění v termínech podle objednatelem 
odsouhlaseného časového harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako 
celek, včetně veškeré dokumentace dle této smlouvy, bez vad a nedodělků, ve lhůtě do 29. 3. 
2024. Pro vyloučení pochybností platí, že v termínu uvedeném v předchozí větě musí být splněn 
závazek provést dílo dle této smlouvy, jak je uvedeno v bodu 6 tohoto článku této smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Dokončeným 
dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které odpovídá této smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a nemá žádné vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve 
svém úhrnu brání provozu, resp. užívání díla k jeho obvyklému účelu. O předání a převzetí díla 
bude smluvními stranami sepsán písemný protokol, ve kterém bude specifikován seznam vad 
„nebránících“ užívání s dohodnutým termínem pro jejich odstranění a současně bude obsahovat 
podrobný seznam předávané dokladové části. 

5. O řádném dokončení díla zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele a vyzve jej k převzetí 
dokončeného a plně funkčního díla nejpozději pět pracovních dnů před koncem lhůty uvedené 
v ustanovení čl. II odst. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit 
přejímání díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele 
k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, splnil-li zhotovitel svoji 
povinnost dokončit dílo, tedy dokončil dílo řádně a v rozsahu podle smlouvy o dílo a předložil 
v dostatečném rozsahu dokladovou část, prokazující kvalitu díla a projektovou dokumentaci 
skutečného provedení. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pakliže vykazuje při 
přejímacím řízení vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání provozu, resp. 
užívání díla k jeho obvyklému účelu. Seznam těchto vad a nedodělků bránících užívání díla bude 
uveden v protokolu o přejímacím řízení díla. Nezjistí-li objednatel v rámci přejímacího řízení vady 
či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání provozu, resp. užívání díla k jeho 
obvyklému účelu, a převezme dílo od zhotovitele, považuje se za den převzetí díla den, kdy 
objednatel zahájil přejímací řízení.  
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6. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, které objednateli předá 
spolu s dílem. Jedná se zejména o tyto doklady, jejichž rozsah požadovaný objednatelem může 
být rozšířen s ohledem na rozsah a charakter prováděných prací a dodávek: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí atd. 

 atesty použitých materiálů  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 stavební deník 

 zkušební, záruční a dodací listy 

 2 x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou + 1 x na CD 

 doklady o uložení, likvidaci či recyklaci odpadů 

 prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ve znění 
pozdějších předpisů 

7. Nepředá-li zhotovitel objednateli všechny podklady uvedené v odstavci 6 tohoto článku smlouvy, 
není možné dílo převzít. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nepředání těchto podkladů je 
překážkou v řádném užívání díla k jeho obvyklému účelu.  

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Cena bez DPH:        3.861.659,00 Kč 

DPH 21%: 810.948,39 Kč 

Cena celkem včetně DPH:        4.672.607,39 Kč 

slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát dva tisíc šest set sedm korun českých a třicet devět haléřů 

2. Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady, které mohou 
zhotoviteli vzniknout při provádění díla. 

3. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 
faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

4. Cena za dílo zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, veškeré práce, dodávky a služby potřebné a 
nezbytné k jeho provedení zhotovitelem, zejména, nikoli výlučně, náklady na dopravu, přesuny 
hmot, zařízení staveniště, stavební mechanismy, stavební materiály, pomocné materiály, média, 
kterých je trvale či dočasně třeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla, 
zajištění případných zkoušek a certifikátů, statických průkazů, vzorků materiálů, ochranu již 
vybudovaných konstrukcí po dobu jeho realizace do jeho předání objednateli, případných dopravně 
inženýrských opatření a rozhodnutí, případná veškerá zimní opatření, poplatků za zajištění energií, 
uložení, likvidaci či recyklaci odpadů a veškeré další náklady s realizací spojené a nezbytné, a to 
včetně pojištění, bankovní záruky apod.  Cena za dílo rovněž zahrnuje náklady na spotřebovanou 
elektrickou energii v průběhu jeho realizace, vodné, stočné, telefonní a internetové připojení apod. 

IV. 

Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý měsíc soupis všech provedených prací a poskytnutých 
plnění v tomto měsíci (dále jen „měsíční soupis“), včetně jejich ocenění provedeného poměrně 
podle výkazu výměr a rozsahu provedených prací. Tento soupis zhotovitel předloží ke schválení 
TDS a objednateli. TDS a objednatel předložený měsíční soupis schválí nebo proti němu vznesou 
námitky. Jestliže TDS a objednatel měsíční soupis schválí, zhotoviteli vzniká právo vystavit 
příslušný dílčí daňový doklad a povinnost jej doručit objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl dílčí daňový doklad objednateli vystaven. 
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2. Po splnění celého závazku zhotovitele ve smyslu článku II. odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen vypracovat závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých objednateli při 
provádění díla. Tento soupis bude obsahovat ocenění prací a plnění podle výkazu výměr a bude 
odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu. Tento soupis zhotovitel předloží ke schválení TDS. 
TDS předložený soupis schválí nebo proti němu vznese námitky. Jestliže TDS a objednatel 
závěrečný soupis schválí, zhotoviteli vzniká právo vystavit příslušný daňový doklad a povinnost jej 
doručit objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za 
nějž byl daňový doklad objednateli vystaven. 

3. Objednatel nebude u dílčích faktur, oprávněně fakturovaných, prokázaných a objednatelem 
odsouhlasených ve smyslu rozsahu a povahy plnění, uplatňovat pozastávky, s výjimkou dvou 
posledních faktur, a to tak, aby cena díla jako celku byla zhotoviteli uhrazena maximálně do výše 
90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % ceny díla včetně DPH odpovídající zádržnému bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku, případně v téže lhůtě po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla. Zádržné lze nahradit bankovní zárukou.  

4. Cena za dílo bude objednatelem hrazena výhradně v českých korunách na účet zhotovitele 
měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního soupisu 
odsouhlaseného TDS a objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v příslušném měsíci. 
Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, jdou veškeré poplatky spojené s převodem plateb a 
úhradou ceny díla k jeho tíži. 

5. Po dokončení a předání díla, prostého vad a nedodělků, objednateli, vystaví zhotovitel konečnou 
vyúčtovací fakturu (upravenou o výši plnění ve smyslu případných dodatků ke smlouvě, 
poskytnutých slev nebo jiných práv z vadného plnění apod.), přičemž objednatel je povinen zaplatit 
cenu díla zmenšenou o již zaplacené platby. 

6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a bude, mimo jiné, obsahovat: 

a) identifikační údaje objednatele a zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění zhotovitele 
k podnikání; 

b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou 
cenu vyúčtovaného plnění s DPH; 

c) výslednou částku včetně DPH k úhradě ze strany objednatele; 
d) datum vystavení daňového dokladu; 
e) datum splatnosti daňového dokladu; 
f) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým 

dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem, a dále i aktualizovaný orientační platební 
kalendář. 

V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „PS Česká Kamenice – 

rekonstrukce vnitřních prostor“. 

7. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem podle této smlouvy bude zhotovitel ve 
dvou (2) vyhotoveních zasílat objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.  

Elektronické faktury musí být doručeny prostřednictvím datové schránky nebo  na e-

podatelnu: epodatelna@ulk.izscr.cz 

8. Smluvní strany výslovně sjednaly, že neuhrazení faktur z důvodu opožděného uvolnění finančních 
prostředků ze státního rozpočtu ČR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude 
předmětem jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele. 

mailto:spisovna@ulk.izscr.cz
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9. Faktury vystavené v prosinci příslušného kalendářního roku je povinen zhotovitel předložit 
objednateli k proplacení nejpozději v termínu do 15. 12. daného kalendářního roku. Pro případ 
pozdějšího data, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak, se stanoví splatnost faktur šedesát 
(60) dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k 
provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provádění plateb zhotovitele za práce provedené 
případnými poddodavateli.  

12. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) do data jeho splatnosti, 
pokud nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto 
smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) 
až doručením takto řádně opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

13. V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku IV. této smlouvy je zhotovitel povinen 
vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených prací a 
poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup popsaný v odst. 1 až 12 
tohoto článku smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli 
zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele za 

zhotovitelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na jakoukoli třetí 
osobu. 

15. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku, 
poskytování záloh byť i jen na část díla je vyloučeno.  

16. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
vztahu ke zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. 

17. Zhotovitel, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence 
nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým 
plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli. Porušení těchto 
povinností je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy a je důvodem 
pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na základě 
této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem 
umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen 

sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.  

19. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu 
daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, jestliže se zhotovitel stane ke dni 

uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a ZDPH. 
Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli 
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další smluvní ujednání za uhrazenou.  

V. 
Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez nedodělků, v souladu s touto 
smlouvou, právními a technickými předpisy a bude prosté jakýchkoliv vad, způsobilé pro použití 
pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti ve smyslu § 2113 občanského zákoníku. 
Záruční doba počíná běžet ve smyslu VOP, část XVI., článek 2, odst. 3.  
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí 
díla bez vad a nedodělků objednatelem. Po dobu trvání záruční lhůty bude dílo způsobilé k užití 
k jeho obvyklému účelu a bude mít obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel dále zaručuje, že dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním právem, 
břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla objednatelem, a 
že bude prosté všech právních vad. 

4. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou 
odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným 
provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za 
jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování 
záručních vad. 

5. Případné vady a nedodělky, které byly zjištěny při převzetí díla a které svou podstatou brání 
řádnému provozu, resp. užití díla k jeho obvyklému účelu, budou zhotovitelem odstraněny 
nejpozději ve lhůtě 1 měsíc ode dne, kdy se o nich zhotovitel od objednatele dozvěděl. 

6. Případné vady a nedodělky, které byly zjištěny při převzetí díla a které svou podstatou nebrání 
řádnému provozu, resp. užití díla k jeho obvyklému účelu, budou zhotovitelem odstraněny 
v termínu, který smluvní strany sjednají v předávacím protokole, nejpozději však 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

7. Vadu díla, na níž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel písemně zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen nastoupit v místě plnění k odstranění 
vady nejpozději do 5 pracovních dnů a odstranit řádně uplatněné vady bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem jinak 
s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

8. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace a 
havarijní závadu odstranit nejpozději do 48 hodin ode dne oznámení vady, pakliže tomu nebrání 
dodržení řádného technologického postupu, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve sjednané lhůtě nebo neodstraní-li vadu ve sjednané 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady u třetí osoby na náklady zhotovitele.  

10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou nijak dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty. 

VI. 
Smluvní podmínky 

1. Pro kontrolu provádění díla bude objednatelem ustanoven technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“). TDS je oprávněn dávat pracovníkům zhotovitele pokyn k přerušení práce je-li to nutné z 
důvodu ohrožení bezpečnosti prováděného díla, života nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li jiné vážné hospodářské či finanční škody. TDS není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele.  

2. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. Zhotovitel zcela bez výjimky odpovídá za řádné a včasné dokončení díla, jako by jej 
prováděl sám. 

3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a nabytí její účinnosti 
umožnit zhotoviteli převzetí staveniště za účelem realizace díla. Zhotovitel je povinen staveniště 
řádně a včas převzít. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká 
zhotoviteli povinnost vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro 
plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich 
kvalitě, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace, údaje pro posouzení 
hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Stavební deník bude 
uložen na stavbě a kdykoli přístupný TDS. 

4. Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 
znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení dokumentace je povinen bez zbytečného 
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odkladu prověřit, zda dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady dokumentace, 
je povinen na ně objednatele upozornit. 

5. Zhotovitel se zavazuje min. 1 x za 14 dnů konzultovat s objednatelem postup prací, např. při 
kontrolních dnech stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s 
platnou legislativou, normami ČSN a dalšími předpisy činností zhotovitele dotčenými a s 
nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za dodržení zákonných podmínek aplikovat v 
souvislosti s prováděním díla. Pokud by toto zhotovitel nedodržoval a nerespektoval, i přes 
upozornění objednatele, je takové jednání zhotovitele oprávněným důvodem pro jednostranné 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

7. Zhotovitel oznámí termín dokončení hrubé stavby, a to minimálně 10 dnů předem. Po dokončení 
hrubé stavby bude provedena 1. kontrolní prohlídka stavebním úřadem. 

8. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího při kontrolních prohlídkách prováděných stavebním 
úřadem a nadřízeným orgánem objednatele. Termíny konání sdělí objednatel min. tři dny před 
jejich konáním. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě TDS a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s vydanými 
stanovisky a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 
o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takového vady neodstraní v určené době a vadný postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn práce 
na stavbě přerušit, popřípadě od smlouvy odstoupit. 

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad ze strany TDS či objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele k prováděným zkouškám a prověrkám prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací 
bude zapsána ve stavebním deníku nejméně čtyři pracovní dny předem konání. Neučiní-li tak, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen 
se prováděných zkoušek a prověrek zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast 
TDS při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování 
v realizaci díla. 

12. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady vzniklé při zhotovení díla jsou 
majetkem zhotovitele a zhotovitel je povinen bezodkladně průběžně provádět odvoz a likvidaci, 
uložení či recyklaci těchto odpadů v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen vyklidit a 
uklidit staveniště ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne dokončení díla. V souladu s podmínkou 
stavebního povolení bude staveniště bezpečně a viditelně oddělené od ostatních částí areálu 
stanice, prováděním díla nedotčených. 

13. Zhotovitel nenabývá vlastnické právo k dílu ani ke stavbám, jejichž stavební úpravy jsou 
předmětem díla. 

14. Jestliže se při realizaci a provádění díla z odborných znalostí zhotovitele ukáže nutnost jakýchkoliv 
změn v podobě rozšíření či zúžení díla, dodání dodatečných věcí, prací či služeb apod. pro 
dosažení kompletnosti a provozuschopnosti díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn 
a předat jej v písemné podobě bezodkladně objednateli ke schválení prostřednictvím TDS. 
Ocenění těchto změn bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení, přičemž ceny tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen 
v místě a čase obvyklých, nebo dle směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s., IČO 47115645, 
platných v době provádění prací. 

 

VII. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobu, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají normám, 
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platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu 
nekvalitních prací na svůj náklad. 

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a respektuje přitom zejména:  

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

- ostatní požadavky stanovené právními a jinými předpisy, zejména pak ve vztahu k ekologii 
provádění díla a souvisejících činností. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit. 

4. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnosti uvedené v bodě 3. tohoto článku, přebírá odpovědnost za 
vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo plněním 
nevhodných pokynů daných objednatelem. 

VIII. 
Pojištění 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a 

že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně 
částce 2 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 
V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Doklad o 
tomto pojištění zhotovitele je nedílnou součástí přílohy této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle bodu 1 tohoto článku této smlouvy v platnosti po celou 
dobu provádění díla a trvání záručních dob podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy do 
uplynutí poslední ze záručních dob. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele řádně a včas, 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. Pro případ takové změny pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 

4. Povinnost pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře také vztahuje na poddodavatele 
zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen smluvně splnění těchto povinností zajistit. 

5. Náklady na všechna pojištění nese výhradně zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Při vzniku jakékoli pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
v souvislosti s tím povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí a jejím řešením. 
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IX. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení se splněním závazku provést dílo v termínu dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, byť i jen započatý, kalendářní 
den prodlení, přičemž je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných v rámci přejímacího 
řízení či v důsledku havárie ve smyslu čl. V. odst. 5 této smlouvy, činí sazba smluvní pokuty podle 
tohoto odstavce 4.000,-Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). 

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé porušení v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli z podmínek stanovených 
mezinárodními smlouvami o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, zákoníku práce, 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši stanovené právním předpisem, ve 
smyslu § 1970 občanského zákoníku. Smluvní strany sjednaly, že pozdní úhrada fakturované 
částky z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude 
považováno za prodlení objednatele a zhotovitel v tomto případě nebude oprávněn účtovat jakýkoli 
úrok z prodlení, smluvní pokutu či jakoukoli jinou sankci. 

6. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením 
příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své splatné pohledávky 
vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. 
Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 15 kalendářních dnů 
od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. 

7. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli 
v plné výši též škodu či jinou újmu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, po jejím zaplacení 
nezaniká. 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho doručení 
druhé smluvní straně.  

2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména a nikoli výlučně: 

a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené objednatelem, 

b) pokud zhotovitel ani přiměřené lhůtě dodatečně určené objednatelem neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na 
to objednatelem upozorněn, 

c) prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli oproti termínu sjednanému 
v čl. II odst. 3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

d) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení ustanovení stavebního zákona nebo 
zákonů týkajících se ochrany životního prostředí zhotovitelem, přestože byl zhotovitel na 
možnost odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu opakovaného porušení těchto 
povinností písemně upozorněn, a ze strany zhotovitele nebyla v objektivně odůvodněné lhůtě 
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provedena náprava, případně učiněna písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a 
zhotovitelem 

e) provádění díla ze strany zhotovitele v rozporu s jeho dalšími povinnostmi sjednanými v této 
smlouvě za předpokladu, že zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě 15 dnů od písemné výzvy 
objednatele, přičemž zhotovitel musí být v této výzvě na možnost objednatele odstoupit od této 
smlouvy upozorněn, 

f) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele poskytnout 
součinnost TDS, AD či KBOZP, a to i přes písemné upozornění objednatele; 

g) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje výlučně: 

a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) pozastavení prací objednatelem bez udání důvodu po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

c) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání díla nebo pro výkon činnosti 
zhotovitele spojený s odborným provedením díla v místě plnění a tuto skutečnost nenapraví 
ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě. 

5. V případě platného odstoupení se tato smlouva ruší dnem doručení oznámení o odstoupení. 

6. V případě odstoupení od této smlouvy nemá zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy vůči objednateli jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po 
odstoupení od této smlouvy pouze nárok na úhrady ceny provedené a objednatelem převzaté části 
díla, prosté vad a nedodělků, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle této smlouvy a VOP. 

7. Při ukončení této smlouvy odstoupením pro porušení povinnosti zhotovitele si objednatel vyhrazuje 
právo rozhodnout, které části díla si ponechá anebo je vrátí zhotoviteli, popřípadě, které části díla 
je zhotovitel povinen odstranit. Rozhodne-li se objednatel ponechat si některé části díla, byť vadné, 
avšak nelze je např. od stavby bez dalšího oddělit, má objednatel proti zhotoviteli nárok na 
kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vady příslušné části díla anebo s 
nahrazením vadné části díla. 

8. Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy a určení rozsahu závazků sjednaly, že pokud se 
na finanční hodnotě provedené části díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako 
konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

9. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele má objednatel 
nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením díla jinou 
osobou či osobami, a to v rozsahu, ve kterém součet takových nákladů na dokončení díla a části 
ceny za dílo, která by v souladu s tímto odstavcem měla být uhrazena zhotoviteli za část díla 
provedenou ke dni odstoupení, přesáhne cenu za dílo dle této smlouvy.  

10. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních 
pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy. 

11. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za vady 
díla a záruky podle této smlouvy v rozsahu těch částí díla, které se objednatel rozhodne si 
ponechat. 
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XI. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy. 

2. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech technických je:  

  

        Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických je: 

 

4.   Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě, včetně sjednané ceny. Žádné skutečnosti v této smlouvě uvedené se 
nepovažují za obchodní tajemství. 

7. Objednatel se zaručuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací 
zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob a vytvoří zhotoviteli odpovídající 
podmínky pro realizaci díla.  

8. Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

9.   Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení jakékoliv škody či újmy objednateli nebo jiným 
subjektům práva z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, právních 
předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu či újmu 
nahradit uvedením v předešlý stav, pakliže je to možné, v opačném případě potom v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

10.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v souvislosti s uvedením předmětu díla do provozu a 
správními řízeními ohledně díla veškerou potřebnou součinnost. 

11. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod., podstatných pro plnění 
z této smlouvy, musí být vždy příslušnou smluvní stranou provedeno v písemné formě, výhradně 
v českém jazyce a doručeno druhé smluvní straně přednostně prostřednictvím elektronické 
komunikace do datové schránky, případně doporučenou poštou prostřednictvím držitele poštovní 
licence či osobně proti podpisu. Listinná komunikace se považuje za doručenou dnem převzetí 
adresátem a nepodaří-li se doručit, pak posledním den úložní lhůty odeslané listovní zásilky 
stanovené držitelem poštovní licence. 

12. Smluvní strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí nesporným, že mimo jiné také 
v  souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí 
se zpřístupněním této smlouvy či jejím zveřejnění v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 
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XII. 
Opční právo 

1. Objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby rozšíření předmětu díla nebo v případě nutnosti 
provedení víceprací, které nebyly původně zahrnuty v projektové dokumentaci (dále jen 
„dodatečné práce“), uzavřít se zhotovitelem dodatek k této smlouvě, na jehož základě od 
zhotovitele odebere sjednané vícepráce nebo nové práce související s původním předmětem díla 
a to až do celkového objemu 15% ze sjednané ceny díla, maximálně však do celkového objemu 
30% celkové ceny díla po odečtení případných méněprací.  

2. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 
práce před realizací formou „Změnového listu“. Při ocenění dodatečných prací je zhotovitel povinen 
vycházet z nabídkové ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn., že při použití stejné rozpočtové 
položky jejich cena nepřekročí cenu, kterou uvedl v nabídce před uzavřením této smlouvy. Pokud 
se bude jednat o plnění, která nejsou uvedena ve výkazu výměr PD, budou pro jejich ocenění 
použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni akceptace dodatku této 
smlouvy na základě vzájemně odsouhlasených a schválených změnových listů, snížené o 10 %. 

3. Zhotovitel je povinen s objednatelem uzavřít dodatek k této smlouvě a provést objednatelem 
požadované dodatečné nebo nové stavební práce, pakliže je objednatel u zhotovitele výslovně 
objedná. Objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo na základě rozšíření díla 
sjednaného touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn realizovat jakékoliv dodatečné práce bez 
výslovného písemného pokynu objednatele, a pakliže tyto práce pro objednatele svévolně 
zrealizuje, nemá právo na jejich úhradu. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou 
po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 
konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem uzavřeným oběma smluvními 
stranami a zveřejněným ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany tedy vylučují možnost 
uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní 
strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. V zájmu zachování právní jistoty smluvních stran povinnost zveřejnit smlouvu či její písemné 
dodatky ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu vždy po uzavření 
objednatel. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. V otázkách a 
vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a zejména VOP. 

5. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže zhotovitel postoupit jinému subjektu práva bez 
souhlasu objednatele, přičemž smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
Oznámení o změně smluvní strany oznámí právní nástupce této smluvní strany písemně druhé 
smluvní straně do 15 dnů ode dne přechodu práv na základě rozhodné události. 

6. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní jakkoliv souvisí, se smluvní strany 
zavazují řešit vždy přednostně smírnou cestou pokud možno do 30 dnů ode dne, kdy o sporu jedna 
ze smluvních stran uvědomí druhou. Jinak jsou pro řešení takových sporů příslušné obecné soudy 
České republiky. 

7. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 

či nevymahatelným nebo bude-li jako takové příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní 
ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání nebo z jeho 
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obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku, a jež je podle právního řádu České republiky 
platné a možné.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, po jednom (1) pro každou 
ze smluvních stran, pakliže není vyhotovena pouze v elektronické podobě. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný, s jejím obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční či elektronické podpisy.  

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky HZS Ústeckého kraje 
pro stavební práce, 

b) Příloha č. 2 – Cenová nabídka, 

c) Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy. 

 

  

V Ústí nad Labem dne ___. ___. 2023      V _____________ dne ___. ___. 2023 

 

Objednatel: 

 

 

    _____________________________                  
              plk. Mgr. Martin Laníček 

                       vrchní rada                                                   

                          ředitel                                                        
              HZS Ústeckého kraje 

 

Zhotovitel: 

 

________ 
      Bc. Michal Suchý  
    jednatel společnosti 
    Stavební MST s.r.o. 

  

  

Datum: 2023.10.06 06:56:36 

+02'00'

Datum: 2023.10.09 

10:51:25 +02'00'
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023268 

Všeobecné obchodní podmínky HZS Ústeckého kraje pro stavební práce 

Obsah: 

ČÁST I. Obecná ustanovení 

ČÁST II. Povinnosti objednatele  

ČÁST III. Povinnosti zhotovitele  

ČÁST IV. Podzhotovitelé 

ČÁST V. Předmět a rozsah díla  

ČÁST VI. Cena díla  

ČÁST VII. Změna ceny 

 ČÁST VIII. Platební podmínky 

ČÁST IX. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

ČÁST X. Staveniště  

ČÁST XI. Provádění díla  

ČÁST XII. Technologické zařízení  

ČÁST XIII. Bezpečnost práce  

ČÁST XIV. Kontroly, zkoušky a revize 

ČÁST XV. Předání a převzetí díla 

ČÁST XVI. Odpovědnost za vady díla 

ČÁST XVII. Vyšší moc 

ČÁST XVIII. Změna smlouvy  

ČÁST XIX. Smluvní pokuty  

ČÁST XX. Důvěrné informace a duševní vlastnictví  

ČÁST XXI. Odstoupení od smlouvy  

ČÁST XXII. Další ujednání  

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Článek 1: Úvodní ustanovení 

(1) Ustanovení § 1751, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní 
podmínky.  

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se stávají součástí smlouvy o dílo 
uzavírané Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, je–li na ně 
v textu smlouvy výslovně odkázáno. 

(3) Je-li některé ustanovení smlouvy v rozporu s ustanovením VOP, přednost má ustanovení 
obsažené ve smlouvě. Upravuje-li ustanovení smlouvy stejnou problematiku, přednost má 
ustanovení smlouvy a ustanovení VOP se použije podpůrně. 

Článek 2: Definice pojmů 

(1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně 
všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu 
s ustanoveními smlouvy. 

(2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel. 
Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel. 
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Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo. 
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako 
osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 

(3) Datum zahájení prací - datum, stanovené jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště 
zahájí na tomto staveništi práce.  

(4) Datum provedení díla - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle 
ukončit a dílo předat objednateli. 

(5) Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném 
územním rozhodnutí nebo stavebním povolení pro provádění díla, které zhotovitel použije pro 
realizaci díla a pro umístění zařízení staveniště.  

(6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 
a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány 
k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou. 

(7) Vícepráce (dodatečné stavební práce) - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v 
předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem 
dohodl na jejich provedení. 

(8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena 
ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

(9) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět 
plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, 
dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace díla. 

(10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených za příslušné 
časové období. 

(11) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení díla s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část 
výkresové dokumentace. 

(12) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu 
výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání 
ceny díla.  

(13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části oproti 
podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a 
obecně závaznými předpisy. 

(14) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění. 

(15) Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, 
poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 

(16) Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje 
realizaci stavby v jejím průběhu. 

(17) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je 
definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací. 

(18) Podzhotovitel (subdodavatel) - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou 
činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 3: Komunikace a doručování 

(1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, 
oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrem (proti potvrzení), případně 
elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky, 
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b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, 
pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována 
podle tohoto oznámení,  

c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník. 

(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. 

(3) Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele ve věcech technických a ve věcech 
plnění této smlouvy jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem zhotovitele a objednatele zápis 
o předání a převzetí staveniště, zápis o předání a převzetí díla a v rámci toho mimo jiné uznat 
či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost. 

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky 
na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: 

a) projektovou dokumentaci pro provedení díla 2x v tištěné formě včetně soupisu prací, 
dodávek a služeb,  

b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, 

c) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného díla, 

d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení 
a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění díla, 

e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.). 

(3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 
smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, 
zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny 
informace potřebné pro řádné provádění díla. 

(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za 
podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v VOP. 

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 

a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami, 

b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením 
ohlášeného díla, 

d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy,  

e) s požadavky kolaudačního řízení.  

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito 
obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, 
způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření 
smlouvy a provádění díla. 
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(4) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(5) Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla nařízená Rady č. 1083/2006 o obecných ustanovení týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly 
všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace díla a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 
zmocněncům. 

(6) Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce bude provádět v souladu s platným zněním zákona 
o odpadech, vodách, ochraně ovzduší, ochraně přírody a krajiny a jejich prováděcími předpisy.  

ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ 

(1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí 
díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá 
za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

(2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však 
nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

(3) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

Článek 1: Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení díla specifikovaného smlouvou o dílo a projektovou dokumentací předanou 
objednatelem zhotoviteli, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje. 

Článek 2: Zhotovení díla 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 
staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
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f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla, 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, 

r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

s) koordinační a kompletační činnost celého díla, 

t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich.  

Článek 3: Dokumentace skutečného provedení díla 

(1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení díla, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 
bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna 
povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

(2) Dokumentaci skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 
v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání 
projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

Článek 4: Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a v elektronické formě. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném 
rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru 
nemovitostí.  
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ČÁST VI. CENA DÍLA 

(1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně 
je dopočtena DPH ve výši platné sazby. 

(2) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. 
Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

(3) Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu 
zhotovitele jako cena pevná a maximální v rozsahu zadání díla dle smlouvy. 

(4) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

(5) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

c) opatření k ochraně životního prostředí, 

d) náklady na sjednaná pojištění, 

e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

f) koordinační a kompletační činnost,  

g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  

h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončeného díla, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

(6) Součástí sjednané ceny díla mohou být i provizorní položky či účelové rezervy, jež se čerpají 
v případech, kdy je nutno příslušné práce provést či náklady vynaložit ve výši podle skutečných 
potřeb stavby. 

(7) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného 
technologického zařízení a jeho montáže také zejména: 

a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení, 

b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 

c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení. 

(8) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

(9) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

(10) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové 
rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

(11) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny, případně za podmínek 
sjednaných ve smlouvě o dílo. 

ČÁST VII. ZMĚNA CENY 

(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. 

(2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
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a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 
předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem 
dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v 
předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla 
požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) z důvodu na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla, 
d) z důvodu hyperinflace, 

e) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
cenu díla (vynucené vícepráce), 

f) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost 
(dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla. 

(3) Změna ceny díla z důvodu víceprací : 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají 
být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,  

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě 
dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 
dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 
doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací zhotovitele, 

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech, 

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb, 

f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 
plnění. 

(4) Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení víceprací, které měl při řádném odborném 
posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle smlouvy.  

(5) Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 
jednotkových cen položkových rozpočtů, 

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech. 

(6) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele: 

a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle 
harmonogramu, 

b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, 
strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví, 
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c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárustů cen od data 
podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění, 

d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem 
odpovídajícím meziročním nárustům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje 
zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu. 

(8) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností: 

a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje 
písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn 
obchodních podmínek, 

b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn. 

(9) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci, pokud se vyskytly v projektové 
dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či 
v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při 
ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 

(10) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

(11) Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně objednateli neoznámí 
nutnost překročení ceny díla nebo její částí a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného 
prodlení poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny, to je možné pouze na základě dodatku 
smlouvy.  

ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Článek 1: Placení 

(1) Úhrada ceny za dílo se děje způsobem popsaným ve smlouvě. Není-li způsob uhrazování 
popsán ve smlouvě, děje se tak výhradně bezhotovostně na účet zhotovitele a to v českých 
korunách. Jakékoliv transakční poplatky hradí zhotovitel. Úhrada je možná pouze na základě 
faktury (daňového dokladu), případně faktur, vystavené zhotovitelem. 

(2) Uhrazování ceny díla na základě dílčích faktur musí být ve smlouvě výslovně připuštěno. 

(3) Splatnost faktury je vždy minimálně 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
s požadovanými náležitostmi. Za den zaplacení faktury smluvní strany považuje odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

(4) Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen 
této žádosti vyhovět za podmínky, že požadované prodloužení nepřevyšuje 30 dnů.  

(5) Nepřipouští se elektronické zasílání faktur. Nepřipouští se přenesení daňové povinnosti, 
objednatel není plátcem DPH. 

(6) V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu s novým datem splatnosti. 

(7) V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není 
objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury. 

(8) Zálohové platby objednatel neposkytuje a zhotovitel není oprávněn zálohy žádat.  

Článek 2: Postup fakturace 

(1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem maximálně 1x za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 
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(2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek 
technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na staveniště. 

(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 

(4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

(5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

(6) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k 
rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části Řešení sporů. 

(7) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby. 

Článek 3: Zádržné 

(1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do 
dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 

(2) Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí řádně 
provedeného díla. 

(3) Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část 
zádržného uhrazena až po jejich odstranění (splatnost do 30ti dnů ode dne odstranění vad a 
nedodělků). 

Článek 4: Platby za vícepráce 

(1) V případě, že by vznikla potřeba víceprací, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení víceprací 
teprve podpisem dodatku smlouvy o schválení víceprací.  

(2) Veškeré vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými 
přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.  

Článek 5: Náležitosti faktury – daňového dokladu 

(1) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku a 
náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí obsahovat: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b) identifikační údaje objednatele,  

c) identifikační údaje zhotovitele,  

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e) popis plnění, 

f) datum vystavení a odeslání faktury, 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h) datum splatnosti, 

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 

j) sazby DPH, 

k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 

l) cenu celkem včetně DPH, 

m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 
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(2) Přílohou faktury musí být originál protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části a položkový 
rozpis fakturované dodávky (resp. soupis fakturovaných prací). 

ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Článek 1: Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.   

Článek 2: Nebezpečí škody na díle 

(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení, a to i pokud ke škodě nebo zničení díla dojde i jinak.  

Článek 3: Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

ČÁST X. STAVENIŠTĚ 

Článek 1: Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě 
uvedeno jinak. 

Článek 2: Organizace předání a převzetí staveniště 

(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

(2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména 
doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí. 

Článek 3: Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele. 

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut 
apod. 
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(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je 
zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

Článek 4: Vybudování zařízení staveniště 

(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru 
uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané 
objednatelem.  

(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o 
ploše 9 m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla 
včetně energií. 

Článek 5: Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

(3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

(4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu. 

(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

(7) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 

(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. 
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(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

Článek 7: Vyklizení staveniště 

(1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

ČÁST XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Článek 1: Kontrola projektové dokumentace 

(1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu 
od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat 
objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

(2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými 
v části Změna smlouvy. 

Článek 2: Zahájení prací 

(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

(2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

Článek 3: Harmonogram postupu výstavby 

(1) Nebude-li dohodnuto jinak je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu 
smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. 

(2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

(3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

(4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
podzhotovitelů. 

(5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 
připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

(6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech 
odpovídajících původnímu harmonogramu. 

Článek 4: Pokyny objednatele 

(1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat 
o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
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(3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 
díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

Článek 5: Kontrola provádění prací 

(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, těchto VOP nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 

(3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Článek 6: Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a 
stanovisek příslušných orgánů a organizací. 

(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Článek 7: Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na 
životní prostředí. 

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném 
znění. 

Článek 8: Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci.  

(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) 
jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na staveništi, která si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na staveništi (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu). 

Článek 9: Použité materiály a výrobky 

(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

(2) Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po 
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
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bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů. 

(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

Článek 10: Stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost 
se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 
následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii 
objednatel případně jím pověřená osoba.  

(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se 
má za to, že se zápisem souhlasí. 

(8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 

a) název díla (nebo jeho části) podle stavebního povolení, 

b) místo provádění díla, 

c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 

f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 

g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění díla s rozsahem jejich 
oprávnění a odpovědnosti, 

h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 

i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 

j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního 
deníku, 
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k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich 
změn, 

l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k dílu, 

m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během provádění díla. 

(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 

b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav, 

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení, jejich uskladnění a zabudování, 

e) nasazení mechanizačních prostředků. 

(10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla: 

a) předání a převzetí staveniště, 

b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek, 

c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí, 

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, 

f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 
v ochranných pásmech apod., 

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 

h) geodetická měření, 

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro zhotovení díla, 

l) opatření k zajištění díla, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 
poškození, odcizení apod., 

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 

n) souhlas se zakrýváním prací, 

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené 
projektové dokumentace, 

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 

q) dílčí přejímky ukončených prací, 

r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 

s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 

u) odstranění vad a nedodělků, 

v) výsledky kontrolních prohlídek díla (§ 133, 134 Stavebního zákona), 

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 

x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 
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y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologický nález. 

(11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 

b) oprávnění zástupci zhotovitele, 

c) osoba vykonávající stavební dozor, 

d) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 

e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 

f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 

g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 

h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

i) autorizovaný inspektor, 

j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

(12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

(13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

(14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.  

(15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

(16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení díla, pokud se kolaudační souhlas 
nevyžaduje. 

(17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby 
jsou vlastníky elektronického podpisu. 

Článek 11: Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  

(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své podzhotovitele. 

(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru. 

(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne do stavebního deníku. 

Článek 12: Archeologické nálezy 
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(1) Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a 
pravomoci objednatele.  

(2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným 
osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů. 

(3) Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

(4) Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých 
nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. 

 

ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Článek 1: Definice technologického zařízení 

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, 
zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je 
určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba 
energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, 
kontrola jakosti).  Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro 
zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, 
rozvod elektrické energie). 

Článek 2: Individuální vyzkoušení 

(1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. 
ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. 
Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých 
zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny.  

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo 
se individuálních zkoušek zúčastnit. 

(3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 

(4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 

Článek 3: Komplexní vyzkoušení 

Problematika komplexního vyzkoušení bude řešena ve smlouvě v závislosti na charakteru předmětu 
díla. 

Článek 4: Zkušební provoz 

Problematika zkušebního provozu bude řešena ve smlouvě v závislosti na charakteru předmětu díla. 

ČÁST XIII. BEZPEČNOST PRÁCE 

Článek 1: Povinnosti objednatele 

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 
bezpečnost na staveništi. 

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly 
bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
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Článek 2: Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd 
z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

Článek 3: Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

(1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce 
a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět 
průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

(5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

(6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.  

(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

(8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).  

(10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí 
vlivy prováděných stavebních prací. 

(11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

(1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo 
technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný 
a bude se jím řídit po celou dobu realizace.  

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Článek 1: Provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen ukončit dílo a předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve 
smlouvě.  
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(2) Zhotovitel písemně oznámí datum ukončení díla objednateli nejméně 14 dní před jeho 
dokončením a nejméně 2 dny před dokončením jej vyzve k předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je oprávněn ukončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení díla a 
objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. V případě, že zhotovitel 
hodlá ukončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum ukončení díla 
objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a 
převzetí díla.  

(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů ode 
dne, kdy byl k převzetí díla vyzván.  

(5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není ukončeno, je zhotovitel povinen dílo 
ukončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a 
převzetím díla. 

(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za 
nesplnění termínu ukončení díla. 

(7) Prodlení zhotovitele s ukončením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy.  

(8) Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději poslední den 
sjednaného termínu.  

Článek 2: Předání a převzetí díla 

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech 
nebo mohou sjednat předčasné předání. 

Článek 3: Organizace předání díla 

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno.  

(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla.  

(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru. 

(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).  

(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 

Článek 4: Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 
povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz,  

i) provozní řád pro trvalý provoz, 
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j) protokol o zaškolení obsluhy.  

k) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech v platném 
znění,    

l) montážní deník, deník více a méně prací (budou-li vedeny). 

(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné 
doklady podle stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při 
předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je 
zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

(5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

Článek 5: Protokol o předání a převzetí díla 

(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).  

(2) Povinným obsahem protokolu jsou 

a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

c) dohoda o způbu a termínu vyklizení staveniště, 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

e) seznam přech dokladů, 

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 

a) soupis zjištěn vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat 
prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále 
objednateli. 

Článek 6: Vady a nedodělky 

(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla.  

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  

(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 
rozporu zhotovitel.  

Článek 7: Neúspěšné předání a převzetí 
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(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel 
není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Článek 8: Předávání a přejímání díla po částech 

(1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

(2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku 
smlouvy. 

(3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla 
všechna předchozí ustanovení obdobně. 

Článek 9: Užívání dokončeného díla 

(1) Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 
oznámení záměru o užívání dokončeného díla nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel. 

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s 
odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončeného díla stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení 
o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 

Článek 10: Předčasné užívání 

(1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání díla před jeho úplným dokončením může na 
žádost objednatele vydat stavební úřad.  

(2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání díla se 
zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání díla, 
jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 
podmínky předčasného užívání, 

b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 
užívání, 

c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 
užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla. 

(3) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část bez příslušného povolení stavebního 
úřadu. 

(4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

(5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na 
pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, 
případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje 
za neoprávněné užívání. 

ČÁST XVI.  ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
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Článek 1: Odpovědnost za vady díla 

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 

(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě 
běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového díla či dotčené části.  

Článek 2: Délka záruční lhůty 

(1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců.  

(2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců. Soupis výrobků a komponentů se zkrácenou záruční dobou společně 
s uvedením délky záruční doby tvoří přílohu smlouvy o dílo. 

(3) Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

(4) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

(5) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny 
nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění 
reklamované vady. 

Článek 3: Způsob uplatnění reklamace 

(1) Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. 

(3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

(4) Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci 
objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou 
povinnost oznámit vady díla.  

(5) Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo 
po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu 
vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva 
objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit 
zhotovitel. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

(7) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle části Řešení sporů. 

(8) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
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uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly 
Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části Platební podmínky.  

Článek 4: Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

(1) Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady 

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení, 

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů 
ode dne jejich oznámení. 

(2) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace 
a havarijní závadu odstranit nejpozději do 48 hodin ode dne oznámení vady.  

Článek 5: Dokumentace odstranění reklamované vady 

(1) O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany 
převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran, 

- číslo smlouvy o dílo, 

- datum uplatnění a č. j. reklamace, 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

- datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady), 

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

(2) Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC 

(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o 
dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

(2) Za vyšší moc nejsou považovány změny ekonomického, finančního a měnového rázu, běžné 
obchodní riziko, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. 

(3) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným 
z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu 
o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 

(4) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

(5) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je 
zhotovitel v prodlení. 

(6) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší 
moci. 

ČÁST XVIII.  ZMĚNA SMLOUVY 

Článek 1: Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 

(1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. 
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(2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.  

(3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 
příslušného dodatku smlouvy. 

(4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu příslušného dodatku. 

(5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

Článek 2: Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami 
potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. 

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části 
Změna ceny. 

(3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve objednatele 
k jeho odsouhlasení. 

(4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.  

(5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který 
bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.  

(6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví 
zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce. 

(7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, 
které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty. 

(8) Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených 
zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě 
(již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.). 

Článek 3: Postup v případě změny hmot nebo výrobků 

(1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh provádění díla nemůže zhotovitel některé výrobky 
nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku. 

(2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti 
dodávaných prací. 

(3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo 
výrobků a úpravu ceny. 

Článek 4: Změnové listy 

(1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné 
změnové listy.  

(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.  

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.  

(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy. 

ČÁST XIX. SMLUVNÍ POKUTY 

(1) Pakliže smlouva upravuje smluvní pokuty, tato část VOP podmínek se nepoužije. 
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(2) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-  Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně 
dokončené dílo objednateli. 

(2) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-  Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a 
nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, 
nedodělek či záruční vadu.  

(3) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 

(4) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

(5) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

(6) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

(7) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

(8) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je 
zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 

ČÁST XX. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
Článek 1: Důvěrné informace 

(1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být 
sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, 
např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla 
podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 
právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která 
má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

Článek 2: Duševní vlastnictví 

Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových 
důsledků. 

ČÁST XXI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Článek 1: Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 
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a) prodlení objednatele s úhradou dlužné (oprávněně v souladu se smlouvou a VOP 
účtované) částky delší než 30 dnů, 

b) nedodržení závazku zhotovitele být pojištěn v souladu se smlouvou a VOP po celou dobu 
provádění díla  

c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s ukončením díla delší než 30 dnů, 

g) prodlení zhotovitele s ukončením uzlových – kontrolních termínů delší než 30 dnů (pokud 
budou uzlové – kontrolní termíny ve smlouvě o dílo sjednány). 

(2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, 
jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než 30 dní. 

(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší 
moci. 

Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy 

(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně.  

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy 

(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 
náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 
prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání nedokončeného díla 
a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí nedokončeného díla,  

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky. 

(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 
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(3) V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně 
snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, 
nedohodnou-li se účastníci jinak.  

ČÁST XXII. Další ujednání 
(1) Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s pravomocným stavebním povolením a respektuje 

veškeré v něm stanovené požadavky stavebního úřadu.  

(2) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem 
a povahou díla, místem realizace stavby a veškerými podmínkami realizace stavby dle této 
smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.  

(3) Zhotovitel bere na vědomí upozornění objednatele, že v případě nedodržení závazků, jež na 
sebe touto smlouvou převzal, může dojít ke škodě na straně objednatele, spočívající 
v povinnosti vrátit dotaci nebo její část včetně dodatečných sankcí. Zhotovitel se zavazuje 
případnou škodu objednateli uhradit. 

(4) Tam, kde nejsou právní vztahy smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení Nového 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

(5) Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě 
bude spor projednán podle českého právního řádu, před českým soudem příslušným podle 
místa sídla objednatele. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
PK Polerecký, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 861 659,00

4 672 607,39CZK

0,000,0015,00%

2023/25(U)
PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Stavební MST s.r.o

3 861 659,00

Výše daněZáklad daněSazba daně
810 948,3921,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/25(U)

Stavba:

Místo: Česká Kamenice Datum:

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2023/25-
04

Elektroinstalace 1 371 006,231 133 063,00

ZTI 429 225,72
2023/25-
02

354 732,00

87 985,00 106 461,85
2023/25-
03

Ústřední vytápění

4 672 607,393 861 659,00

2023/25-
01

2023/25-
06

51 243,5042 350,00VRN

Vzduchotechnika 802 251,00 970 723,71
2023/25-
05

1 743 946,38Stavební práce 1 441 278,00

Kód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

30. 6. 2023

PK Polerecký, spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
PK Polerecký, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 1 441 278,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 441 278,00 21,00% 302 668,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 743 946,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-01 - Stavební práce

Stavební MST s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 441 278,00

HSV - Práce a dodávky HSV 569 585,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 207 136,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 625,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 687,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 271,00

    997 - Přesun sutě 13 708,00

    998 - Přesun hmot 34 158,00

PSV - Práce a dodávky PSV 871 693,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 168,00

    713 - Izolace tepelné 71 524,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 16 047,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 132 637,00

    766 - Konstrukce truhlářské 131 340,00

    767 - Konstrukce zámečnické 5 684,00

    771 - Podlahy z dlaždic 39 651,00

    776 - Podlahy povlakové 380 716,00

    777 - Podlahy lité 3 831,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 60 120,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 779,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 196,00

2023/25-01 - Stavební práce

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 441 278,00

D HSV Práce a dodávky HSV 569 585,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 207 136,00

1 K 310279842
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými 
tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 
mm

m3 0,648 8 360,80 5 418,00

VV Zazdívka otvoru po sklobetonovém okně
VV 2,40*0,90*0,30 0,648
VV Mezisoučet 0,648
VV Součet 0,648

2 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 64,168 1 951,10 125 198,00

VV Zdivo z porobetonových tvárnic tl.300 mm
VV 10,91*3,93 42,876
VV 6,60*3,93 25,938
VV Mezisoučet 68,814
VV Odpočet plochy otvorů
VV -(1,30*2,02+1,00*2,02) -4,646
VV Mezisoučet -4,646
VV Součet 64,168

3 K 317142422.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 
přes 100 do 1250 mm kus 1,000 933,60 934,00

4 K 317142442.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl 
přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 1 387,40 2 775,00

5 K 317143443.XLA Překlad nosný Ytong NOP 250-1750 dl 1750 mm kus 1,000 3 622,10 3 622,00

6 K 317143452.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-1500 dl 1500 mm kus 1,000 3 738,80 3 739,00

7 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 4,480 1 102,30 4 938,00

VV Zazdívka otvorů
VV M.č.1.09-1.10
VV 1,24*2,00 2,480
VV M.č.1.08-1.09
VV 1,00*2,00 2,000
VV Mezisoučet 4,480
VV Součet 4,480

8 K 342272225.XLA
Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu 
tl 100 mm

m2 15,227 774,60 11 795,00

VV Příčky z porobetonových tvárnic tl.100 mm
VV (3,95+1,15)*3,93 20,043
VV Odpočet otvorů
VV -(1,60*2,00+0,80*2,02) -4,816
VV Mezisoučet 15,227
VV Součet 15,227

9 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 31,907 1 093,60 34 893,00

VV Příčky z porobetonových tvárnic tl.150 mm
VV (3,95+3,43+1,15)*3,93 33,523
VV Odpočet otvorů
VV -0,80*2,02 -1,616
VV Mezisoučet 31,907
VV Součet 31,907

10 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné

m 15,720 113,00 1 776,00

VV Kotvení příček a zdiva
VV 3,93*4 15,720
VV Mezisoučet 15,720
VV Součet 15,720

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-01 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 
150 mm

m2 1,200 1 159,70 1 392,00

VV Předstěna pro zazdění konstrukce pro zavěšení WC
VV 1,00*1,20 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Součet 1,200

12 K 346272256.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 150 mm m2 7,320 1 168,20 8 551,00
VV Přizdívka YTONG
VV Posilovna
VV (2,28+3,82)*1,20 7,320
VV Mezisoučet 7,320
VV Součet 7,320

13 K 346272266.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong P4-500 tl 200 mm m2 1,260 1 670,50 2 105,00
VV Přizdívka YTONG
VV WC
VV 1,05*1,20 1,260
VV Mezisoučet 1,260
VV Součet 1,260

D 4 Vodorovné konstrukce 1 625,00

14 K 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25 m3 0,128 5 491,70 703,00

VV Ztužující věnce příček
VV Příčky
VV (3,95+3,43+1,15)*0,15*0,10 0,128
VV Mezisoučet 0,128
VV Součet 0,128

15 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 1,771 446,90 791,00

VV Bednění ztužujících pasů příček
VV (4,10+3,95+3,58+3,43+1,25*2+0,15)*0,10 1,771
VV Mezisoučet 1,771
VV Součet 1,771

16 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 1,771 74,10 131,00

VV Bednění ztužujících pasů příček
VV (4,10+3,95+3,58+3,43+1,25*2+0,15)*0,10 1,771
VV Mezisoučet 1,771
VV Součet 1,771

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 687,00

17 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 193,777 113,60 22 013,00

VV Spojovací můstek
VV M.č.1.27
VV (8,67+6,60*2)*3,93 85,949
VV M.č.1.28
VV (3,95*2+2,28+1,80*2+1,05*2*2+1,90*2)*2,90 63,162
VV Odpočet otvorů
VV -(0,80*2,02*4+1,60*2,00*2+2,40*0,90*2+1,30*2,02) -19,810
VV M.č.1.29
VV (1,86*2+6,60*2)*3,93 66,496
VV Odpočet otvoru
VV -1,00*2,02 -2,020
VV Mezisoučet 193,777
VV Součet 193,777

18 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,855 533,50 990,00

VV Výplň rýh pro instalace
VV 26,50*0,07 1,855
VV Mezisoučet 1,855
VV Součet 1,855

19 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 193,777 258,00 49 994,00

VV Potažení stěn pletivem
VV M.č.1.27
VV (8,67+6,60*2)*3,93 85,949
VV M.č.1.28
VV (3,95*2+2,28+1,80*2+1,05*2*2+1,90*2)*2,90 63,162
VV Odpočet otvorů
VV -(0,80*2,02*4+1,60*2,00*2+2,40*0,90*2+1,30*2,02) -19,810
VV M.č.1.29
VV (1,86*2+6,60*2)*3,93 66,496
VV Odpočet otvoru
VV -1,00*2,02 -2,020
VV Mezisoučet 193,777
VV Součet 193,777
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn m2 191,575 138,40 26 514,00

VV Potažení stěn štukem
VV Plocha stěn
VV 234,462 234,462
VV Odpočet plochy obkladů
VV -42,887 -42,887
VV Mezisoučet 191,575
VV Součet 191,575

21 K 612315225
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 4,000 2 874,20 11 497,00

VV Omítka příček v zazděných otvorech 
VV 2*2 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

22 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 193,777 125,50 24 319,00

VV Omítka stěn nových konstrukcí
VV M.č.1.27
VV (8,67+6,60*2)*3,93 85,949
VV M.č.1.28
VV (3,95*2+2,28+1,80*2+1,05*2*2+1,90*2)*2,90 63,162
VV Odpočet otvorů
VV -(0,80*2,02*4+1,60*2,00*2+2,40*0,90*2+1,30*2,02) -19,810
VV M.č.1.29
VV (1,86*2+6,60*2)*3,93 66,496
VV Odpočet otvoru
VV -1,00*2,02 -2,020
VV Mezisoučet 193,777
VV Součet 193,777

23 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

m2 53,453 289,10 15 453,00

VV Oprava vnitřních omítek - stávající stěny
VV (3,02+10,95+0,32*4)*3,93 59,933
VV Odpočet otvorů
VV -2,40*0,90*3 -6,480
VV Mezisoučet 53,453
VV Součet 53,453

24 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový stěn m2 2,160 58,10 125,00

VV Penetrace pod doplněnou omítku
VV 2,16 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV Součet 2,160

25 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 2,160 726,40 1 569,00

VV Montáž KZS na ploše původního sklobetonového okna
VV 2,40*0,90 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV Součet 2,160

26 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 2,268 162,80 369,00
VV 2,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,268

27 K 622521012
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená 
bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm 
stěn

m2 2,160 403,60 872,00

VV Povrch oprav vnějších omítek
VV 2,16 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV Součet 2,160

28 K 631311234
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 0,244 6 244,90 1 524,00

VV Mazanina ve sprchovém koutu
VV 1,60*1,05*0,145 0,244
VV Mezisoučet 0,244
VV Součet 0,244

29 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,101 6 534,70 660,00

VV Doplnění rýh v mazaninách
VV ÚT
VV 4,50*0,15*0,15 0,101
VV Mezisoučet 0,101
VV Součet 0,101
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30 K 631319197
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,244 59,30 14,00

VV Mazanina ve sprchovém koutu
VV 1,60*1,05*0,145 0,244
VV Mezisoučet 0,244
VV Součet 0,244

31 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,232 475,50 110,00
VV Bednění hrany mazaniny sprchového koutu
VV 1,60*0,145 0,232
VV Mezisoučet 0,232
VV Součet 0,232

32 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,232 68,40 16,00
VV Bednění hrany mazaniny sprchového koutu
VV 1,60*0,145 0,232
VV Mezisoučet 0,232
VV Součet 0,232

33 K 632451032
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o 
průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 54,920 215,40 11 830,00

VV Vyrovnávací potěr
VV M.č.1,27
VV 42,16 42,160
VV M.č.1.28
VV 12,76 12,760
VV Mezisoučet 54,920
VV Součet 54,920

34 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 6,000 609,70 3 658,00

35 M 55331561
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 3,000 3 052,40 9 157,00

36 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 3,000 3 170,20 9 511,00

37 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
přes 2,5 m2

kus 1,000 807,90 808,00

38 M 55331762
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 
2100mm

kus 1,000 3 684,20 3 684,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 271,00

39 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 265,000 78,90 20 909,00

VV Lešení pracovní
VV 265,00 265,000
VV Mezisoučet 265,000
VV Součet 265,000

40 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 1 078,055 49,40 53 256,00

VV Vyčištění budov
VV 45,88*18,70 857,956
VV 11,77*18,70 220,099
VV Mezisoučet 1 078,055
VV Součet 1 078,055

41 K 962081131
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 6,480 115,70 750,00

VV Vybourání stávajících výplní otvorů
VV 2,40*0,90*3 6,480
VV Mezisoučet 6,480
VV Součet 6,480

42 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,400 267,70 1 446,00

VV Vybourání zárubně
VV M.č.1.06, 1.1.13,1.18
VV 0,90*2,00*3 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

43 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,890 122,60 232,00

VV Vybourání otvoru mezi m.č.1.08 a 1.11
VV 0,90*2,10 1,890

Strana 8 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 1,890
VV Součet 1,890

44 K 974032132
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm 
a šířky do 70 mm

m 26,500 59,90 1 587,00

VV Rýhy pro vedení instalací
VV 26,50 26,500
VV Mezisoučet 26,500
VV Součet 26,500

45 K 974032666

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před 
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 
250 mm

m 1,300 146,20 190,00

VV Vysekání rýhy pro překlad P.03
VV 1,30 1,300
VV Mezisoučet 1,300
VV Součet 1,300

46 K 974042564
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 4,500 314,70 1 416,00

VV Vysekání rýhy v podlaze pro přesun radiátoru
VV M.č.1.08
VV 4,50 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 4,500

47 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 53,453 37,10 1 983,00

VV Otlučení vnitřních omítek - stávající stěny
VV (3,02+10,95+0,32*4)*3,93 59,933
VV Odpočet otvorů
VV -2,40*0,90*3 -6,480
VV Mezisoučet 53,453
VV Součet 53,453

48 K 985323111.SKA
Spojovací můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného 
betonu na cementové bázi tl 1 mm

m2 54,920 599,10 32 903,00

VV Spojovací můstek pro vyrovnání podlah
VV M.č.1,27
VV 42,16 42,160
VV M.č.1.28
VV 12,76 12,760
VV Mezisoučet 54,920
VV Součet 54,920

49 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 10 mm

m 1,600 1 241,40 1 986,00

VV Kotvení výztuže ztuž. pasů
VV 4,00*2*0,20 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 1,600

50 M 13021012
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 10mm

t 0,022 34 272,00 754,00

VV 34,375*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

51 K 985331911
Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k 
cenám za práci ve stísněném prostoru m 1,600 438,00 701,00

52 K 985331912
Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k 
cenám za délku do 1 m jednotlivě m 1,600 99,00 158,00

D 997 Přesun sutě 13 708,00

53 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 3,531 1 182,10 4 174,00

54 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 
m

t 3,531 72,30 255,00

55 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,531 192,90 681,00

56 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 41,200 8,40 346,00

VV 2,060*20 41,200

57 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,351 2 462,40 8 252,00
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D 998 Přesun hmot 34 158,00

58 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 26,161 1 305,70 34 158,00

D PSV Práce a dodávky PSV 871 693,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 168,00

59 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 11,357 10,50 119,00

VV Položení asfaltových pásů pod zdivo
VV 13,52*0,50 6,760
VV 8,53*0,40 3,412
VV 3,95*0,30 1,185
VV Mezisoučet 11,357
VV Součet 11,357

60 M 62821109
asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, 
typu R

m2 13,237 76,60 1 014,00

VV 11,357*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 13,237

61 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 11,000 3,21 35,00

D 713 Izolace tepelné 71 524,00

62 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 156,940 30,80 4 834,00

VV Zateplení stropu stropu posilovny a sociálního zařízení
VV 74,70*2 149,400
VV Mezisoučet 149,400
VV Izolace příčky mezi m.č.1.27 a 1.28
VV 7,54 7,540
VV Mezisoučet 7,540
VV Součet 156,940

63 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
160mm

m2 164,560 360,30 59 291,00

VV 156,72380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,560

64 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením 
spojů

m2 74,700 38,90 2 906,00

VV Položení parozábrany
VV 74,70 74,700
VV Mezisoučet 74,700
VV Součet 74,700

65 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 87,063 35,90 3 126,00

VV 74,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 87,063

66 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 701,000 1,95 1 367,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 16 047,00

67 K 727112031
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s 
hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm 
požární odolnost EI 60-120 DN 300

kus 1,000 14 837,40 14 837,00

68 K 727213204
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup 
stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40 kus 4,000 302,40 1 210,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 132 637,00

69 K 763131432

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, 
bez izolace, REI do 90

m2 52,490 832,80 43 714,00

VV Nový protipožární podlhed
VV M.č.1.18
VV 10,33 10,330
VV Mezisoučet 10,330
VV M.č.1.27
VV 42,16 42,160
VV Mezisoučet 42,160
VV Součet 52,490
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70 K 763131471R

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 12,891 878,60 11 326,00

VV SDK podhled protipožární  impregnovanou
VV M.č.1.28
VV 3,95*2,28 9,006
VV 1,05*1,90 1,995
VV 1,05*1,80 1,890
VV Mezisoučet 12,891
VV Součet 12,891

71 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 65,381 37,60 2 458,00

VV Nový protipožární podlhed
VV M.č.1.18
VV 10,33 10,330
VV Mezisoučet 10,330
VV M.č.1.28
VV 3,95*2,28 9,006
VV 1,05*1,90 1,995
VV 1,05*1,80 1,890
VV Mezisoučet 12,891
VV M.č.1.27
VV 42,16 42,160
VV Mezisoučet 42,160
VV Součet 65,381

72 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 65,381 35,90 2 347,00

VV Nový protipožární podlhed
VV M.č.1.18
VV 10,33 10,330
VV Mezisoučet 10,330
VV M.č.1.28
VV 3,95*2,28 9,006
VV 1,05*1,90 1,995
VV 1,05*1,80 1,890
VV Mezisoučet 12,891
VV M.č.1.27
VV 42,16 42,160
VV Mezisoučet 42,160
VV Součet 65,381

73 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 73,456 27,10 1 991,00

VV 65,381*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 73,456

74 K 763164535

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 
mm

m 36,640 605,80 22 197,00

75 K 763164635

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 
do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 
mm

m 50,250 946,40 47 557,00

76 K 998763201
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 131,000 7,99 1 047,00

D 766 Konstrukce truhlářské 131 340,00

77 K 766622116R
Dodávka a montáž plastových oken 2400x900 mm do 
zdiva, vč.pákových ovladačů, sítí proti hmyzu a 
parapetů, ozn.O.01,

ks 2,000 28 665,00 57 330,00

78 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 535,50 1 071,00

VV Dveře D.01
VV M.č.1.28
VV 2,00 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

79 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm

kus 2,000 4 669,60 9 339,00

80 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 910,20 2 731,00

VV Dveře D.03
VV M.č.1.12, 1.13, 1.29
VV 3,00 3,000
VV Mezisoučet 3,000
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VV Součet 3,000

81 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 3,000 7 486,30 22 459,00

82 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 1,000 1 122,90 1 123,00

VV Dveře D.02
VV M.č.1.27
VV 1,00 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

83 M 61165322R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 1200x1970-2100mm

kus 1,000 15 636,60 15 637,00

84 K 766660720
Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím 
otvoru

kus 2,000 91,70 183,00

VV Osazení větrací mřížky
VV 2.NP
VV M.č.2.03 a 2.04
VV Dveře D.05
VV 2,00 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

85 M 2154000100 Mřížka větrací MP SRL F1 80×500 mm kus 2,000 264,50 529,00

86 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
zámku

kus 7,000 75,70 530,00

87 M 54924004
zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou 
vložku rozteč 72x55mm

kus 3,000 221,70 665,00

88 M 54924006
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou 
vložku rozteč 72x55mm

kus 3,000 221,70 665,00

89 M 54926000
zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 
72x55mm

kus 1,000 4 144,80 4 145,00

90 M 54964105 vložka cylindrická 29+55 kus 7,000 888,90 6 222,00

91 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou kus 7,000 121,40 850,00

92 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 7,000 752,90 5 270,00

93 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2 kus 9,000 21,60 194,00

94 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových, šířky přes 100 mm kus 2,000 82,80 166,00

95 M 61187141
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
150mm

kus 2,000 174,60 349,00

96 K 766695233
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
dvoukřídlových, šířky přes 100 mm kus 1,000 110,80 111,00

97 M 61187261
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 
150mm

kus 1,000 399,50 400,00

98 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 269,000 1,08 1 371,00

D 767 Konstrukce zámečnické 5 684,00

99 K 767640311
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 
jednokřídlových kus 1,000 743,00 743,00

VV Nové kovové dveře 
VV M.č.1.19 a 1.20
VV 1,00 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

100 M 55341323
dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
900x1970mm

kus 1,000 4 840,90 4 841,00

101 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 55,840 1,79 100,00

D 771 Podlahy z dlaždic 39 651,00

102 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 12,760 10,10 129,00

VV Vysátí podlah ood dlažbu
VV 12,76 12,760
VV Mezisoučet 12,760
VV Součet 12,760

103 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 12,760 62,20 794,00

VV Penetrace pod dlažbu
VV 12,76 12,760
VV Mezisoučet 12,760
VV Součet 12,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 771574417
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 12 do 19 ks/m2

m2 12,760 530,50 6 769,00

VV Montáž podlah keramických
VV 12,76 12,760
VV Mezisoučet 12,760
VV Součet 12,760

105 M 59761128
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru 
R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 14,674 593,30 8 706,00

VV 12,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,674

106 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 12,870 441,00 5 676,00

VV Izolace podlahy
VV M.č.1,28
VV 10,87+2,00 12,870
VV Mezisoučet 12,870
VV Součet 12,870

107 K 771591241
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout kus 8,000 272,30 2 178,00

108 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 9,260 242,00 2 241,00

VV Izolace obvodu
VV Koutový profil
VV (3,95*2+2,28*2-0,80*2-1,60) 9,260
VV Mezisoučet 9,260
VV Součet 9,260

109 K 771591321 Odvodnění balkonů nebo teras montáž žlabu m 1,000 23,90 24,00
VV Sprchový žlab 1300 mm
VV 1,00 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

110 M 55233203R
žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 
1000mm

kus 1,000 10 388,70 10 389,00

111 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 12,760 23,30 297,00

VV Čištění dlažeb
VV 12,76 12,760
VV Mezisoučet 12,760
VV Součet 12,760

112 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 372,000 6,58 2 448,00

D 776 Podlahy povlakové 380 716,00

113 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 42,160 35,80 1 509,00

VV Broušení podlahy
VV 42,16 42,160
VV Mezisoučet 42,160
VV Součet 42,160

114 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu 
pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 199,920 47,70 9 536,00

VV Příprava podlahy po odstranění lina
VV Přízemí
VV M.č.1.02
VV 9,55 9,550
VV M.č.1.05
VV 15,23 15,230
VV M.č.1.06
VV 12,93 12,930
VV M.č.1.07
VV 15,95 15,950
VV M.č.1.11
VV 39,01 39,010
VV M.č..1.26
VV 5,65 5,650
VV Mezisoučet 98,320
VV Podkroví
VV M.č.2.01
VV 9,25 9,250
VV M.č.2.02
VV 13,55 13,550
VV M.č.2.04
VV 16,14 16,140
VV M.č.2.05
VV 12,11 12,110
VV M.č.2.06
VV 16,93 16,930
VV M.č.2.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 17,06 17,060
VV M.č.2.08
VV 16,56 16,560
VV Mezisoučet 101,600
VV Součet 199,920

115 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 199,920 11,10 2 219,00
VV Vysátí podlah
VV 199,92 199,920
VV Mezisoučet 199,920
VV Součet 199,920

116 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 199,920 32,60 6 517,00

VV Penetrace podlah
VV 199,92 199,920
VV Mezisoučet 199,920
VV Součet 199,920

117 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 199,920 394,50 78 868,00

VV Vyrovnávací stěrka
VV 199,92 199,920
VV Mezisoučet 199,920
VV Součet 199,920

118 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 199,920 46,00 9 196,00

VV Demontáž stávajících podlahovin
VV 199,92 199,920
VV Mezisoučet 199,920
VV Součet 199,920

119 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 
standardním lepidlem

m2 199,920 430,00 85 966,00

VV Montáž podlah z vinylu
VV 199,92 199,920
VV Mezisoučet 199,920
VV Součet 199,920

120 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 219,912 419,00 92 143,00

VV 199,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 219,912

121 K 776261121
Montáž podlahovin z pryže lepením standardním 
lepidlem ze čtverců m2 42,160 355,90 15 005,00

VV Podlaha posilovny
VV 42,16 42,160
VV Mezisoučet 42,160
VV Součet 42,160

122 M 27251012R
podlahovina pryžová tl. 20 mm do fitness, čtverce 
100x100 cm, puzle (např.EWMAT)

m2 46,376 863,30 40 036,00

VV 42,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,376

123 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 189,386 11,00 2 083,00

VV Demontáž lišt
VV 2,19*2+4,36*2-0,80 12,300
VV 4,35*2+3,37*2-0,80 14,640
VV 6,76*2+1,19*2-(0,90+1,04+1,91+0,80*4) 8,850
VV 3,98*2+8,12-(1,91+1,41+0,80*2+0,90) 10,260
VV 9,95*2+3,96*2+0,32*2+0,30*2-0,90*2 27,260
VV 2,68*2+3,35*2-0,80 11,260
VV 4,01*2+1,41*2-0,60 10,240
VV Mezisoučet 94,810
VV 1,94*2+4,77*2-0,80 12,620
VV 2,84*2+4,77*2-0,80 14,420
VV 2,78*2+6,38*2-0,80 17,520
VV 1,96*2+6,18*2-0,80 15,480
VV 2,74*2+6,18*-0,80 0,536
VV 2,76*2+6,18*2-0,80 17,080
VV 2,68*2+6,18*2-0,80 16,920
VV Mezisoučet 94,576
VV Součet 189,386

124 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 189,386 87,00 16 477,00

125 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 193,174 69,80 13 484,00
VV 189,386*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 193,174

126 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění základní m2 199,920 30,80 6 158,00

127 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 625,000 0,42 1 519,00

D 777 Podlahy lité 3 831,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

128 K 777511933
Oprava podlahy epoxidovou stěrkou včetně penetrace, 
plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2, tloušťky přes 2 
do 3 mm

kus 1,000 3 830,80 3 831,00

VV Oprava epoxidové podlahy
VV 1,00 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 60 120,00

129 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny m2 42,887 4,80 206,00

VV Oprášení stěn pod keramické obklady
VV (3,95*2+2,28*2+1,80*2+1,05*4+1,90*2)*2,25 54,135
VV Odpočet otvorů
VV -(0,80*2,02*3+1,60*2,00*2) -11,248
VV Mezisoučet 42,887
VV Součet 42,887

130 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 42,887 62,20 2 668,00

VV Penetrační nátěr na stěnu
VV (3,95*2+2,28*2+1,80*2+1,05*4+1,90*2)*2,25 54,135
VV Odpočet otvorů
VV -(0,80*2,02*3+1,60*2,00*2) -11,248
VV Mezisoučet 42,887
VV Součet 42,887

131 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 12,325 479,60 5 911,00

VV Izolace stěn pod obklady
VV (1,90*2+1,05*2)*2,25 13,275
VV Kolem umyvadla
VV 1,50*1,50 2,250
VV Odpočet otvorů
VV -1,60*2,00 -3,200
VV Mezisoučet 12,325
VV Součet 12,325

132 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 42,887 550,40 23 605,00

VV Obklady keramické
VV (3,95*2+2,28*2+1,80*2+1,05*4+1,90*2)*2,25 54,135
VV Odpočet otvorů
VV -(0,80*2,02*3+1,60*2,00*2) -11,248
VV Mezisoučet 42,887
VV Součet 42,887

133 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 49,320 498,20 24 571,00
VV 42,887*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,320

134 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 42,887 23,30 999,00

VV Čištění obkladů
VV 42,887 42,887
VV Mezisoučet 42,887
VV Součet 42,887

135 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 641,000 3,37 2 160,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 779,00

136 K 783906851 Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením m2 54,920 50,60 2 779,00

VV Obroušení podkladu pod vyrovnání podlah
VV 42,16+12,76 54,920
VV Mezisoučet 54,920
VV Součet 54,920

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 196,00

137 K 784111003
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 
3,80 do 5,00 m

m2 292,358 4,10 1 199,00

VV Oprášení podkladu
VV 191,575+53,453+10,33+37,00 292,358
VV Mezisoučet 292,358
VV Součet 292,358

138 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 292,358 14,70 4 298,00

139 K
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 292,358 70,80 20 699,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 354 732,00

HSV - Práce a dodávky HSV 169 377,00

    1 - Zemní práce 47 918,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 909,00

    5 - Komunikace pozemní 26 915,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 080,00

    8 - Trubní vedení 16 227,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 324,00

    997 - Přesun sutě 29 098,00

    998 - Přesun hmot 19 906,00

PSV - Práce a dodávky PSV 174 330,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 365,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 239,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 78 477,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 249,00

OST - Ostatní-venkovní kanalizace 11 025,00

2023/25-02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 732,00

D HSV Práce a dodávky HSV 169 377,00

D 1 Zemní práce 47 918,00

1 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 10,500 458,50 4 814,00

VV Odstranění krytu
VV 10,50 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

2 K 113107031

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 10,500 892,30 9 369,00

VV Odstranění podkladu
VV 10,50 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

3 K 113107042

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

m2 10,500 271,70 2 853,00

VV Odstranění podkladu
VV 10,50 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

4 K 132151251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 
m3

m3 15,000 428,90 6 434,00

VV Rýhy pro novou kanalizaci
VV 10,00*1,00*1,50 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

5 K 133112811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 
4 m2

m3 1,400 1 013,10 1 418,00

VV Šachta pro kanalizaci
VV 1,00*1,00*1,40 1,400
VV Mezisoučet 1,400
VV Součet 1,400

6 K 139711111
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,421 1 996,70 10 824,00

VV Rýha pro potrubí ležaté kanalizace
VV 3,90*0,60*0,65 1,521
VV Mezisoučet 1,521
VV Venkovní část
VV 5,00*0,60*1,30 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Součet 5,421

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

m2 24,000 123,80 2 971,00

VV Pažení rýhy
VV 10,00*1,20*2 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Součet 24,000

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 24,000 69,30 1 663,00

VV Pažení rýhy
VV 10,00*1,20*2 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Součet 24,000

9 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,131 115,10 475,00

VV Přebytečná zemina
VV 3,753+0,378 4,131
VV Mezisoučet 4,131
VV Součet 4,131

10 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -
1311

m3 8,262 106,20 877,00

VV 4,131*2 8,262
VV Mezisoučet 8,262
VV Součet 8,262

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,319 213,50 2 203,00

VV Zásyp rýhy
VV 16,40-2,328-3,753 10,319
VV Mezisoučet 10,319
VV Součet 10,319

12 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 0,090 543,50 49,00

VV Zásyp rýhy
VV 1,521-1,053-0,378 0,090
VV Mezisoučet 0,090
VV Součet 0,090

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,753 501,20 1 881,00

VV Obsyp potrubí ležaté kanalizace
VV 3,90*0,60*0,45 1,053
VV Mezisoučet 1,053
VV 10,00*0,60*0,45 2,700
VV Mezisoučet 2,700
VV Součet 3,753

14 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 7,506 278,00 2 087,00
VV 3,753*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,506

D 4 Vodorovné konstrukce 2 909,00

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,328 1 249,40 2 909,00

VV Lože pro potrubí
VV 4,20*0,60*0,15 0,378
VV Mezisoučet 0,378
VV Venkovní část
VV 5,00*0,60*0,15 0,450
VV 10,00*1,00*0,15 1,500
VV Mezisoučet 1,950
VV Součet 2,328

D 5 Komunikace pozemní 26 915,00

16 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 
tl. 150 mm

m2 10,500 317,10 3 330,00

VV Vyspravení krytu
VV 10,50*1,00 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

17 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 10,500 1 104,30 11 595,00

VV Vyspravení krytu
VV 10,50*1,00 10,500
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VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

18 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

m2 10,500 1 141,90 11 990,00

VV Vyspravení krytu
VV 10,50*1,00 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 080,00

19 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,468 6 582,00 3 080,00

VV Doplnění mazaniny
VV 0,468 0,468
VV Mezisoučet 0,468
VV Součet 0,468

D 8 Trubní vedení 16 227,00

20 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 15,000 146,40 2 196,00

21 M 28617043
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm 
SN10

m 15,225 285,50 4 347,00

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

22 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 150

kus 4,000 392,20 1 569,00

23 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 4,000 1 775,00 7 100,00

24 K 877375122
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 1,000 430,10 430,00

25 K 891184121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů 
ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 
40

kus 1,000 541,10 541,00

26 K 891184195

Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů 
ucpávkových a gumových nebo montážních vložek 
Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 
1200

kus 1,000 44,30 44,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 324,00

27 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 12,000 80,80 970,00

28 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 12,000 259,70 3 116,00

29 K 953941414

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 
maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů konzol pro zásobníky vody apod. 
délky do 1000 mm, s uklínováním (např. cihlami)

kus 2,000 90,50 181,00

VV Osazení konzol pod ohřívač vody
VV 2,00 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

30 M 48466512 konzole nastavitelná k expanzním nádobám 8-25L kus 2,000 959,00 1 918,00

31 K 965042231
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,268 2 604,40 3 302,00

VV Bourání mazaniny
VV 3,90*0,60*0,20 0,468
VV Mezisoučet 0,468
VV 5,00*0,60*0,20 0,600
VV 1,00*1,00*0,20 0,200
VV Mezisoučet 0,800
VV Součet 1,268

32 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin 
betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 1,268 1 156,90 1 467,00

VV Příplatek
VV 1,268 1,268
VV Mezisoučet 1,268
VV Součet 1,268

33 K 965082932
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy do 2 m2 m3 0,634 430,70 273,00

VV Odstranění násypů
VV 3,90*0,60*0,10 0,234
VV Mezisoučet 0,234
VV 5,00*0,60*0,10 0,300
VV 1,00*1,00*0,10 0,100
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VV Mezisoučet 0,400
VV Součet 0,634

34 K 971042341
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, 
tl. do 300 mm

kus 2,000 469,80 940,00

VV Vybourání otvorů pro vedení splaškové kanalizace
VV 2,00 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

35 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, 
tl. do 600 mm

kus 1,000 1 131,90 1 132,00

VV Vybourání otvoru - prostup základem pro kanalizaci
VV 1,00 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

36 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením 
hloubky přes 150 do 200 mm m 23,200 432,10 10 025,00

VV Řezání mazaniny pro vedení ležaté kanalizace
VV 4,00*2+0,60*2 9,200
VV Mezisoučet 9,200
VV Venkovní část přípojky
VV 5,00*2+1,00*4 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 23,200

D 997 Přesun sutě 29 098,00

37 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 12,718 38,70 492,00

38 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 12,718 8,00 102,00

39 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,413 2 101,70 7 173,00

40 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,310 3 106,90 7 177,00

41 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,995 2 023,40 14 154,00

D 998 Přesun hmot 19 906,00

42 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 23,402 850,60 19 906,00

D PSV Práce a dodávky PSV 174 330,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 365,00

43 K 721174005
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
110

m 3,600 742,80 2 674,00

VV Ležatá kanalizace
VV 3,60 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV Součet 3,600

44 K 721174007
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
160

m 15,000 1 440,10 21 602,00

45 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 2,000 434,40 869,00

46 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 12,100 487,00 5 893,00

47 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 4,000 575,70 2 303,00

48 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 0,800 479,60 384,00

49 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 6,000 63,20 379,00

50 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 2,000 70,00 140,00

51 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 1,000 104,20 104,00

52 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 
pro pračku a myčku DN 40 kus 2,000 1 065,00 2 130,00

53 K 721229111
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek 
ostatních typů do DN 50 kus 6,000 95,00 570,00
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54 M 55161830
uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková 
DN 40/50 nerez

kus 6,000 743,10 4 459,00

55 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 1 311,60 2 623,00

56 K 721273153.HLE Hlavice ventilační HL 810 polypropylen PP DN 110 kus 1,000 1 201,40 1 201,00

57 K 721274125 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 kus 1,000 243,00 243,00

58 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 22,500 20,50 461,00

59 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 
nebo DN 200

m 15,000 28,30 425,00

60 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 464,000 1,95 905,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 239,00

61 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 21,000 330,00 6 930,00

62 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 11,000 402,20 4 424,00

63 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 13,000 491,80 6 393,00

64 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 21,000 84,60 1 777,00

65 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 24,000 108,60 2 606,00

66 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 13,000 149,10 1 938,00

67 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 3,000 171,00 513,00

68 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 2,000 225,00 450,00

69 K 722231077
Ventil zpětný mosazný  G 2" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 1 745,10 1 745,00

70 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 4,000 742,50 2 970,00

71 K 722232122
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 415,60 1 247,00

72 K 722232124
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 891,70 2 675,00

73 K 722232301
Armatury se dvěma závity kompenzátory gumové PN 
16 do 100°C G 3/4"

kus 2,000 1 568,60 3 137,00

74 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

% 368,000 1,18 434,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 78 477,00

75 K 725112001
Zařízení záchodů klozety keramické standardní 
samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 1,000 4 090,30 4 090,00

76 K 725211604
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 650 mm

soubor 1,000 7 024,50 7 025,00

77 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 
zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 
560x480 mm a miskou

soubor 2,000 3 800,50 7 601,00

78 K 725532124.DZD
Elektrický ohřívač Dražice OKCE 160 zásobníkový 
akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW soubor 1,000 22 629,60 22 630,00

79 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2"

soubor 11,000 312,40 3 436,00

80 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 2,000 2 268,10 4 536,00

81 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 3 030,90 3 031,00

82 K 725822631.RAF
Baterie umyvadlová RAF RIO RI1006 stojánková 
klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 
150 mm

soubor 1,000 2 403,50 2 404,00

83 K 725822632 Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti soubor 6,000 1 462,20 8 773,00

84 K 725841322 Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm soubor 2,000 1 905,50 3 811,00

85 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus 1,000 408,10 408,00

86 K 725861102.1 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 7,000 408,10 2 857,00

Strana 22 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 725861311.HLE
Zápachová uzávěrka HL132.1/40 pro umyvadla DN 40 
s přípojkou pro pračku nebo myčku kus 3,000 845,60 2 537,00

88 K 725862123
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 2,000 1 301,70 2 603,00

89 K 725980121 Dvířka 15/15 kus 5,000 509,00 2 545,00

90 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% 782,000 0,24 190,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 249,00

91 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 1,000 11 221,50 11 222,00

92 K 998726212
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 112,000 0,24 27,00

D OST Ostatní-venkovní kanalizace 11 025,00
93 K OST.R001

Úprava a propojení stávajících rozvodů venkovní 
kanalizace, orientační cena soubor 1,000 11 025,00 11 025,00

Strana 23 z 42



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
PK Polerecký, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 87 985,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 985,00 21,00% 18 476,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 461,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-03 - Ústřední vytápění

Stavební MST s.r.o

Strana 24 z 42



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 985,00

PSV - Práce a dodávky PSV 87 985,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 195,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 368,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 14 290,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 56 132,00

2023/25-03 - Ústřední vytápění

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 985,00

D PSV Práce a dodávky PSV 87 985,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 195,00

1 K 722181214RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d15 25,000 127,80 3 195,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 368,00

2 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 9,000 575,70 5 181,00

3 K 733190109R01 Tlaková zkouška potrubí  do DN 70 9,000 127,80 1 150,00

4 M 89999100 Pomocný a kotevní materiál včetně technických plynů kpl 1,000 567,00 567,00

5 K 733191111
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20 kus 4,000 329,20 1 317,00

6 K 733231111
Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými 
ohyby s konci na vnitřní pájení D 15 kus 6,000 453,70 2 722,00

7 K 733291902
Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení 
potrubí Ø 15/1

kus 6,000 242,40 1 454,00

8 K 733292902
Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení 
potrubí Ø 15/1

kus 2,000 188,90 378,00

9 K 733293902
Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení 
odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1 kus 4,000 274,20 1 097,00

10 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 138,660 3,62 502,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 14 290,00
11 M 5511000VK Kohout kulový DN 15 vypouštěcí ks 5,000 462,70 2 314,00

12 M 55111303 KE-231 kulový kohout F/F Standard páka DN32 ks 6,000 861,80 5 171,00

13 M 55111305 KE-231 kulový kohout F/F Standard páka DN50 ks 2,000 1 984,50 3 969,00

14 K 734000VK Montáž armatur závitových ks 2,000 40,60 81,00

15 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 ks 4,000 116,00 464,00

16 K 734244424R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit HERZ DN 32 ks 2,000 847,90 1 696,00

17 M 5511361552 Filtr s vnitřními závity R74A 1 1/4" Giacomini ks 1,000 550,00 550,00

18 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 142,450 0,32 45,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 56 132,00
19 K 733190000VK Topná zkouška hod 8,000 510,30 4 082,00

20 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 4,000 179,40 718,00

21 K 735151583.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 
výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W

kus 2,000 10 639,50 21 279,00

22 K 735151822
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 
stavební délky přes 1500 do 2820 mm kus 3,000 240,20 721,00

VV Demontáž stávajících radiátorů
VV 3,00 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

23 K 735164272.KRD
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO 
Koralux Linear Max-E výška/délka 1810/600 mm kus 2,000 11 319,90 22 640,00

24 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 4,000 36,50 146,00

25 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 15,000 30,60 459,00

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 M 55137400 Danfoss šroubení pro ot těl RLV-KS ks 4,000 827,80 3 311,00

27 M 55137324 Danfoss hlavice termostatická RAE-K 5034 ks 4,000 343,60 1 374,00

28 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 547,000 2,56 1 402,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
PK Polerecký, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 1 133 063,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 133 063,00 21,00% 237 943,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 371 006,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-04 - Elektroinstalace

Stavební MST s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 133 063,00

01 - Krabice, svorky, nosný materiál 95 759,00

02 - Vodiče, kabely 260 718,00

03 - Ukončení vodičů 4 492,00

04 - Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 5 599,00

05 - Zásuvky 8 777,00

06 - Rozvodnice oceloplech., plastové 290 340,00

07 - Svítidla a osvětlovací zařízení 29 424,00

08 - Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvítatelných prací 65 948,00

09 - Datový rozvod 232 681,00

10 - ROZVOD ROZHLAS 59 878,00

11 - TECHNOLOGIE OVLÁDÁNÍ PŘI POLPLACHU 0,00

OST - Ostatní 79 447,00

2023/25-04 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 133 063,00

D 01 Krabice, svorky, nosný materiál 95 759,00
0 K 741112061 Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku ks 43,000 75,70 3 255,00

0 M Mat. Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku ks 43,000 10,80 464,00

0 K 741112071 Krabice přístrojová LK 80x28 2T ks 3,000 87,80 263,00

0 M Mat..1 Krabice přístrojová LK 80x28 2T ks 3,000 46,00 138,00

0 K 741112101 Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om. ks 20,000 75,70 1 514,00

0 M Mat..2 Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om. ks 20,000 65,00 1 300,00

0 K 741110521 Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm m 950,000 67,00 63 650,00

0 M Mat..3 Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm m 950,000 26,50 25 175,00

D 02 Vodiče, kabely 260 718,00
0 K 741122011 CYKY 2Ox1.5 m 10,000 34,10 341,00

0 M Mat..4 CYKY 2Ox1.5 m 10,000 13,10 131,00

0 K 741122011.1 CYKY 3Ox1,5 m 20,000 34,10 682,00

0 M Mat..5 CYKY 3Ox1,5 m 20,000 16,90 338,00

0 K 741122011.2 CYKY 3Jx1,5 m 1 200,000 34,10 40 920,00

0 M Mat..6 CYKY 3Jx1,5 m 1 200,000 16,90 20 280,00

0 K 741122011.3 CYKY 3Jx2.5 m 650,000 34,10 22 165,00

0 M Mat..7 CYKY 3Jx2.5 m 650,000 27,90 18 135,00

0 K 741122011.4 CYKY 4Jx1,5 m 20,000 34,10 682,00

0 M Mat..8 CYKY 4Jx1,5 m 20,000 24,60 492,00

0 K 741122011.5 CYKY 3Jx4 m 35,000 34,10 1 194,00

0 M Mat..9 CYKY 3Jx4 m 35,000 54,00 1 890,00

0 K 741122011.6 CYKY 5Jx2,5 m 45,000 34,10 1 535,00

0 M Mat..10 CYKY 5Jx2,5 m 45,000 45,90 2 066,00

0 K 741122024 CYKY 5Jx25 m 70,000 47,70 3 339,00

0 M Mat..11 CYKY 5Jx25 m 70,000 434,20 30 394,00

0 K 741122024.1 CXKH V 3Jx50+25 - DA m 85,000 64,30 5 466,00

0 M Mat..12 CXKH V 3Jx50+25 - DA m 85,000 931,50 79 178,00

0 K 741122011.7 CYKY 5Jx2.5 - DA m 85,000 34,10 2 899,00

0 M Mat..13 CYKY 5Jx2.5 - DA m 85,000 45,90 3 902,00

0 K 741122011.8 CYKY 12Jx1.5 - DA m 85,000 36,30 3 086,00

0 M Mat..14 CYKY 12Jx1.5 - DA m 85,000 79,80 6 783,00

0 K 741120001 CYA - 6 ZŽL. m 150,000 34,10 5 115,00

0 M Mat..15 CYA - 6 ZŽL. m 150,000 22,00 3 300,00

0 K 741120003 CYA - 16 ZŽL. m 70,000 34,10 2 387,00

0 M Mat..16 CYA - 16 ZŽL. m 70,000 57,40 4 018,00

D 03 Ukončení vodičů 4 492,00
0 K 741130001 Do 2,5 mm2 ks 110,000 19,30 2 123,00

0 K 741130004 Do 6 mm2 ks 25,000 25,70 643,00

0 K 741130006 Do 16 mm2 ks 10,000 48,10 481,00

0 K Pol2 Označovací štítky na kabely ks 50,000 11,90 595,00

0 M Mat..17 Označovací štítky na kabely m 50,000 13,00 650,00

D 04 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 5 599,00

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 741310001
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1  3559 - A01345, IP 
20

ks 2,000 56,00 112,00

0 K Pol3 KRYT 3558 A - A 651 B ks 2,000 10,80 22,00

0 K Pol4 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 2,000 10,80 22,00

0 M Mat..18
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1  3559 - A01345, IP 
20

ks 2,000 112,30 225,00

0 M Pol5 KRYT 3558 A - A 651 B ks 2,000 43,20 86,00

0 M Pol6 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 2,000 27,10 54,00

0 K 741310021 SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5  3559 - A05345, IP 20 ks 3,000 64,00 192,00

0 K Pol7 KRYT 3558 A - A 652 B ks 3,000 10,80 32,00

0 K Pol8 RÁMEČEK 3901A - B20B ks 3,000 10,80 32,00

0 M Mat..19 SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5  3559 - A05345, IP 20 ks 3,000 151,40 454,00

0 M Pol9 KRYT 3558 A - A 652 B ks 3,000 53,80 161,00

0 M Pol10 RÁMEČEK 3901A - B20B ks 3,000 27,10 81,00

0 K 741310011
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO  3559-
A01345, IP20

ks 9,000 56,00 504,00

0 K Pol11 KRYT 3558A - A651B, IP20 ks 9,000 10,80 97,00

0 K Pol4 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 9,000 10,80 97,00

0 M Mat..20
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO  3559-
A01345, IP20

ks 9,000 124,80 1 123,00

0 M Pol12 KRYT 3558A - A651B, IP20 ks 9,000 43,20 389,00

0 M Pol6 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 9,000 27,10 244,00

0 K 741310402 Sporáková kombinace 16A/400V ks 2,000 151,70 303,00

0 M Mat..21 Sporáková kombinace 16A/400V ks 2,000 461,40 923,00

0 K Inf.cena Autonomní požární hlásič, stropní ks 1,000 237,90 238,00

0 M Pol13 Autonomní požární hlásič, stropní ks 1,000 208,30 208,00

D 05 Zásuvky 8 777,00
0 K 741313001

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod 
omítkou

ks 20,000 71,20 1 424,00

0 K 741112071.1 Krabice přístrojová LK 80x28T ks 20,000 69,60 1 392,00

0 K Inf.cena.1 Rámeček pro přístroj 3901A-B10 ks 20,000 10,80 216,00

0 M Mat..22
JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod 
omítkou

ks 20,000 138,40 2 768,00

0 M Mat..23 Krabice přístrojová LK 80x28T ks 20,000 31,90 638,00

0 M Mat..24 Rámeček pro přístroj 3901A-B10 ks 20,000 27,10 542,00

0 K Pol4 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 14,000 10,80 151,00

0 M Mat..25 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 14,000 27,10 379,00

0 K Pol8 RÁMEČEK 3901A - B20B ks 3,000 10,80 32,00

0 M Mat..26 RÁMEČEK 3901A - B20B ks 3,000 48,90 147,00

0 K Inf.cena.2 Ekvipotenciální sběrnice EP5 - PA, s krytem ks 2,000 270,40 541,00

0 M Mat..27 Ekvipotenciální sběrnice EP5 - PA, s krytem ks 2,000 273,60 547,00

D 06 Rozvodnice oceloplech., plastové 290 340,00
0 K 741320101 Jistič PL7, char B, 1-pólový, PL7-B10/1 ks 3,000 71,90 216,00

0 M Mat..28 Jistič PL7, char B, 1-pólový, PL7-B10/1 ks 3,000 139,50 419,00

0 K 741321001 Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 9,000 110,20 992,00

0 M Mat..29 Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 9,000 1 767,20 15 905,00

0 K 741320101.1 Jistič BC160 NT/3 ks 1,000 147,60 148,00

0 M Mat..30 Jistič BC160 NT/3 ks 1,000 13 326,20 13 326,00

0 K 741320111 Jistič LZMC1-A63-I ks 1,000 107,90 108,00

0 M Mat..31 Jistič LZMC1-A63-I ks 1,000 5 702,70 5 703,00

0 K 741320101.2 Stykač Z-SCH230/25-22 ks 9,000 293,10 2 638,00

0 M Mat..32 Stykač Z-SCH230/25-22 ks 9,000 726,30 6 537,00

0 K Inf.cena.3 Jednotka pomocných kontaktů ks 9,000 208,00 1 872,00

0 M Mat..33 Jednotka pomocných kontaktů ks 9,000 436,50 3 929,00

0 K Inf.cena.4 Rozvaděč ATS ks 1,000 1 081,50 1 082,00

0 M Inf.cena Rozvaděč ATS ks 1,000 8 635,80 8 636,00

0 K Inf.cena.5 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu ks 1,000 9 063,00 9 063,00

0 M Mat..34 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu ks 1,000 1 081,50 1 082,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 741210207
Skříň s dveřmi, IP40/20, ŠxVxH=800x2000x400, XVTL-
BF-4/4/20

ks 1,000 6 867,50 6 868,00

0 M Mat..35
Skříň s dveřmi, IP40/20, ŠxVxH=800x2000x400, XVTL-
BF-4/4/20

ks 1,000 20 815,60 20 816,00

0 K Inf.cena.6
Boční kryt, sada 1pár, IP40, ŠxVxH=800x2000x400, 
XVTL-S-4/20-PAIR

ks 1,000 1 081,50 1 082,00

0 M Mat..36
Boční kryt, sada 1pár, IP40, ŠxVxH=800x2000x400, 
XVTL-S-4/20-PAIR

ks 1,000 3 908,50 3 909,00

0 K Inf.cena.7 Horní/dolní kryt,segment horizont. 35mm, Š=800 ks 1,000 108,20 108,00

0 M Mat..37 Horní/dolní kryt,segment horizont. 35mm, Š=800 ks 1,000 272,50 273,00

0 K Inf.cena.8 Horní/dolní kryt,segment horizont. 110mm, Š=800 ks 1,000 108,20 108,00

0 M Mat..38 Horní/dolní kryt,segment horizont. 110mm, Š=800 ks 1,000 1 587,60 1 588,00

0 K Inf.cena.9 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800, XVTL ks 1,000 108,20 108,00

0 M Mat..39 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800, XVTL ks 1,000 2 815,10 2 815,00

0 K Inf.cena.10 Sada pro uzemění dveří, BFZ-DES ks 1,000 21,60 22,00

0 M Mat..40 Sada pro uzemění dveří, BFZ-DES ks 1,000 109,20 109,00

0 K Inf.cena.11 Závěsná oka (sada 4ks), XAT ks 1,000 54,10 54,00

0 M Mat..41 Závěsná oka (sada 4ks), XAT ks 1,000 366,60 367,00

0 K Inf.cena.12 Schránka na dokumentaci plastová lepící, XAB4 ks 1,000 27,00 27,00

0 M Mat..42 Schránka na dokumentaci plastová lepící, XAB4 ks 1,000 434,80 435,00

0 K Inf.cena.13
Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm, NWS-
SHE/DLB/DN3

ks 1,000 108,20 108,00

0 M Mat..43
Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm, NWS-
SHE/DLB/DN3

ks 1,000 1 012,30 1 012,00

0 K Inf.cena.14
Horizontální nosník lehký, skříň H=600 (sada), XVTL-
HP/L-8

ks 1,000 108,20 108,00

0 M Mat..44
Horizontální nosník lehký, skříň H=600 (sada), XVTL-
HP/L-8

ks 1,000 884,70 885,00

0 K Inf.cena.15
Montážní panel přes celou skříň ŠxV=600x2000,tl.2, 
XVTL-IC-6/20

ks 1,000 54,10 54,00

0 M Mat..45
Montážní panel přes celou skříň ŠxV=600x2000,tl.2, 
XVTL-IC-6/20

ks 1,000 3 895,60 3 896,00

0 K Inf.cena.16 Sada pro montáž desek -IC, XVTL-IC/BRA/SET ks 2,000 108,20 216,00

0 M Mat..46 Sada pro montáž desek -IC, XVTL-IC/BRA/SET ks 2,000 834,90 1 670,00

0 K Inf.cena.17 DIN lišta hliníková, Š=800, BPZ-DINR35-600 ks 10,000 10,80 108,00

0 M Mat..47 DIN lišta hliníková, Š=800, BPZ-DINR35-600 ks 10,000 134,10 1 341,00

0 K 741320101 Jistič PL7, char B, 1-pólový, PL7-B10/1 ks 14,000 71,90 1 007,00

0 M Mat..28 Jistič PL7, char B, 1-pólový, PL7-B10/1 ks 14,000 139,50 1 953,00

0 K 741320101.3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, PL7-B16/3 ks 14,000 131,70 1 844,00

0 M Mat..48 Jistič PL7, char B, 3-pólový, PL7-B16/3 ks 14,000 544,00 7 616,00

0 K 741321001.1 Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A ks 21,000 110,10 2 312,00

0 M Mat..49 Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A ks 21,000 1 767,20 37 111,00

0 K 741321001 Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 15,000 110,20 1 653,00

0 M Mat..29 Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 15,000 1 767,20 26 508,00

0 K 741321001.2 Proudový chránič 10A/1N/C/0,03A ks 2,000 110,10 220,00

0 M Mat..50 Proudový chránič 10A/1N/c/0,03A ks 2,000 2 178,10 4 356,00

0 K 741321001.3 Proudový chránič 25A/1N/C/0,03A ks 2,000 110,10 220,00

0 M Mat..51 Proudový chránič 25A/1N/c/0,03A ks 2,000 2 710,20 5 420,00

0 K 741330602 Časové relé - 1w ks 6,000 172,00 1 032,00

0 M Mat..52 Časové relé - 1w ks 6,000 2 144,60 12 868,00

0 K 741320101.2 Stykač Z-SCH230/25-22 ks 11,000 293,10 3 224,00

0 M Mat..32 Stykač Z-SCH230/25-22 ks 11,000 726,30 7 989,00

0 K 741320101.4 Stykač Z-SCH230/40-22 ks 2,000 293,10 586,00

0 M Mat..53 Stykač Z-SCH230/40-22 ks 2,000 2 077,60 4 155,00

0 K Inf.cena.3 Jednotka pomocných kontaktů ks 15,000 208,00 3 120,00

0 M Mat..33 Jednotka pomocných kontaktů ks 15,000 436,50 6 548,00

0 K 741320111.1 Vypínač IS100/3 ks 1,000 146,00 146,00

0 M Mat..54 Vypínač IS100/3 ks 1,000 1 626,60 1 627,00

0 K 741322061 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 1,000 285,50 286,00

0 M Mat..55 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 1,000 10 906,90 10 907,00

0 K Inf.cena.5 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu ks 1,000 26 807,10 26 807,00

0 M Mat..34 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu ks 1,000 1 081,50 1 082,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 07 Svítidla a osvětlovací zařízení 29 424,00
0 K 741372022

E - LED  600x600, 4000K, CRI>=80, 38W, 4180lm, na 
podhled

ks 6,000 378,50 2 271,00

0 M Mat..56
E - LED  600x600, 4000K, CRI>=80, 38W, 4180lm, na 
podhled

ks 6,000 2 416,10 14 497,00

0 K 741372022.1
B - LED, 4000K, CRI>=80, 23W, 2000lm, na podhled, 
IP 44

ks 3,000 378,50 1 136,00

0 M Mat..57
B - LED, 4000K, CRI>=80, 23W, 2000lm, na podhled, 
IP 44

ks 3,000 895,50 2 687,00

0 K 741372022.2 C - Lineární LED svítidlo nad umyvadla, IP44, vč.zdroje ks 1,000 378,50 379,00

0 M Mat..58
C - Lineární LED svítidlo nad umyvadla, IP44, vč. 
zdroje

ks 1,000 789,50 790,00

0 K 741372022.3 D - LED 3000K, CRI>=80, 5,5W,330lm, IP65 ks 2,000 378,50 757,00

0 M Mat..59 D - LED 3000K, CRI>=80, 5,5W,330lm, IP65 ks 2,000 965,80 1 932,00

0 K 741372022.4 E - Stropní LED svítidlo, CRI>=80, 42W, 5200lm ks 2,000 378,50 757,00

0 M Mat..60 E - Stropní LED svítidlo, CRI>=80, 42W, 5200lm ks 2,000 2 108,90 4 218,00

0 K 741372022.5
Nástěnné LED svítidlo, venkovní, stejný typ jako 
stávající

ks 0,000 378,50 0,00

0 M Mat..61
Nástěnné LED svítidlo, venkovní, stejný typ jako 
stávající

ks 0,000 2 703,80 0,00

0 K 741372111-S
N - LED, poplachové nástěnné, IP20, tř.II, bez 
piktogramu, 1 W/1 hod. baterie

ks 0,000 378,50 0,00

0 M Mat..62
N - LED, poplachové nástěnné, IP20, tř.II, bez. 
piktogramu, 1 W/1 hod. baterie

ks 0,000 2 703,80 0,00

D 08 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvítatelných prací 65 948,00
0 K 741371823 Demontáž stávajících svítidel ks 35,000 108,20 3 787,00

0 K 741111851 Demontáž kabelů elektro m 1 500,000 10,80 16 200,00

0 K 741311807 Demontáž vypínačů a zásuvek ks 10,000 54,10 541,00

0 K Pol14 Nepředvídatelné práce h 120,000 378,50 45 420,00

D 09 Datový rozvod 232 681,00

0 K
Stíněný kabel cat. 6A, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, venkovní m 2 200,000 17,40 38 280,00

0 M Mat..63
Stíněný kabel cat. 6A, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, venkovní m 2 200,000 17,20 37 840,00

0 K 742330101 Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou ks 74,000 146,00 10 804,00

0 K 742330042
Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., 
komponentová, pod omítku, kompletní

ks 19,000 178,40 3 390,00

0 M Mat..64
Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., 
komponentová, pod omítku, kompletní

ks 19,000 644,70 12 249,00

0 K 742330042.1
Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., 
komponentová, na omítku, kompletní, IP 44

ks 4,000 197,90 792,00

0 M Mat..65
Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., 
komponentová, na omítku, kompletní, IP 44

ks 4,000 765,70 3 063,00

0 K 741112061 Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku ks 19,000 75,70 1 438,00

0 M Mat. Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku ks 19,000 10,80 205,00

0 K Inf.cena.18 Ukončení kabelu UTP na zásuvce ks 37,000 81,10 3 001,00

0 K 741110001 Trubka MONOFLEX 20 m 1 800,000 39,00 70 200,00

0 M Mat..66 Trubka MONOFLEX 20 m 1 800,000 5,90 10 620,00

0 K 742330024 Patch panel 24 port 6a cat., osazený ks 3,000 162,20 487,00

0 M Mat..67 Patch panel 24 port 6a cat., osazený ks 3,000 3 308,30 9 925,00

0 K Inf.cena.19 Ukončení kabelu UTP na patch panelu ks 37,000 81,10 3 001,00

0 K Inf.cena.20 Pigtail  9/125 LC 1,5 m ks 0,000 270,40 0,00

0 M Mat..68 Pigtail  9/125 LC 1,5 m ks 0,000 540,80 0,00

0 K Inf.cena.21 Montáž komponentů REC kpl 0,000 10 815,00 0,00

0 K Inf.cena.22 Konfigurace sítě hod. 0,000 486,70 0,00

0 K 742330102 Měřící protokol ks 37,000 252,50 9 343,00

0 K Značení trasy m 1 300,000 10,80 14 040,00

0 K Vyhledání vývodu pro datový rozvod ks 37,000 108,20 4 003,00

D 10 ROZVOD ROZHLAS 59 878,00
0 K 742410001 Zesilovač 480W (jmenovitý výkon) ks 0,000 3 244,50 0,00

0 M Mat..69 Zesilovač 480W (jmenovitý výkon) ks 0,000 10 815,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 742410063 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, IP 20 ks 0,000 540,80 0,00

0 M Mat..70 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, IP 20 ks 0,000 3 244,50 0,00

0 K 742410063.1 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, IP 44 ks 0,000 540,80 0,00

0 M Mat..71 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, IP 44 ks 0,000 3 244,50 0,00

0 K 741122011.3 CYKY 3Jx2.5 m 650,000 34,10 22 165,00

0 M Mat..7 CYKY 3Jx2.5 m 650,000 27,90 18 135,00

0 K 741110511
Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, 
galvanický

m 0,000 108,20 0,00

0 M Mat..72
Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, 
galvanický

m 0,000 486,70 0,00

0 K 741110001 Trubka MONOFLEX 20 m 200,000 39,50 7 900,00

0 M Mat..66 Trubka MONOFLEX 20 m 200,000 5,90 1 180,00

0 K 742410063.2 Regulátor hlasitosti ks 0,000 540,80 0,00

0 M Mat..73 Regulátor hlasitosti ks 0,000 1 622,30 0,00

0 K 741112061 Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku ks 9,000 75,70 681,00

0 M Mat. Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku ks 9,000 10,80 97,00

0 K Značení trasy m 900,000 10,80 9 720,00

0 K 741371823.1 Demontáž stávajících reproduktorů ks 0,000 540,80 0,00

0 K 741111851.1 Demontáž kabelů rozhlasu m 0,000 162,20 0,00

0 K Pol15 Nepředvídatelné práce h 0,000 486,70 0,00

D 11 TECHNOLOGIE OVLÁDÁNÍ PŘI POLPLACHU 0,00
0 K Pol16

PLC automat Allconfig A8 + RT + G, 20x digitální 
výstup, 20x digitální vstup

ks 0,000 38 274,30 0,00

0 K Pol17 PLC A8 Modul OTA4/4x relé v MODULBOX provedení ks 0,000 3 882,60 0,00

0 K Pol18 MOTA Modul POWER nestabilizovaný ks 0,000 2 995,80 0,00

0 K Pol19 MPOW Ovládací panel technologie, 32 pozic ks 0,000 23 879,50 0,00

0 K Pol20 OVLÁDACÍ 32 Technologický SW pro PLC automaty ks 0,000 4 758,60 0,00

0 K Pol21 TECH SW Instalace technologie ks 0,000 20 764,80 0,00

0 K Pol22 PRA04 Standardní softwarové práce ks 0,000 5 407,50 0,00

0 K Pol23 PRA01 Dopravné ks 0,000 5 407,50 0,00

0 K Inf.cena.23 Montážní práce ks 0,000 20 764,80 0,00

D OST Ostatní 79 447,00
1 K OST1 Pomocný materiál 3% z materiálu soubor 1,000 16 277,50 16 278,00

2 K OST2 PP 6% z montáží soubor 1,000 29 722,50 29 723,00

3 K OST3 Revize soubor 1,000 17 222,90 17 223,00

4 K OST4 Požárně bezpečnostní přepážky soubor 1,000 10 815,00 10 815,00

5 K OST5 PD skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 407,50 5 408,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
PK Polerecký, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 802 251,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 802 251,00 21,00% 168 472,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 970 723,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-05 - Vzduchotechnika

Stavební MST s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 802 251,00

PSV - Práce a dodávky PSV 802 251,00

    751 - Vzduchotechnika 802 251,00

2023/25-05 - Vzduchotechnika

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 802 251,00

D PSV Práce a dodávky PSV 802 251,00

D 751 Vzduchotechnika 802 251,00

1 K 1.1. Podstropní klimatizační a větrací jednotka včetně MaR ks 1,000 256 246,60 256 247,00

P

Poznámka k položce: 
s protiproudým výměníkem ZZT, směšováním, přímým výparníkem, 
filtrací F7 na přívodu a M5 na odvodu vzduchu 
Vp=1000 m3/h, Vo=1000 m3/h, Dpp=300 Pa,  Dpo=300 Pa 
Pel=2x0,5 kW, U=230 V, I=2,1 A, Qohř=2,59 kW, Qch=5,41 kW 
Např. ELEKTRODESIGN typ Duovent Compact DV 1200 DXr MX KL    
Dodávka dle nabídky č.  N01DY300586

2 K 1.2. Řídící jednotka MaR ke klimatizační jednotce ks 1,000 22 882,10 22 882,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ 
Dodávka dle nabídky č. N01DY300586

3 K 1.3.
Venkovní kondenzační jednotka ke klimatizační 
jednotce

ks 1,000 35 958,90 35 959,00

P

Poznámka k položce: 
Qch=8,0 kW, Qt=9,0 kW, Pel=2,0 kW, U=230 V, jištění 25,0 A 
Např. LG typ UUC1.U40(24)-R32-(MOV)   
Dodávka dle nabídky č. N01DY300586

4 K 1.4. Pružná spojka se sponou &315 ks 4,000 299,90 1 200,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ KAA 315

5 K 1.5. Protidešťová žaluzie se sítí 400x500 pozinkovaná ks 1,000 2 521,40 2 521,00

6 K 1.6. Výfuková hlavice &315 ks 1,000 2 252,30 2 252,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ VHO 315

7 K 1.7. Tlumič hluku kruhový pro SPIRO &315 – 1000 ks 4,000 2 811,70 11 247,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ MTS - 315

8 K 1.8.
Vířivý anemostat přívodní 600x600 + plenumbox s reg. 
klapkou &250

ks 2,000 3 036,20 6 072,00

P
Poznámka k položce: 
pro přívod vzduchu V=500 m3/h 
Např. ELEKTRODESIGN typ DFR-A 600x16 S + PQZ-H 600 RE-S

9 K 1.9.
Vířivý anemostat odvodní 600x600 + plenumbox s reg. 
klapkou &250

ks 2,000 2 621,00 5 242,00

P
Poznámka k položce: 
pro odvod vzduchu V=500 m3/h 
Např. ELEKTRODESIGN typ DFR-A 600x16 S + PQZ-H 600 RE-S

10 K 1.10.
Sada pozinkovaných konzol pod venkovní 
kondenzačním jednotku ks 1,000 1 717,70 1 718,00

11 K 1.11. Stěnová průchodka 400x500 – 380+100 V.K. ks 1,000 2 363,90 2 364,00

P
Poznámka k položce: 
zhotovit z pozinkovaného plechu

12 K 1.12. Přechod přímý PR 500x400 - &315 / 300 ks 1,000 1 891,10 1 891,00

P
Poznámka k položce: 
zhotovit z pozinkovaného plechu

13 K 1.14.1
Potrubí kruhové SPIRO-SAFE s gum.těs. D315 30% 
tvarovek

m 10,000 765,90 7 659,00

14 K 1.14.2
Potrubí kruhové SPIRO-SAFE s gum.těs. D250 30% 
tvarovek

m 6,000 595,70 3 574,00

15 K 1.15.1.
Ohebná zvukově izolovaná VZT hadiceSONOFLEX MO 
D315

m 3,000 514,00 1 542,00

16 K 1.15.2
Ohebná zvukově izolovaná VZT hadiceSONOFLEX MO 
D250

m 3,000 435,10 1 305,00

17 K 1.16. Tepelná izolace polepem tl.10 mm m2 2,000 299,40 599,00

18 K 2.1. Potrubní radiální ventilátor s doběhem ks 1,000 6 795,30 6 795,00

P
Poznámka k položce: 
V=500 m3/h, Pc=200 Pa, Pel=130 W, U=230 V 
ELEKTRODESIGN typ MIXVENT 800/200 T

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 2.2. Pružná spojovací manžeta &200 ks 2,000 192,40 385,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ VBM - 200

20 K 2.3. Samočinná přetlaková zpětná klapka DN 200 ks 1,000 407,40 407,00

P
Poznámka k položce: 
ELEKTRODESIGN typ RSK 200

21 K 2.4. Tlumič hluku kruhový pro SPIRO &200 – 1000 ks 1,000 2 009,10 2 009,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ MTS - 200

22 K 2.5. Tlumič hluku kruhový pro SPIRO &200 – 600 ks 1,000 2 127,90 2 128,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ MAA – 200 – 600

23 K 2.6. Výfuková hlavice &200 ks 1,000 1 476,50 1 477,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ VHO 200

24 K 2.7. Talířový ventil odvodní regulovatelný DN 160 ks 2,000 406,50 813,00

P
Poznámka k položce: 
ELEKTRODESIGN typ VEF 160

25 K 2.8. Talířový ventil odvodní regulovatelný DN 125 ks 2,000 264,40 529,00

P
Poznámka k položce: 
ELEKTRODESIGN typ VEF 125

26 K 2.9.
Dveřní mřížka oboustranná PT 489 B 
(ELEKTRODESIGN)

ks 1,000 504,90 505,00

27 K 2.10.1. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D200 - 80% tvarovek m 4,000 972,30 3 889,00

28 K 2.10.2. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D160 - 80% tvarovek m 4,000 910,90 3 644,00

29 K 2.10.3. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D125 - 100% tvarovek m 1,000 1 098,40 1 098,00

30 K 2.12.
Ohebná zvukově izolovaná VZT hadiceSONOFLEX 
MOD125

m 2,000 254,00 508,00

31 K 3.1. Kuchyňský odsavač par nástěnný (digestoř) ks 2,000 5 909,60 11 819,00

P

Poznámka k položce: 
Vmin=320 m3/h, pc=min150 Pa, Pel=200 W, U=230 V 
Vybavení: ventilátory s třístupňovým ovládáním, osvětlení, umyvatelné 
tukové filtry, 
zpětná klapka, horní odtah, typ po dohodě s investorem

32 K 3.2. Výfuková hlavice &160 ks 1,000 1 338,90 1 339,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ VHO 160

33 K 3.3.1. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D160 - 10% tvarovek m 5,000 360,90 1 805,00

34 K 3.3.2. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D125 - 70% tvarovek m 1,000 813,20 813,00

35 K 3.4.
Ohebná zvukově izolovaná VZT hadiceSONOFLEX MO 
D125

m 2,000 254,00 508,00

36 K 4.1.
Radiální ventilátor se zpětnou klapkou, časovým 
doběhem a hygrostatem ks 2,000 8 520,10 17 040,00

P
Poznámka k položce: 
V=200 m3/h, pc=40 Pa, Pel=53 W, U=230 V 
 Např. ELEKTRODESIGN typ EBB 250 N HT

37 K 4.2. Výfuková hlavice &160 ks 1,000 1 338,90 1 339,00

P
Poznámka k položce: 
Např. ELEKTRODESIGN typ VHO 160

38 K 4.3.1. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D160 30% tvarovek m 2,000 490,10 980,00

39 K 4.3.2. Kruhové potrubí SPIRO SAFE D100 10% tvarovek m 3,000 296,30 889,00

40 K 5.1. Venkovní kondenzační jednotka multisplit 5+1 vč. MaR ks 1,000 131 154,30 131 154,00

P
Poznámka k položce: 
SAMSUNG typ FJM-AJ100TXJ5KG/EU   
Qch=10,0 kW, Qt=12,0 kW, Pel=3,0 kW, U=230 V, jištění 25 A

41 K 5.4. Cu dvoutrubkové izolované potrubí chladiva &6,4/9,5 m 95,000 244,30 23 209,00

42 K 5.5.
Komunikační stíněné kabely mezi vnitřními a 
venkovními jednotkami

m 95,000 39,40 3 743,00

43 K 751398104
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 300 do 
400 mm

kus 1,000 871,60 872,00

44 M 42971012 klapka kruhová protipožární kus 1,000 2 185,20 2 185,00

45 K 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 
přes 200 do 400 mm

m 5,800 80,10 465,00

VV Demontáž stávajícího potrubí v m.č,..1.29
VV 5,80 5,800
VV Mezisoučet 5,800
VV Součet 5,800

46 K 751514663
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
200 do 300 mm

kus 1,000 297,80 298,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 M
ELD.PR4221026
30

MSKTG 315 kus 1,000 1 452,70 1 453,00

48 K Pol1 Společný montážní materiál kpl 1,000 12 102,90 12 103,00

49 K Pol2 Zaregulování kpl 1,000 3 151,80 3 152,00

50 K Pol3 Zprovoznění kpl 1,000 3 151,80 3 152,00

51 K Pol4 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 9 455,40 9 455,00

52 K Pol5 Doprava kpl 1,000 24 157,80 24 158,00

53 K Pol6 Montážní práce kpl 1,000 161 858,60 161 859,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
PK Polerecký, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 42 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 350,00 21,00% 8 893,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 243,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-06 - VRN

Stavební MST s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 350,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 250,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 100,00

2023/25-06 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Kamenice Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje Projektant:
PK Polerecký, spol. 
s r.o.

Uchazeč: Stavební MST s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 350,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 250,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 250,00 30 250,00

D VRN7 Provozní vlivy 12 100,00
2 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 12 100,00 12 100,00

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

2023/25-06 - VRN
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