Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 ze dne 24. 6. 2016
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níže uvedeného dne v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 Rámcové smlouvy o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 6. 2016, uzavřely tento 

dodatek k rámcové smlouvě (dále jen jako „dodatek“)

I.  

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 6. 2016 uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 (dále jen jako „rámcová smlouva“) jako výsledek otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro zadání veřejné zakázky s názvem „ Celková stavební oprava budovy C4 UCHP AV ČR“ (dále jen jako „veřejná zakázka“).

2. Po vzájemném konsenzu na základě nepředvídatelných okolností zapříčiněných nepříznivými vlivy počasí a mrazu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku v níže uvedeném znění.

3. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů pro realizaci dílčích plnění v návaznosti na uzavřené dílčí smlouvy č. 3, 4 a 5, a to v níže uvedené specifikaci.

II.  

1. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 3 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je stanovena do 16. 7. 2017 dle rámcové smlouvy.“


2. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 4 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je dle rámcové smlouvy následovně:
 I.5.1. Oprava laboratoří a chodeb ve 2NP, 3NP a ve 4NP do 30. 4. 2017.
 I.5.2. Oprava páteřních rozvodů sociálního zařízení a komplexní oprava sociálního zařízení ve   2NP, 3NP a 4NP, oprava pracoven vědeckých pracovníků ve 2NP, 3NP a 4NP do  30. 4. 2017.
 I.5.3. Oprava páteřních rozvodů, strojovny a rozvodů vzduchotechniky do 16. 7. 2017.
 I.5.4. Oprava laboratoří a chodby v 1NP, oprava ležatých rozvodů a rozvodů v šachtách do   16. 7. 2017.“

3. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 5 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je dle rámcové smlouvy následovně:
 I.5.1. Oprava střechy a hromosvodů do 16. 7. 2017
 I.5.2. Oprava venkovních ploch do 16. 7. 2017.“

III.  

1. Ostatní ujednání a ustanovení rámcové smlouvy a příslušných dílčích smluv zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.



V Praze  dne: 28.3. 2017				Ve Zlíně dne: 29.3.2017
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