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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

" III/11739 Lučiště " 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001053 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  231421284D001 

číslo smlouvy objednatele:  8500007876 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“)  

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  

zastoupená:   Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci  

IČO: 261 77 005  DIČ: CZ26177005  

telefon:      

e-mail:     

datová schránka:  4indfqd  

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 07. 06. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem 

je  provedení díla (stavby) s názvem: III/11739 Lučiště (dále jen „SOD“). SOD byla 

uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Z důvodu požadavku na nezbytné vícepráce, které vznikly v průběhu realizace díla,        

se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla pro objednatele o jeden (1) 

měsíc. 

 

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci objektu D1                        

stavby „III/11739 Lučiště“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 874 728,79 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 94 600,- Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  2 980 000,- Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku  

bez DPH:  780 128,79 Kč 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 760 128,79 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
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styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel  je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem  nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr vč. ZL č.1 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina, manažer regionu 

generální ředitel      na základě plné moci 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 
Návrh dodatku vyhotovil: , dne 3.10.2023 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

TDS: Ing. Jiří Fencl

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 
Praha 9 - Vysočany

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: ……

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o., Koterovská 162,  326 00 Plzeň

Z
m

ěn
y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO/ prodloužení o 1 měsíc

Celková hodnota změny bez DPH

-94 600,00 Kč

874 728,79 Kč

780 128,79 Kč

Popis změny:

Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                   
Položky č.2 a č.11 - Zhotovitel před zahájením stavebních prací si provedl kontrolní laboratorní zkoušky obsahu PAU v asfaltových směsí. Odebraný vzorek byl 
zatříděn do kvalitativní třídy ZAS tř.1 (doloženo protokolem z laboratoře). Znovu vyzískaný materiál bude použit ve stavbě.                                                                                                                                                                                     
Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                
Při pochůzce a prohlídce stavby hotovitele s objednatelem před prováděním frézování silnice v intravilánovém úseku byl zjjištěn nevyhovující stavební stav části 
stávajícího odvodnění silnice (žlabovek). Z důvodu zajištění funkčního odvodnění nového povrchu silnice bylo tedy rozhodnuto o provedení  nezbytných oprav 
tohoto odvodnění podél silnice III/11739

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Objednatel, zhotovitel

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 163 827,05 Kč

náklady na změnu vč. DPH 943 955,84 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 980 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

4 549 755,84 Kč

780 128,79 Kč

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

TDS: Ing. Jiří Fencl

Projektant: …..

Předmět díla: III/11739 Lučiště

Objekt: D1 - Komunikace, žlabovky

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

3 760 128,79 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

vypsat podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 odst. 6 ZZVZ

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, dodatek k SOD

Jedná se o změnu:

2 980 000,00 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

2 K Odvoz a uložení vyfrézovaného nateriálu dle možností zhotovitele t 624,000 0,000 -624,000 100,00 62 400,00 0,00 -62 400,00

11 K Odvoz a uložení vyfrézovaného nateriálu dle možností zhotovitele t 322,000 0,000 -322,000 100,00 32 200,00 0,00 -32 200,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

-94 600,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

25 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

M3 0,000 33,60 33,600 177,00 0,00 5 947,20 5 947,20

26 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3 0,000 33,60 33,600 328,00 0,00 11 020,80 11 020,80

27 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000

M3 0,000 33,60 33,600 25,30 0,00 850,08 850,08

28 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,000 67,20 67,200 291,00 0,00 19 555,20 19 555,20

29 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 0,000 33,60 33,600 22,40 0,00 752,64 752,64

30 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2 0,000 336,00 336,000 31,30 0,00 10 516,80 10 516,80

31 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm M3 0,000 33,60 33,600 1 300,00 0,00 43 680,00 43 680,00

32 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí M3 0,000 10,00 10,000 8 650,00 0,00 86 500,00 86 500,00

33 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

M3 0,000 27,50 27,500 4 090,00 0,00 112 475,00 112 475,00

34 592270030 žlabovka příkopová betonová 330x590x75mm KUS 0,000 1 469,100 1 469,100 132,25 0,00 194 288,48 194 288,48

35 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
mříže

KUS 0,000 17,000 17,000 2 500,00 0,00 42 500,00 42 500,00

36 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic 
š 800 mm

m 0,000 480,000 480,000 304,00 0,00 145 920,00 145 920,00

37 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š 
přes 500 do 800 mm

m 0,000 480,000 480,000 81,70 0,00 39 216,00 39 216,00

38 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,000 168,000 168,000 128,00 0,00 21 504,00 21 504,00

39 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 0,000 168,000 168,000 13,80 0,00 2 318,40 2 318,40

40 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 0,000 168,000 168,000 124,00 0,00 20 832,00 20 832,00

41 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,000 168,000 168,000 59,00 0,00 9 912,00 9 912,00

42 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 0,000 1 680,000 1 680,000 15,90 0,00 26 712,00 26 712,00

43 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,000 344,327 344,327 233,00 0,00 80 228,19 80 228,19

874 728,79

780 128,79

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  III/11739 Lučiště

MÉNĚPRÁCE

D1 - Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Žlabovky
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