
 

Dodatekč.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. S180/2023/0078/OIV, S980/2023/0004/OIV

54:0 Mots/o 42 tuo/y skim/gamma fZ/Ú/l/

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

při realizaci stavebních prací

„Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Městská část Praha 2

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,

osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Jan Korseska, místostarosta

IC:“ 00063461

DIC: Q200063461

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., Praha 2

č. účtu: 9021-2000758339/0800, 27-2000758339/0800

(dále jen „Příkazce“)

na straně jedné

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Petr Alexander, jednatel společnosti

IČ: 28184343

DIČ: cz 28184343

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.

č. účtu: 529133006/2700

tel—= _

(dále jen „Příkazník“)

na straně druhé

(společně též „smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dálejen

„Smlouva“):

1.1

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

Dne 10. 5. 2023 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek

příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky §

14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem „Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové

jednotky č. 22“.

V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem „Václavská 14 — stavební úpravy volné

bytové jednotky č. 22“ došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a

současně došlo kprodloužení termínu ukončení realizace prací celkem o 2 měsíce, tj. celková

doba pro dokončení realizace díla je 6 měsíců od zahájení realizace díla. Ukončení realizace díla

objednatel předpokládá do 15. 1 l. 2023.



1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace dílaje nutné prodloužit dobu výkonu činností

příkazníka z maximálně uzavřených 4 měsíců na 6 měsíců. Výkon činnosti příkazníka je

nezbytný pro řádné dokončení dí la.

1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. III. Odměna a

platební podmínky, který nyní„ zní takto:

Článek III. Odměna a platební podmínky

 

Kč bez DPH DPH v Wbe Kč vč. DPH
21 %
 

TDS a BOZP „Václavská 14 -

stavební úpravy volné bytové 200.880.- 42.184„80 243.064.80

jednotky č. 22“ — OPRAVY
 

TDS a BOZP „Václavská 14 -

   
stavební úpravy volné bytové 47.120; 9,895,20 57.01520

jednotky č. 22“ - INVESTICE

celková cena ve znění dodatku č. 1 248.000,— 52.080,— 300.080,-  
 

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 80.000; Kč bez DPH, tj. 96.800; Kč vč. DPH

Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv.

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží příkazce ajeden příkazník.
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