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              Počet listů:2
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

	ZMĚNA č.: 01
	k SoD: 

	zhotovitel: WH Develop s.r.o.
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

	objednatel: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23,   České Budějovice

se sídlem: M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice



	
	

	I. Objednávka změny

	I.1   změna předmětu díla

	důvod změny: změna stavby spočívající v odlišném stavebně technickém řešení


	specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

· budou odečteny práce a materiál za 2 okna, z důvodu chyby v zadávací dokumentaci a rozpočtu

· žulové parapety se nebudou nahrazovat novými, původní materiál je kvalitní a vyhovující

· na WC budou zachovány nebo obnoveny keramické obklady, v zadávací dokumentaci bylo počítáno s parapety
· nebude nutné sundávat dřevěné kryty topných těles

· původní požadavek na zastiňující zařízení lamelové žaluzie S + J, bude změněn na V + J + kabinet Z

· zhotovitel započte spotřebované energie za el.energii a vodu


	specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

· budou odečteny práce a materiál za 2 okna – zakrývání výplní vnitřních otvorů, vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených a dřevěných konstrukcí schránek, přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, montáž otvorových prvků plastových, okno otvíravé, sklápěcí, plastové (1,5x1,8) 2 ks
· žulové parapety budou zachovány, budou odečteny práce za osazení parapetních desek dřevěných a z plastických hmot včetně dodávky materiálu
· budou započteny vícepráce za montáž keramického obkladu
· bude snížena položka za ostatní montáž dřevěných krytů topných těles
· bude upravena položka za zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní včetně dodávky
· zhotovitel započte spotřebované energie za el.energii a vodu



	I.2   změna ceny díla

	(+) přípočty:

viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list:                                       2 414,25 Kč     bez DPH 
(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:                                     78 546,29 Kč     bez DPH


	I.2   změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění harmonogramu 

prodloužení lhůty výstavby (+): NE
zkrácení lhůty výstavby (-): NE
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO


	I.3   potvrzení objednávky změny

	zhotovitel:
	objednatel:

	datum: 

	datum: 

	jméno, příjmení:

	jméno, příjmení: 

	podpis:


	podpis:

	

	II. Provedení změny

	provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:                       



	zhotovitel:
	objednatel:

	provedeno dne:11.8.2023
konečná cena: 1 242 158,77 Kč bez DPH
potvrzení zhotovitele:

datum: 11.8.2023

	potvrzení objednavatele::

datum: 11.8.2023


	jméno, příjmení:


	jméno, příjmení:



	podpis:


	podpis:


Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu

s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

PAGE  
2

