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ke smlouvě o dílo III/15234, III/4007 Radkovice u Hrotovic průtah - výstavba kanalizace
ze dne 03.08.2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	TOMIreko, a.s.

	se sídlem:
	Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	Milan Šťastný, člen představenstva
Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	28359216

	DIČ:
	CZ28359216



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-53-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:
III/15234, 111/4007 Radkovice u Hrotovic průtah - výstavba kanalizace

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-53- 2023 ze dne 03.08.2023, spočívající ve změně skutečně provedeného rozsahu sjednaných prací (oprava kanalizací nezasažených ploch silnice III/15234 a III/4007) a dále ve stanovení konečné ceny díla tak, jak je ujednáno ve zjišťovacím protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2.2. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se zjišťovacím protokolem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku V. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH3 066 432,96 Kč
- 203 614,49 Kč
2 862 818,47 Kč
601 191,88 Kč
3 464 010,35 Kč

Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
                                            V Jihlavě dne: viz podpisV Praze dne: viz podpis



Ing. Tomáš Kliner, člen    představenstva                                     
TOMIreko, a.s.



Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny .                                                                                                                        příspěvková organizace                                                           		     				
                                                                                                                                                                           

ke konečné faktuře
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
za sledované období od 14.08.2023 do 31.08.2023
Stavba : 21-30.sus
Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice
Zhotovitel: TOMIreko a.s.
Prokopka 228/3, Vysočany 190 00, Praha 9 koresp.: Karlovo nám 48, 874 01 Třebíč
IČO : 28359216
DIČ :
Objednáte!: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO : 00090450
DIČ :
	. .. _ ' 1 .
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno ve sledovaném období
	Zbývá

	Základ pro DPH	15	%
DPH	15	%
Základ pro DPH	21	%
DPH	21	%
	0,00
3 066 432,96
643 950,92
	0,00
	0,00
2 862 818,47
601 191,88
	0,00
203 614,49
42 759,04

	Zaokrouhlení
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Cena celkem za stavbu
	3 710 383,88
	0,00
	3 464 010,35
	246 373,53



Podepsani prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Za zhotovitel
a-
ža^objednatele
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