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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Pobočka Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 
zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky 

Prachatice 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera, pracovník pobočky 

Prachatice       
      Tel.: +420 724 322 338    
      E-mail: f.sebesta@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
a 

VKB stavby s.r.o.  

Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice 

    zastoupený:                                                        Ladislavem Váchou, jednatelem  

    tel./fax:                                                                xxxxxxxxxxxxxxx  

    e-mail:                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxx 

    ID DS:           3jq33jj 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí              

    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx  

    e-mail:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    bankovní spojení:            KB a.s.   

    číslo účtu:           107-5566260277/0100    

    IČO:            02192012   

    DIČ:            CZ02192012, je plátcem DPH 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, 
oddíl C, vložka 22141 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIX. Bodu 4 smlouvy o dílo číslo 646-

2023-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. 

 

Čl.I  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu 

o dílo na zhotovení stavby číslo 646-2023-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se 

zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní 

Záblatí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to 

vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

Čl.II Předmět Dodatku 

1. S ohledem na úspěšné dokončení díla a následnou kolaudaci stavby je nezbytné v rámci 

realizace polní cesty C 10 osadit zádržné zařízení v úseku polní cesty od kilometru 0,162 

75 do kilometru 0,286 52 v délce 124 m, kde je polní cesta vedena nad příkrým svahem 

vyšším než 4 m se sklonem strmějším než 1:1,5. 

Čl. III Cena díla nově zní: 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 15.5.2023 a 

cenové nabídky zhotovitele na vícepráce. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o 

správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 

straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 

této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

Cena za provedení díla  Kč 

Polní cesta C 10 10 465 742,19 Kč 

Polní cesta C 12 3 031 863,32 Kč 

Náhradní výsadba 135 120,- Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,- Kč 

Bezpečnostní svodidla 204 324,- Kč 

Cena za provedení díla bez DPH 14 077 049,51 Kč 

DPH 21% 2 956 180,40 Kč 

Cena za provedení díla včetně DPH 17 033 229,91 Kč 

 
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 



  Č.j. objednatele: 646-2023-505205/1 
                                                          Č.j. zhotovitele: 

3/3 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí 

smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.  

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Prachaticích 10.10.2023 V Buku 10.10.2023 

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 
 

 

 

zhotovitel 

Ladislav Vácha 
Jednatel společnosti 
VKB stavby s.r.o. 

  

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.9.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

 Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02192012
VKB stavby s. r. o. DIČ: CZ02192012

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kaplan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

2023

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

14 077 049,51

Sazba daně Základ daně Výše daně

17 033 229,91CZK

21,00% 14 077 049,51 2 956 180,40

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba:

Místo:  Horní Záblatí Datum:

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

27.09.2023

Ing. Petr Kaplan 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

12 663 548,05C10 10 465 742,19Polní cesta C10

14 077 049,51 17 033 229,91

Polní cesta C12C12 3 668 554,623 031 863,32

Náhradní výsadba 135 120,00SO 105 163 495,20

290 400,00240 000,00Vedlejší rozpočt...SO 900

247 232,04204 324,00SO 911 Bezpečnostní svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

 Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02192012

VKB stavby s. r. o. DIČ: CZ02192012

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kaplan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 465 742,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 465 742,19 21,00% 2 197 805,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 663 548,05

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

C10 - Polní cesta C10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 465 742,19

HSV - Práce a dodávky HSV 9 839 031,79

    1 - Zemní práce 4 440 049,12

    2 - Zakládání 815 955,70

    5 - Komunikace pozemní 4 137 397,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 145,10

    997 - Přesun sutě 31 752,29

    998 - Přesun hmot 280 731,68

OST - Ostatní 626 710,40

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

C10 - Polní cesta C10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 465 742,19

D HSV Práce a dodávky HSV 9 839 031,79

D 1 Zemní práce 4 440 049,12

1 K 111251103 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 1 524,000 50,00 76 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103

2 K 112101101
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, 
4kmeny z 1 pařezu

kus 4,000 300,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 3,000 550,00 1 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

4 K 112101103 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 1,000 850,00 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103

5 K 112251101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 1,000 350,00 350,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

6 K 112251102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 3,000 800,00 2 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

7 K 112251103 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,000 1 250,00 1 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

8 K 115101203
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 1000 -2000 l, 
(přečerpávání toku, 24hodin, 60 dnů)

h 1 440,000 10,00 14 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101203

9 K 115201501 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 45,000 340,00 15 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115201501

10 K 115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 45,000 60,00 2 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115201511

11 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů, 
(telekomunikační)

m 6,500 510,00 3 315,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001422

12 K 129001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 12,350 700,00 8 645,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

13 K 121151124
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, nebo 
naložením na doprav. prost.

m3 1 466,750 120,00 176 010,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151124

14 K 122251106 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 2 418,430 135,00 326 488,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106

15 K 132151104
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 
m3,STROJNĚ

m3 342,660 280,00 95 944,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151104

16 K 133254103 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 77,248 1 600,00 123 596,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133254103

17 K 151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 1 380,800 120,00 165 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201

18 K 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 1 380,800 40,00 55 232,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

19 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4 305,088 150,00 645 763,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

20 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, na 
meziskládku k použití v místě stavby

m3 221,160 90,00 19 904,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

C10 - Polní cesta C10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m, 
odboz přebytků zemin na skládku

m3 3 502,335 290,00 1 015 677,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751116

22 K 167151112 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 5 728,240 80,00 458 259,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

23 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 2 458,000 155,00 380 990,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151111

24 K 171151101 Hutnění boků násypů m2 1 136,580 30,00 34 097,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 5 401,710 30,00 162 051,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

26 K 174112101
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, se zhutněním, 
vč. dodávky ŠP

m3 63,276 145,00 9 175,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174112101

27 K 175111101 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 105,370 1 000,00 105 370,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

28 K 175111109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 105,370 400,00 42 148,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111109

29 K 181152301 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 4 970,000 15,00 74 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152301

30 K 181351115 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 1 279,440 150,00 191 916,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115

31 K 182151111 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 1 004,580 70,00 70 320,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

32 K 182251101 Svahování násypů m2 132,000 60,00 7 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101

33 K 182351135 Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2 m2 1 136,580 80,00 90 926,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351135

34 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC, 
(původní zpevnění koryta před vtokem, za výtokem)

m2 28,580 450,00 12 861,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105113

35 K 181451311 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 1 279,440 10,00 12 794,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311

36 K 181451312 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 1 136,580 30,00 34 097,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451312

D 2 Zakládání 815 955,70

37 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 4 916,000 15,00 73 740,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

38 K 275311127 Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 m3 32,490 3 450,00 112 090,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275311127

39 K 275354111
Bednění stěn základových patek zřízení, zde čel 
propustku

m2 99,400 500,00 49 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275354111

40 K 275354211
Bednění základových patek odstranění, zde čel 
propustku

m2 99,400 50,00 4 970,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275354211

41 K 211561111
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 24/32, 
mm

m3 67,161 1 400,00 94 025,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111

42 K 211531111
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32/63, 
mm

m3 198,743 1 200,00 238 491,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

43 K 211971121 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m m2 1 713,300 50,00 85 665,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

44 K 212792212 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 685,320 170,00 116 504,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792212

45 K 242111113 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 12,000 2 100,00 25 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/242111113

46 K 243571112 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 5,056 2 300,00 11 628,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/243571112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,760 1 500,00 1 140,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/245111111

48 K 249791135 Otvory vtokové studny, z drenážních trubek DN 160 m 8,000 350,00 2 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/249791135

D 5 Komunikace pozemní 4 137 397,90

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 4 039,340 195,00 787 671,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 4 530,350 255,00 1 155 239,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

51 K 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 4 039,340 25,00 100 983,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231111

52 K 573432121
Nátěr živičný zdrs. s posypem, emulze 1,50 kg/m2, 
druhá vrstva ND na PMH

m2 3 469,310 85,00 294 891,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573432121

53 K 573432122 Nátěr živičný zdrs. s posypem, emulze 1,70 kg/m2 m2 3 469,310 100,00 346 931,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573432122

54 K 574391111 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm m2 3 659,250 390,00 1 427 107,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574391111

55 K 594511112
Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm, 
zpev. koryta toku před vt. a za odt., vč. kamene

m2 28,580 800,00 22 864,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594511112

56 K 599142111
Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 
spára napojení krytů

m 11,400 150,00 1 710,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599142111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 145,10

57 K 914111111
Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , 
(obetonováním do vývrtu, vč. odklizení zbytků)

kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

58 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111

59 K 961041211
Bourání mostních základů z betonu prostého, nebo 
kamene, zde čela propustku

m3 34,810 3 710,00 129 145,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211

D 997 Přesun sutě 31 752,29

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 93,922 50,00 4 696,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

61 K 997221559 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 8 km t 93,922 9,00 845,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

62 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky t 93,922 45,00 4 226,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

63 K 976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel m 16,000 200,00 3 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976071111

64 K 997013871 Skládkovné suti, inertní odpad t 93,922 200,00 18 784,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

D 998 Přesun hmot 280 731,68

65 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 899,051 65,00 253 438,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

66 K 998225191 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km t 3 899,051 7,00 27 293,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191

D OST Ostatní 626 710,40
67 K 69311081 Geotextilie filtrační 300g/m2, opláštění trativodů m2 1 885,000 30,00 56 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311081

68 K 69311010 Geotextilie tkaná, pevnost při přetržení 80g/m2 m2 5 408,000 18,00 97 344,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311010

69 K 58344171 Štěrkovitá zemina G nebo ŠD 0/32, pro sanační vrstvu m3 2 458,000 110,00 270 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58344171

70 K 59225545 Skruž TBH 18/100 pro vsakovací objekt ks 24,000 1 500,00 36 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59225545

71 K 59225708
Poklop dvoudílný strudnový TBH 20-120, pro vsakovací 
objekt, 1ks = 2 poloviny

ks 4,000 3 550,00 14 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59225708

72 K 00572472 Travní směs luční 1kg/50m2 kg 49,000 130,00 6 370,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

73 K 28611225
Trativodní trouba DN 160 PEHD, celoobvodově 
perforovaná

m 702,000 110,00 77 220,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28611225

74 K 8 Záslepka trativodní trouby DN 160 ks 1,000 250,00 250,00

75 K 40445600
Tabule dopravní značky , A5b, vč. upevňovadel pro sl. 
prům. 60mm

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445600

76 K 40445230
Sloupek dopravní značky zaslepený FeZn, 4m, prům. 
60mm, pozink.

ks 2,000 700,00 1 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445230

77 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 158,191 400,00 63 276,40

78 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 4,000 180,00 720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

 Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02192012

VKB stavby s. r. o. DIČ: CZ02192012

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kaplan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 031 863,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 031 863,32 21,00% 636 691,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 668 554,62

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

C12 - Polní cesta C12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 031 863,32

HSV - Práce a dodávky HSV 2 812 335,08

    1 - Zemní práce 928 408,96

    2 - Zakládání 221 218,80

    5 - Komunikace pozemní 1 541 585,00

    8 - Trubní vedení 810,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 556,10

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 117 756,22

OST - Ostatní 219 528,24

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

C12 - Polní cesta C12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 031 863,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 812 335,08

D 1 Zemní práce 928 408,96

1 K 121151124
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, nebo 
s naložením na dopravní prostředek

m2 1 882,000 90,00 169 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151124

2 K 122251106 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 399,220 135,00 53 894,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106

4 K 132151104
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 
m3,STROJNĚ

m3 125,381 280,00 35 106,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151104

6 K 133254103 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 19,663 1 600,00 31 460,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133254103

8 K 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 32,860 289,00 9 496,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

9 K 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 32,860 150,00 4 929,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

10 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 od 2,0 m - 4 m m3 1 484,264 145,00 215 218,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

12 K 162751116 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 767,864 290,00 222 680,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751116

13 K 167151112 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 767,864 80,00 61 429,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

14 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9, 
sanační vrstva

m3 941,000 30,00 28 230,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151111

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 767,864 30,00 23 035,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

16 K 174152101 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, se zhutněním m3 15,819 145,00 2 293,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101

17 K 181951112 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 882,000 15,00 28 230,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

18 K 182351135 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,přes 500m2 m2 1 882,000 20,00 37 640,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351135

21 K 181451311 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 538,360 10,00 5 383,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311

D 2 Zakládání 221 218,80

24 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 1 986,480 15,00 29 797,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

25 K 211531111
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 24/32, vč. 
dodávky kameniva

m3 25,599 1 200,00 30 718,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

26 K 211521111
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 24/32, vč. 
dodávky kameniva

m3 75,751 1 181,00 89 461,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211521111

27 K 212792212
Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože, vč. lože a 
obsypu do 0,15m3/m, trubky ve spec.

m 261,210 100,00 26 121,00

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

C12 - Polní cesta C12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792212

28 K 211971121
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, 
geotextilie ve specifikaci

m2 653,025 50,80 33 173,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

29 K 242111113
Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000, 
skruže ve specifikaci

m 3,000 2 100,00 6 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/242111113

30 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,190 1 500,00 285,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/245111111

31 K 243571112 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 1,264 2 300,00 2 907,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/243571112

32 K 249791135
Otvory vtokové studny, z drenážních trubek DN 160, 
vč. dodávky trubek

m 2,000 1 227,00 2 454,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/249791135

D 5 Komunikace pozemní 1 541 585,00

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 532,000 195,00 298 740,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 709,000 255,00 435 795,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

35 K 573231111
Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 , na 
ŠDa 150

m2 1 532,000 25,00 38 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231111

36 K 573412114 Nátěr živičný zdrs. s posypem, emulze 1,50 kg/m2 m2 1 332,000 85,00 113 220,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573412114

37 K 573432122 Nátěr živičný zdrs. s posypem, emulze 1,70 kg/m2 m2 1 332,000 100,00 133 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573432122

38 K 574391111 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm m2 1 332,000 390,00 519 480,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574391111

39 K 599142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 19,000 150,00 2 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599142111

D 8 Trubní vedení 810,00

40 K 899304111
Osazení poklopu studny (1ks = obě poloviny), poklop 
ve specifikaci

kus 1,000 810,00 810,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899304111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 556,10

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 19,000 81,90 1 556,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

42 K 912211111
Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně 
dodávky sloupku Z11g

kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 117 756,22

43 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 635,503 65,00 106 307,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

44 K 998225191 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km t 1 635,503 7,00 11 448,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191

D OST Ostatní 219 528,24
45 K 69311081 Geotextilie filtrační 300g/m2 pro trativody m2 718,328 30,00 21 549,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311081

46 K 69311010 Geotextilie tkaná, pevnost při přetržení 80kN/m m2 2 186,000 18,00 39 348,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311010

47 K 58344171
Štěrkovitá zemina G pro sanační vrstvu 0/32, nebo ŠD 
0/32

m3 941,000 110,00 103 510,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58344171

48 K 59225545 Skruž TBH 18/100 ks 6,000 1 500,00 9 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59225545

49 K 59225708 Poklop studniční TBH 20-120, (1ks = 2 poloviny) ks 1,000 3 550,00 3 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59225708
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50 K 00572472 Travní směs luční kg 11,000 130,00 1 430,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

51 K 28611225
Trativodní trouby DN 160 PEHD, celoobvodově 
perforované

m 270,000 110,00 29 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28611225

52 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 500,00 1 000,00

53 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 26,101 400,00 10 440,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

 Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02192012

VKB stavby s. r. o. DIČ: CZ02192012

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kaplan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 120,00 21,00% 28 375,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 495,20

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 105 - Náhradní výsadba
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 135 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV 135 120,00

    1 - Zemní práce 135 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV 135 120,00

D 1 Zemní práce 135 120,00

1 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 40,000 600,00 24 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101115

2 K 184004415
Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do 
jamky D 700 mm hl 700 mm

kus 40,000 120,00 4 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184004415

3 K 184812112
Ošetřování stromů - kůl D 40 až 60 mm dl do 2 m s 
upevněním motouzem

kus 40,000 30,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184812112

4 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5

kus 40,000 100,00 4 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121

5 K 184814113 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3 kus 40,000 20,00 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184814113

6 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,000 160,00 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312

7 M R 1001 Dub  (Quercus )  min. 150 cm ks 20,000 2 500,00 50 000,00

8 M R1001 Lípa srdčitá (Tilia cordata)  min. 150 cm kus 20,000 2 500,00 50 000,00

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 105 - Náhradní výsadba

Strana 16 z 22



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

 Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02192012

VKB stavby s. r. o. DIČ: CZ02192012

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kaplan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 000,00 21,00% 50 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 400,00

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 900 - Vedlejší rozpočt...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 60 000,00

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 900 - Vedlejší rozpočt...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

4 K 0131940R2 Geotechnické práce soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00

7 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000

8 K 0431340R1 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

9 K 0431340R2 Ekotoxikologický test výkopové zeminy soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 900 - Vedlejší rozpočt...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

 Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02192012

DIČ: CZ02192012

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kaplan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 324,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 204 324,00 21,00% 42 908,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 232,04

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 911 - Bezpečnostní svodidla

VKB stavby s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 204 324,00

HSV - Práce a dodávky HSV 204 324,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 204 324,00

SO 911 - Bezpečnostní svodidla

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní Záblatí Datum: 27.09.2023

Zadavatel:  Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Petr Kaplan 

Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204 324,00

D HSV Práce a dodávky HSV 204 324,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 204 324,00

1 K 911332111
Silniční svodidlo dřevoocelové se zaberaněním 
sloupků jednostranné vzdálenosti sloupků do 4 m 
úroveň zádržnosti N2

m 116,000 1 589,00 184 324,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911332111

2 K 911332231
Silniční svodidlo dřevoocelové se zaberaněním 
sloupků jednostranné vzdálenosti sloupků 2 m náběh 
délky 4 m úroveň zádržnosti N2

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911332231

Polní cesty C 10 a C 12 - KoPÚ Horní Záblatí

SO 911 - Bezpečnostní svodidla
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