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Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno změnOVého “Stu (ZL):

DZ_03

D2_05 ZL č.1s1

D2i01

Indexy:
Dz 03 Kanalizace

0...objednatel' Změna má'vliv do . D2_05 Vodovod

GD...generaln| dodavatel následuucmh profesu _

GP...generálni projektant D2_01 Komunikace a chodníky

PM...projektový manažer

J...jiný

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Výkop kanalizace a vodovodu v křemencich — zbylá část, sanace komunikace podél G12 a sanace komunikace u pneuservisu

Položka, popis: Tento změnový list řeší:

- změnu třídy rozpojitelnosti horniny pro výkopy dešťové kanalizace mezi šachtami RŠ15 až RŠ16, RŠ16 až RŠ1'I, RŠ15 až RŠ14 až DV7

a pro výkopy vodovodu v úseku mezi jeřáby VJ2 až VJ1 a dále mezi RŠ15 až DV7 z důvodu výskytu křemencového podloží.

odpočet úpravy podloží komunikace podél budovy G12. Na úrovni zemní pláně byla prokázána dostatečná hodnota kontrolního modulu

přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky, a tak není nutná sanace podloží navržená v projektové dokumentaci

odpočet úpravy podloží komunikace před pneuservisem. Na úrovni zemní pláně byla prokázána dostatečná hodnota kontrolního

modulu přetvámosti ze statické zatěžovací zkoušky, a tak není nutná sanace podloží navržená v projektové dokumentaci

 

 

Důvod změny:

Dle zjištění výskytu křemencového podloží

Podloží vykazuje dostatečnou únosnost — není nutnost sanace

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladová část

 

 

   

   

   

 

  

   

 

  

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . . .

odhadnuté náklady: 131 085,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 131 085,- Kč bez DPH 332th (“°“°d'°' se

konečná cena: 131 085,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: **

( , ANO/NE Vyplni GPlRM *

Dopadydo HMG GD; "1'“. _,5(\n A) ] "_ „\,—„“;Lff ‘1' “* Í- V" » ' ' ' * * ' '

prodloužení termínu rnilniltu č. 1U — celkový početůítů: 4 dny ANO Vyplni GDI provádějící změnu

z důvodu výskytu křemenců došlo k posunu prací na V0 a komunikacích

l

 

   
Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME INESGUHMSNE Datum a ”d”:

 

SOUHLASIME INESOUHLASIME

1. Položky ve změnovém listu vytvořené

zhotovitelem jsou z hlediska metodiky ÚRS

zpracovány správné.

2. Ke správnosti a množství výměr použitých

položek se GP nedokáže vyjádřit, toto je v

kompetenci TDS.

Datum a iodiis:

Vyjádření zástupce GP

  
Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME / NESQUHMSlME

 

Datuma od is:

SOUHLASÍME / NESGUHEASLME  Vyjádření zástupce Objednatele - PM
 

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

$:W [] AD Group
www.invin.cz

IČ: 2,92 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033
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Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLILI ngscarvmí
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Důvod zamítnutí (vyplní O):
.fi. x. w

v v ' 4 l (,v ._ . _., , „ , , . »,
1x „» ', „ I, . 1, , , „) ' _, _ ,-

  Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (AD), 4. GD

 

INVIN s.r.o.

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

[] AD Group

č BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033

 



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.181 - VÝKOP KANALIZACE A vonovonu v KŘEMENCÍCH - ZBYLÁ

ČÁST, SANACE KOMUNIKACE PODÉL G12 A SANACE KOMUNIKACE u PNEUSERVISU

  

 

 

 

 

 

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC: 0225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: lC:

IMOS Brno,as- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 084,49

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základni 21.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

pena s DPH v CZK 158 512.23

Projektant 7 Zpracovatel

Datum a podgis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko  

 



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL č.1a1 - VÝKOP KANALIZACE A vooovonu v

KŘEMENCÍCH - ZBYLÁ ČÁST, SANACE KOMUNIKACE PODÉL G12 A SANACE KOMUNIKACE u

PNEUSERVISU

 

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Misto: Praha Datum: 22.08.2023

_ . . . . . , . Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel. Instltut kllnlcké a experimentální medicíny, Praha PrOJektant. Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: MDIa.s-

Kócl Pama Cena bez DPH 12541 Cena : DFH [SZK]

Náklady z rozpočtů 131 084,49 158 612,23

D2_03,

D2_01, Kanalizace, Komunikace a chodníky, Vodovod 131 084.49 158 612.23

D2 05



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.181 - VÝKOP KANALIZACE A VODOVODU V KŘEMENCÍCH -

ZBYLÁ ČÁST, SANACE KOMUNIKACE PODÉL G12 A SANACE KOMUNIKACE U PNEUSERVISU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

D2_05 - Vodovod

 

 

   

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno. a.s.. lng. Karásek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 084,49

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 0,00 21 .00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena 5 DPH v CZK 158 612.23

Projektant Zpracovatel

Datum a godgis: Razítko Datum a podpis: * Razm

‘Objed’navefi Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpii Razítko

 



 

 

REKAPITULACE CLENÉNI SOUPISU PRACI - ZL C.181 - WKOP KANALIZACE A vonovoou v

KŘEMENCÍCH - ZBYLÁ ČÁST, SANACE KOMUNIKACE PODÉL G12 A SANACE KOMUNIKACE U

PNEUSERVISU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt.

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

D2_01-D02 - Komunikace a chodniky - Dotazy

2020 07 27

D2_05 - Vodovod

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel

Kód dilu - Popls

Náklady ze soupisu praci celkem

Náklady ze soupisu praci - odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

* 1 - Zemnl práce

Náklady ze soupisu prací- připočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemnl práce

í) - Ostatni konstrukce a práce, bouránl

997 - Přesun sutě

99 - Pl'esun hmot

 

 

22.08.2023

Atelier Penta

v.o.s., Mršllkova

12, Jihlava

Cena celkem [CZK]

131 084,49

-909 473,13

-909 473,13

-909 473.13

1 040 557,62

1 040 557,62

960 865,56

24 865.30

18 797,81

36 028,95

  

 

 



 

 

SOUPlS PRACÍ - ZL C.181 - VYKOP KANALEZACE A VODOVODU V KREMENCíCl—l - ZBYLA CAST,

SANACE KOMUNIKACE PODÉL G12 A SANACE KOMUNEKACE U PNEUSERVESU

St »

111E111 » “\,/yszííavba novych nucov G’ G2

Obi/&"?

DZ_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07__27

D2_05 - Vodovod

Ix/Iisto Praha

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

|PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Náklady soupisu - odpočty

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

Barum

Hrrzjekíaní

22082023

Atelier Penta

v.o.s., Mrštíkova

12. Jihlava

IMOS Brno, a.s.,

Množství J_cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

 
’7 .

2 K 122201104 Odkapávky a prokopávky nezapažene v hornina tr 3

9.12% 2 _
odkapávky pro výměnu zeminy v aktivní zoné vozovek »

odpočet neprovedere sanace d e PD

m3

sanace komunikace podej G12 - 415 - v12 příloha 6,2

sanace komunikace před pneuservisem » 125,73 » viz příjona

6.2

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 m3

415“0,5'Fřepočla1ékoet'rcrerierr množství- sanace

komunikace podej G12

125,73'0,5 *Přepoctene koeňcíentem množství » sanace

komunikace prod pneuservisem

Hloubeni ry'h s= do 2000 fix; hornině tř %bjěmm

_5000103 í

Viz PD - situace, podéme' protily,příóne' řezy, vypis prvků a TZ

6 K 132201203 m3

I J.

Zatříděni hornin - If 3 -15%,1H - 75%,tř5-100/u

vodovod » trasa mezi jeřaby VJZ a VJ1

(1,3'1,2’14‘1,3'1,2'10)'O,15

kanalizace mezi RŠ15 » R310

(6,1'3.2"1,2+2.5'1,2‘5,2+1,8‘3‘3,5)"U,15

kanalizace mezi R316 » R317:

(1,8'1,2’22,12+1,8'3'3,5)‘0,15

kanalizace mezi R315 — R314 - DV7

(275,35)'0,15

vodovod mezi R315- DV7.

(1,2'1,3'4+4'1,5"1,e‘2,5‘1,3‘ ',3+3,5'1,3'15+32,4'1,2*1,3)'O,

15

| 12 | K 131201104 Hloubeníjam nezapažených v hornině ti 3 objemu přeSj

! 5050 m3

betony v prostoru byvaíeho jeřábu VJí ze one 17 7 23

4,4“1,1'Ě+D_75_'U "U 9'3+[117‘1"E.4'2,4‘1 ,1'0,8

13 K 131201109 Príplatek za Ieplvost u hloubeni jam nezapazenych v m3

_ * homlnějř, 3 j

 

640.730

415,000

125 730

—270,365

207,500

62.865

-77,224

-E.616

$5,689

510,002

7:11.303

11615

 

41,932

mýma

-5,966

131 084,49

-909 473,1 3

-909 473,13

2 »909 47313

3190 „1724929 CS URS 201001

 

 

25,10 -6 786,16 CS URS 2018 01

233,90, -18 062,71 ícs ÚRS 2018 01

 

130,701 —1 559,53 cs URS 2018 01 j

 

17,601 »105,00jCS URS 2018 01

  

betony v prostoru byvaleho jeřábu VJ1 ze dne 17 7 23

11,932‘0,§ 'Fřepočíone koeňrmnlení množslvj

\ — »7—,.— -»» . . _ »
7 K 132201209 Príplatek_za Ieplvost !( hloubení ryh s do 2000 mm v \ m3

; _ , * !%

  

77,224‘O,5 'Přepočtene koeíicíentern množství » křemence

 

*'Říoubenl rW Š 00 2000 mm v hornině tíž £1 objemu (Toi í

_QQQO m3

Viz PD » situace, podelne proňlypřícne řezy, vypis prvků a TZ

8 K 132301203 r‘r3

 

Zatřídění nomin » 113 » 15% tř 4 » 75%, tí 5» 10%

vodovod » trasa mezi jeřa'by VJZ a VJ1

(1,3‘12‘14‘1,3A1,2'1U)'0,75

kanalizace mezi R315 » R316

(6.1'32'1,2*2,5'1,2'5,2?1,8'3'3 5)’0,75

kanalizace mezr R316 » RŠ17,

(1,8'1,2'22,12+1,8'3'3 5]'O 75

kanalizace mezi R315 , R314 - DV7

(275.351‘0175

vodovod mezi R315 » Dv7‘

(1,2'1,3*4+4'15'116~2,5‘1,3*1373,5“10‘151-3214’12'13)‘O

75

PWaTek zaípivosfk Éoubení rýh Š do 2000 mm v

horninětř 4

386.12'O,5 'Prepoctene koeicrentem množství

9 K 132301209

5%:

—38,612

38,612

-386,120

-206,513

58,076

25,40: -980,75 jcs URS 2018 01
 

257.00j »99 232,94 CS ÚRS 2018 01

55,20 -10 656,92 CS ÚRS 2018 01





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17\ K \161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu m3

do4m

 

 

 

514,827\

Sli-ana A 7 8

80,70\ 41 546,56 CS ÚRS 2018 01

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

10 7K'1324o1201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hoanéE 5 7 \ mi \ 751 .4031 941.601 748 466.431cs ÚRS 2018 01 |

vv \Az PD - situace, podélné proňlypřlčné řezy, výpls prvků a TZ

vv Zatříděni homin 7 17.3 - 15%, 0.4 - 75%. 11.5- 10%

VV

vv vodovod 7 liese mezi jeřáby VJZ a VJ1:

vv (1,311,2114+1,3'1,2'10)-0,1 .3,744

W kanalizace mezi RŠ15 - RŠ16:

vv (6,1'32'1,2+2,5'1,2'5,2+1,8'3'3,5)'0,1 75.792

vv kanalizace mezi RŠ1G 7 RS172

W (1 ,8-1,2'22,12+1 ,8'3'3,5)'O,1 -G,668

kanalizace mezl RŠ15 7 R814 7 DV7:

w (275.35)'0,1 727.535

vodovod mezi RŠ15 7 DV7:

W (11.211.3'4+4-1.511.5+2.5‘1.3-1.3+3.5-1.3‘1.5+32.411211.3)‘0. _„43

15 \ K 161101102 SV'S'é pfem'S‘én' Wkopk” Z hom'm’ "' 1 az 4 “' MOD“ \ m3 463344 46,70 -21 633,19 \cs ÚRS 2018 01 J
do 4 m _

W vodovod 7 trasa mezi jeřáby VJZ a VJ1‘

vv (1,3—1,2-14+1,3*1,2*10)—0,9 733.696

W kanali7ace mezi RŠ15 RŠlBr

w (6,1'3,2'1,2+2,5“1,2'5,?+1,8'3'3,5)*0,9 752.132

vv kana|i7ace mezi RŠ16 RS17-

vv (1,8*1,2'22,12+1,E'3'3,5)'O,9 760.011

kana|i7ace mezi RŠ15 RS14 7 DW

w (275.35)‘0.9 7247.315

vodovod mezi RŠ15 DV7:

W g1.2-1.3'4+4*1.5‘1,6+2.5'1.3‘1.3+3.511.311.5+32.4*1.211.3)'0. 59,691

17 \ K \161101152 ŽŠ'Ž'íprem'Stěn' WkoPku Z hom'ny “* 5 az 7 “' WkOpU * m3 -51,483 80,70 -4 154,66 cs ÚRS 2018 01 _\

. * vodovod 7 trasa meri Jeřáby vaz a w 1: *

vv (1,3*1,2—14+1,3'1,2'10)—0,1 73.744

W kanalizace mezi RŠ15 7 RŠ16:

vv (G,1'3,2*1,2+2,5*1,2'5,2+1,8*3"3,5)'0,1 75.792

vv kanalizace mezi RŠ16 7 R617:

vv (1.311.2‘22.12+1.3-3-3.5)‘0.1 76.668

kanalizace mezi RŠ15 7 RŠ14 7 DV7‘

vv (275,35)*0,1 727,535

vodovod mezi RŠ15 7 DV7:

W (11.2*1.3‘4+4*1,5‘1.6+2,5‘1,3‘1.3+3.5'1 3‘1 5+32 4*1 2*1.3)‘0. 4.743

\ 21 K 162701103 X:;TÉ'ÍŘPŠTSÉN 0° 8000 m WWW/swam” z \ m3 -1 016,oo7\ 146,00 -148 336,96 cs ÚRS 2018 01

W * Viz PD - siluace. podélné profilypřlčne řezy a TZ

W

W přebytečná zemina:

W vy'kopy

W rýhy kanalizace:

vv "pol. 132201203;"77.224 777.224

vv "pol 132301203;"386,12 -386,120

vv "pol 131201104:"11.932 711.932

i "pol 122201 1047;754:173 _ _ __ _ _ 7540.730 7

22 \ K 162701153 V““9'ovne prĚm'Sten' do 000 m WWW/swan” Z \ m3 \ -51,483\ 155,20 -7 990,12 cs ÚRS 2018 01
* hornlnv ti. 5 az 7

W Viz FD- siluece, podeíne proi'llypllčnel řezy a TZ

.„

W přebytečná zemina:

vv 7 "pol. 1321101201551 ,483 7 7571163 ,

\ 23 K 1171201211 \POP'aÍŠK za "'Dzen' Stavebn'ho Odpad“ ' zem'm' a \ 1 \ -2 038,527\ 170,00\ -346 549,59 cs ÚRS 2018 01
Lkamenlva na skládce *_

w "pol. 162701103:"475,277'1.9 .903,026

w "pol. 162701153:"51,483'2.1 7100.114

3 "pol 12121011043540.7340 1027.307 7

\ 8 \ K 1171101102 U'°Ze”' F‘ypamny Z ““"“" “ma'-““Ve“ do nésypu \ m3 \ 7540.7301 32,00\ -17 303,36 cs ÚRS 2018 01
. zhulněnvch na 96 % PS 7

W výměna zeminy v aklivni zóně vozovky dovezená zemlna

odpočet neprovedené sanace dle PD

W 'kuhmura‘" 540.?3 - vlz příloha 6,2 7 situace 75401730 i 7

\ Jzemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, \ \

9 M 583312—R1 nákup, dovoz na staveniště, složení v místě m3 -540, 730 296,60 7160 380, 52 vlastni

7 , rozorostřenl 7

W odpočel neprovedené sanace dle PD

w 540.73 7540.730

Naklady soupisu - pripocty 1 040 557,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 040 557,62

D 1 Zemní práce 7 960 Eggs

K 132651214 H'°“Pe”' ry“ pr?vedené " “umně thdy ‘éz"e'“°s" "' \ m3 \ 514,827 1 190,00 612 644,37 cs ÚRS 2023/01
skuolnv 7 skelnl frézou přes 100 m3 . 7

W Křemence ve výkopu vodovodu mez'l Jeřáby VJ2 a v11

vv 1,311,2—10+1,3-1,2-14 37.440

vv Křemence ve výkopu kanalizace mezl RS157R$16

vv 3.2‘1.2‘6,1+2.5‘1.2‘5.2+1.3‘3‘35 57.924

W Křemence ve výkopu kanalizace mezi RS167RS17

vv 1,8—1,2—22,12+1,8-3—3,5 66,679

vv Křemence ve výkopu kanalizace mez1RS157RS147DV7

w 275.35 275.350

vv Křemence ve výkopu vodovodu mezl RS15-DV7

vv 1,3*1,2-4+4-1,5*1,6+2,5-1,3—1 ,3+3,5-1,3'1,5+32,4*1 .2“ .3 77.434
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m1 Popis MJ allow-vf .IMHaECZK] Gena mikamiGZi—C; Cenová stá—astma

Křamence ve výkopu vodovodu mezi ieřáby VJ2 a VJ1

1.3*1,2'10+1,3'1,2'14 37.440

KI’emence ve výkopu kanalizace mezi RŠ15—RŠ1 6

3,2'1,2'5,1+2,5'1,2'5,2+1,8'3'3,5 57,924

Ki‘emence ve výkopu kanalizace mezi RŠ16—RŠ17

1,8'1,2'22,12+1,3'3'3,5 66,579

Křemenoe ve výkopu kanalizace mezi RŠ15—RŠ14-DV7

275.35 275.350

Khamenoe vs výkopu vodovodu mezi RŠ15—DV7

1.3'1,2"4+4"1,5'1.6+2,5'1.3'1,3+3,5'1,3'1,5+32,4'1,2'1,3 77.434



 

|

| PC Typ Kód

22\ K 1162701153

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

23 \ K *171201211

VV

29 K 175151101

V\J

‘N

VV

\ln

\JV

VV

‘vV

\'V

VV

\l'i/

30l M 533373030

VV *?

D 9

129 K 1961044111

V\/

UV

D 997

20 K \997013111

VV

\21 K |997013501

‘ J

22 \ K \997013509

\59 K 997221815

vv betony v prostoru bývaléhojeřábu VJ1 ze dne 17 7.23

W (4,4'1,1'2+0.75'0,5'0,5'3+(1/3)*2,4*2,4'1,1'0,8)“2,0

_D 99 Přesun hmot

93 K \;276101 EiišsriiayhTÝĚ—tggro trubnfdeni z trub z plastickych 11m:

štěrkopísek

vv 140 683

 

Popis

l\Ědorovné přemístěni do 8000 m výkopku/šýpaňiny z

1horninvtf. 5 až 7

Křemence ve výkopu vodovodu mezt jeřáby V.J2 a VJ1

1,3'1,2*10+1,3'1,2'14

Křemenoe ve výkopu kanalizace mezi RŠ157RŠ16

3.2‘1.2‘6.1+2.5‘1.2*5.2+1,8“3‘3.5

Křemence ve výkopu kanalizace mezi RŠlG RŠ17

1 .8‘1.2‘22.12+1_B'3'3.5

Křemence ve výkopu kanallzace mezt RŠ15RŠ14-DV7

275.35

Křemenoe ve výkopu vodovodu mezt RŠ1SDV7

1.3‘1,2‘4+4‘1.5*1.6+2.5‘1.3‘1 .3+3.5'1.3*1.5+32.4'1.2'1 3

’fiplatek za ulníenl stavebního odpadu » zeminy a

tkamenlva na skládce

"viz pol.č.162701153:" 51492721

Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

 

Křemence ve výkopu vodovodu mezi jeřáby VJ2 a VJ1

0.3-1.2-1o+0.3*1.2'14

Křemence ve výkopu kanallzaoe mezi RŠ15—RŠ16

0,3*1,2'6,1+O,3*1,2'5,2+0,3'3'3,5

Křemence ve výkopu kanalizace mezi RŠ16—RŠ17

0.3'1,2'22,12+0,3'3'3,5

Křemence ve výkopu kanalizace mezi RŠíS—RŠM-DW

0.3‘2,8'33

Křemenoe ve výkopu vodovodu mezi RŠ15DV7

0,3'1,2'4+0,3'1,5'4+C,3“1.3'2,5+C 3‘1 5‘3 5+0,3*1,2'32,4

\štěrkoplsek frakce 0—8 *

Ě,145'1,95 'Přepočlené koeficientem množstvl

Ostatní konstrukce a práce, bouránl

Bourání základů z betonu prostého

 

betony v prostoru bývalého jeřábu VJ1 ze dne 17 7.23

4.4‘1.1’2+0.75'0.5‘0.5‘3+(1I3)‘2.4‘Z.4‘1 ,1'0,B

Pl'esun sutg

Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 1

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
  

betony v prostoru bývalého jeřábu VJ1 ze dne 17 7 23

(4,4'1,1'2+0,75'0,5'0,5'3+(1/3)'2,4'2,4'1,1'0,8)'2,0

O0voz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

rneziskládku do 1 km se složením

betony v prostom bývaléhojeřábu VJ1 ze dne 17.7.23

14 4",\'2*0 75'l),5'0,5'3v11l31'2 4‘2 4‘1 PC) El'? J
 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKDt km přes 1 km  

betony v prostoru bývalého |eřabu VJ1 ze dne 17 7 23

23.8134'1 l Přepočtené KDEÚCEFTWTI množelv

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

MJ

m3

»

m3

.
-
+

Množství

514,827

37,440

57,924

66,679

275,350

77,434

\t \ 1081.137

1(E1137

\ m3 \ 72.145

3,640

7.218

11,113

27,720

“7,454

140. 683V

140.683

11.932

11932

\ 23.864

23.864

23,864

23 £164

\ 2G2,504\

262.534

\ 23,864|

23,864

140,683\

140.683

J.cena [CZK]

 

155.201

170,00

152.90

 

227.10

2 083.90
 

391.501

139,10

6,10\

190,00\

256.10\

79 901,18 cs ÚRS 2013 01

183 793.31 cs ÚRS 2018 01

11 031.00 cs ÚRS 2018 01

31949.14 CS ÚRS 2018 O1

233 865.30

24 865.30 CS ÚRS 2018 01
 

18 797,81

9 342.83 cs URS 2013 01

3 319.51 CS ÚRS 2018 01

1601.27 cs URs 2018 01

—L

4 534,20 cs ÚRS 2019 01

 

36 028.95

36 023.95 cs URS 2018 01

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

J
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