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	TLZ č./verze:
	01/01

	Datum předložení TLZ:
	12. 9. 2023

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2023/0068

	Ze dne:
	21.7.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	– 

	Stavba:
	Slunolamy / větrolamy SKM K3 – Havarijní stav

	Objekt:
	SKM K3 

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Dodatečné práce dle § 27 ZZVZ

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §27 Zákona o zadávání veřejných zakázek
V rámci realizace stavebních prací bylo zjištěno, že železobetonové zábradlí na lodžiích jednotlivých pokojů je výrazně degradované a hrozí nebezpečí úrazu osob využívajících pokoje k ubytování. 
Změny v předloženém změnovém listě obsahují:

· Doplnění a sanace zdiva zábradlí v 15ti pokojích
· Osazení parapetních kanálů přes hranu zábradlí a zajištění bezpečnosti užívání lodžíí
· Zajištění parapetních kanálů dle vyjádření statika ze dne 21. 9. 2023  
Dodatečné práce předmět veřejné zakázky nerozšiřují. Předmětem úprav je zajištění bezpečnosti užívání lodžíí v celém rozsahu koleje K3.

	Popis změny: 

	Bude provedena částečná sanace železobetonového zábradlí na 15ti pokojích. Všechna zábradlí v lodžiích na koleji K3 budou osazena parapetním žlabem, zajišťujícím bezpečnost provozu těchto prostor uživateli pokojů. Jedná se o zásah do 261 pokojů a úpravu 261 lodžiových zábradlí.   

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV a PSV

	Přílohy:  

	1) Oceněný výkaz výměr
2) Vyjádření statika ze dne 21.9.2023


	
	





	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	S dopadem

	
	s dopadem:
	40 dní 

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0 Kč 

	
	Přípočet:
	598 425,31 Kč 

	
	Celkem:
	598 425,31 Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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