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                                                                              Dodatek č. 7 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1170026-7/2023
                                                                                                                            NPU-420/82991/2023
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Hanou Skálovou, náměstkyní ředitele ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):


Ing. arch. Dagmar Zimová
Adresa sídla příkazníka: 

Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5
IČ




70769559
DIČ:




CZXXXX
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
číslo oprávnění:


XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 7 je oprava písařských chyb, které byly zjištěny v předchozím dodatku č. 6 až po jeho uzavření a vložení do registru smluv.

I. Oprava chybných částí přechozího dodatku
1.1. V části „Preambule“ dodatku č. 6 se slovní spojení „příkazní smlouva“ opravuje na slovní spojení „smlouva o dílo“. 
1.2. Odstavec 2 části „Preambule“ dodatku č. 6 se z původního znění:

„Z důvodu výskytu méněprací a víceprací, které nebylo možné předvídat v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebylo možné dodržet dílčí termíny pro předání díla stanovené v dodatku č. 4 ke smlouvě od dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017. Uvedené méněpráce a vícepráce jsou podrobně popsány v dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a ve změnových listech ZL 10 až ZL 17, které tvoří přílohu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 5, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 5).“

mění následovně:

Ke změně termínu plnění dochází v důsledku výskytu zatékání dešťové vody do suterénu v prostoru dámských toalet. Řešení této situace vyžaduje v první řadě zjištění příčiny dané poruchy spočívající v zakrytí prostoru redukovaného anglického dvorku proti srážkám a následné sledování případného prostupu vody do prostor dámských toalet. Po vyhodnocení tohoto sledování budou zjištěné skutečnosti zpracovány do návrhu řešení ve změnové projektové dokumentaci, tento návrh bude předložen s žádostí o vydání závazného stanoviska OKPP KÚSK. Výše popsané řešení je administrativně a především časově náročné, což zabraňuje dodržení termínů stanovených v předchozím dodatku č. 5 ke smlouvě od dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017. Objednatel a zhotovitel proto uzavírají tento dodatek č. 6, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek II. tohoto dodatku č. 6).

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
2.3. Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017, dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2019, dodatku č. 2 uzavřeného 31. 3. 2020, dodatku č. 3 uzavřeného dne 4. 11. 2022, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 1. 2023, dodatku č. 5 uzavřeného dne 9. 5. 2023 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 3. 7. 2023 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
2.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
            V Praze dne 
          %PODPIS%

……………………………….....                                                         ...…………………….…………    
        
          objednatel



                             zhotovitel
Národní památkový ústav



  Ing. arch. Dagmar Zimová
územní památková správa v Praze



   
                 Hana Skálová





    náměstkyně ředitele ÚPS Praha
