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Číslo smlouvy objednatele: JS/0165/2023/OKS/1
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00304387
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 494/60, 620 00 Brno
korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 480 35 599
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

ve věcech technických:
Zapsaný: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka

8032
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2023 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/05722
v části Brňov“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu
oceněného položkového rozpočtu.

2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo, která je
vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace
díla. V průběhu realizace výše uvedeného díla byly vyvolány následující dodatečné stavební práce
(vícepráce) a méněpráce.

Méněpráce:
- Nerealizované části vjezdů ve dvorních částech v technologii zámková dlažba do betonových obrub,

byla použita jiná technologie, kterou požadovali vlastníci nemovitostí.
- Nerealizované úpravy plotu, stavba chodníku prostorově vlezla mezi stávající plot a silnici, do plotu

nebylo nutné zasahovat.
- Nerealizována část betonových palisád, od doby zpracování projektové dokumentace po realizaci

provedl v místě jejich umístění majitel pozemku opěrnou zeď na své náklady.
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- Demontáž a montáž dopravního značení nebyla provedena, chodník bylo možné postavit bez těchto 
prací. 

- Umístění vodorovného dopravního značení bylo zamítnuto Policií ČR, tudíž se nerealizuje. 
Vícepráce: 
- Projekt uvažoval s použitím stávající vytěžené zeminy pro zásyp. Z důvodu nevhodné zeminy (jíl a 

kámen) nebyla tato použita. Zemina byla vyvezena na skládku a nahrazena štěrkopískem frakce 0/22. 
- Dle skutečnosti bylo více přípojek do dešťové kanalizace než podle projektové dokumentace. 
- Doplnění 1 ks uliční vpusti u studny, bylo nutné provést pro odvodnění stávající studny v prostoru za 

chodníkem. 
- Provedeny úpravy vjezdů ve dvorních částech v jiné technologii, kterou požadovali vlastníci 

nemovitostí. 

Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nemají vliv na termín dokončení díla. 

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku ke smlouvě o dílo.  

4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o     
227 562,97 Kč bez DPH.  

5. Cena všech sjednaných méněprací činí: 165 608,88 Kč bez DPH.   

Cena všech sjednaných víceprací činí: 393 171,85 Kč bez DPH. 

 

 

II. Předmět dodatku  

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto: 

Ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

Celková cena bez DPH              3 979 582,53 Kč 
DPH 21 %:     835 712,33 Kč 
Celková cena včetně DPH:             4 815 294,86 Kč 

 
3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 Rozpočet méněprací a 

víceprací tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí původního Oceněného položkového 
rozpočtu.  

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/05722 v části Brňov“ ze dne 
12. 5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených 
v tomto dodatku a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, 
v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 
dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření tohoto dodatku byly schváleny 
Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23. 01. 2023, pod bodem Z 04/05.  
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4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady
města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek byl uzavřen
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné
jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací

Ve Valašském Meziříčí dne 9.10.2023 Ve Valašském Meziříčí dne 11.10.2023

………………………………………. ……………………………………
Město Valašské Meziříčí SWIETELSKY stavební s.r.o.

Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel


