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DODATEK č. 3  

 
SMLOUVY O DÍLO 

    č.: VS-111461- 56/ČJ-2021-801851 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
 
 Objednatel:   
   
Česká republika, Vězeňská služba České republiky 
 
Se sídlem:            Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
Zastoupená:          Na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne  
                              01.09.2019 vrchním radou plk. Mgr. Ondřejem KROUPOU, MBA,  
                              ředitelem Věznice Bělušice, 
IČO:                      00212423 
DIČ:                      CZ00212423 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxx  
Adresa:                  Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice, Bělušice 66,  
                               434 01 Bělušice 

  
(dále jen „objednatel“) 

a 
 
Zhotovitel: 
 
JIMI CZ, a.s. 
 
Se sídlem:           Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 
Zapsaná:             V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B,  
                           vložka 15272 
Zastoupená:        Ing. Jiřím Vinterem, osobou oprávněnou k samostatnému jednání za  
                           společnost 
IČO:                    253 13 436 
DIČ:                    CZ25313436 
Bankovní spojení: xxxxxxxxx. 
Číslo účtu.:           xxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
   
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 3 ke Smlouvě  
o dílo ze dne 02.05.2023 vedenou pod č. j.: VS-111461-56/ČJ-2021-801851 (dále jen 
„Dodatek č. 3“), se v souladu s bodem (9) článku XVIII. – Závěrečná ustanovení Smlouvy 
dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
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1. Vzhledem k zjištěné skutečnosti, že v areálu věznice v zakázaném pásmu nebylo možné 
využít stávající kabelové žlaby, byl proveden výkop v celé délce zakázaného pásma. Dále 
vzhledem k chybě v projektové dokumentaci ve specifikaci kamer bylo nutno objednat  
od výrobce výměnu 2 kusů kamer s jiným rozlišením. Tím došlo ke změně schváleného 
harmonogramu prací a akce se tedy prodlužuje o 28 kalendářních dní. K výše uvedeným 
skutečnostem se mění bod (3), článku IV. Doba a místo plnění díla v následujícím znění: 

 
3. Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude zhotovitelem provedeno  

do 148 kalendářních dnů (včetně zkušebního provozu) od protokolárního předání 
staveniště objednatelem zhotoviteli. 

 
S přihlédnutím k pozastávce realizace akce, která proběhla od 30. 8. 2023 do 27. 9. 2023 (viz 
Dodatek č. 2 SoD), bude tedy dílo provedeno do 31. 10. 2023 včetně zkušebního provozu. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále  
v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Povinné uveřejnění dodatku zajistí 
bez zbytečného odkladu objednatel, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, každý s platností 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.  

 
Obě smluvní strany prohlašují, že si znění dodatku přečetly, že dodatek byl uzavřen podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy osoby oprávněné za smluvní strany ve věci 
uzavření této smlouvy jednat. 

 
 

      
 
 
 
 
 
              V Praze dne:                                                                          V Bělušicích dne: 
 
 
 
 
……………………………….                                                ………………………………… 
            Za zhotovitele:                                                                            Za objednatele: 
 
            Ing. Jiří Vinter                                                                             Vrchní rada 
                                                                                               plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA 
                                                                                                               ředitel věznice 
 


