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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 37172/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200542 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200542 vystavené dne 
17.08.2023, ke které došlo dne 17.08.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 466 324,84. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 10.10.2023               V Praze dne 10.10.2023      V Praze dne 10.10.2023 
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček , v.r.                       JUDr. Petr Sodomka, v.r.    Kristýna Gregorová, v.r.                   

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200542 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  490 749,06 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  22 300,51 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -46 724,73 Kč z ceny dle SOD. 
 
Cena celkem po změně 466 324,84 Kč. 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku 490 749,06 Kč 22 300,51 Kč -46 724,73 Kč 466 324,84 Kč  
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                   

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 

1) Zhotovitel:      DoporučujiX Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: Petr Frýda      Datum: 09.10.2023  Podpis Petr Frýda, v.r. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   DoporučujiX Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Jiří Fojtů      Datum: 10.10.2023 Podpis Jiří Fojtů, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     DoporučujiX Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Lukáš Malý     Datum: 10.10.2023 Podpis Lukáš Malý,v.r. 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   SchvalujiX Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: Jan Ticháček     Datum: 10.10.2023 Podpis Jan Ticháček, v.r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

21,00% 0,00 0,00
0,0015,00% 0,00

ZL
Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

466 324,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

demolice WCSO.01

SO.02 oprava čekárenského přístřešku

SO.02 oprava čekárenského přístřešku

VCP vícepráce

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

MP méněpráce

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

5. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

MP - méněpráce

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

MP - méněpráce

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 38241311R
Vsakovací štěrkový val 3x3x2,5m (hloubení jámy, 
vysypání štěrkem do vaku z netkané geotextilie, 
zasypání zeminou

kus -1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

2 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 -8,710

VV -34,91"původní množství z nabídky" -34,910
VV 26,2"skutečné množství" 26,200
VV Součet -8,710

D 5 Komunikace pozemní

3 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 -18,430

VV -44,63"původní množství z nabídky" -44,630
VV 26,2"skutečné množství" 26,200
VV Součet -18,430

4 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 -20,273

VV -18,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -20,273
VV Součet -20,273

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 -6,150

D 8 Trubní vedení

6 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 110

m -4,500

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

7 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 -0,840

VV -2,14"původní množství" -2,140
VV 1,3"skutečné množství" 1,300
VV Součet -0,840

8 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 -1,668
VV -2,968"původní množství" -2,968
VV 1,3"skutečné množství" 1,300
VV Součet -1,668

9 K 762082520
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl do 160 cm2

kus -14,000

10 M 60516102R
lišta hoblovaná 15 x 70 mm - zkosené hrany d 3000 

mm
m -298,500

11 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% -213,529

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
12 K VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč % -3,000

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

MP - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce

SO.01 - demolice WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce

SO.01 - demolice WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 
mm ručně s motorovým vrtákem

m 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním

kus 1,000

3 M 55342152

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus 1,000

4 M 55342412

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 

drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit

kus 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
5 K VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč % 3,000

SO.01 - demolice WC

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 11,850

VV 18"skutečné množství" 18,000
VV -6,15"původní množství" -6,150
VV Součet 11,850

2 M 61418110.1 lišta plochá krycí dřevěná smrk 7x25mm m 102,000

3 M 61418110.2 lišta rohová vnitřní radius smrk 20x20 mm m 222,000

4 M 61418110.3 lišta plochá krycí dřevěná smrk 5x20mm m 207,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
5 K VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč % 3,000

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce
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