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DODATEK Č. 1 KE SMLOVĚ O DÍLO
Rekonstrukce RD Přední Výtoň 44

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě 
pověření dle směrnice 2/2023 Podpisový řád
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „Objednatel") na straně jedné

a

Pavel Tisoň
se sídlem Libínské sedlo 5 Prachatice 
IČO: 472 11 300 
DIČ: 
íyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
ve věcech technických jedná:
tel.: + , e-mail: 
bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany'‘ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
Rekonstrukci RD Přední Výtoň 44 (dále jen „dodatek"):
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.

I.
Doba plnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit dílo - Rekonstrukce KD Přední Výtoň.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo, které je předmětem smlouvy, bude z důvodu pozdějšího 
předání staveniště (viz příloha č. 3) a níže uvedených víceprací provedeno nejpozději 
do 20. 10. 2023.

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 
4, věta první, která nově zní:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 
dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 20. 10. 2023. “

II.
CENA ZA DÍLO

1. V Průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést vícepráce, které nebylo možné 
před uzavřením smlouvy předpokládat. Tyto vícepráce jsou podrobně vymezeny ve 
změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní cena dle smlouvy o dílo: 3 983 452,02 Kč
Méněpráce: 32 253,28 Kč
Vícepráce: 145 564,78 Kč
Konečná cena: 4 096 763,52 Kč

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 
1, věta první smlouvy, která nově zní:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
4.096.763,52 Kč (slovy: čtyři miliony devadesát šest tisíc sedm set šedesát tři koruny české 
padesát dva haléře) bez DPH. “

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registra smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o
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službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 
tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 - Zápis o předání staveniště

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: V Libínském sedle, dne:

1 0 -10- 2023
za obj za zhotovitele:

Pavel Tisoň
 Oblastního ředitelství jižní Čechy

Lesy České republiky, s.p.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č:1

Datum změny:4.10.2023

Název veř. zakázky: Rekonstrukce RD Přední Výtoň 44, S944/2023/072

Zhotovitel: Pavel Tisoň, Libínské sedlo 5, Prachatice

Objednatel: Lesy České republiky s.p.,

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Přední Výtoň 44

1 N- ÍP NP

Popis změny: vyklizení domu od nábytku a jiného materiálu po zemřelé nájemnici, nově podhledy ze 
sádrokartonu v přízemí, vyrovnání povrchu stěny základů omítkou a izolace, ponechání betonové stříšky 
nad vjezdem do garáže a její zateplení.

Zdůvodnění změny:
po zemřelé nájemnici zůstal v RD starý nábytek, koberce a různý drobný materiál ve sklepě a garáži, 

který bylo nutné vystěhovat a odvézt na tříděnou skládku
v průběhu odkopávky základů bylo zjištěno poškození izolační příčky, která musela být odstraněna, stěny 

základů se vyrovnají omítkou, aby nedošlo k mechanickému poškození izolace 
při odstraňování maleb stropů v přízemí byl zjištěn špatný stav omítek (omítka na rabicovém podkladu 

dřevěné konstrukce stropu), Proto navrhujeme strop ze SDK na kovové konstrukci 
železobetonová stříška nad vjezdem do garáže je spojena se sousedovou, z důvodu zřícení se nebude 

bourat a nahrazovat polykárbonátovou stříškou, bude pouze opravena, zateplena a nově oplechována 
(celá včetně části souseda).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: z pohledu projektu 
souhlasím se změnami uvedenými viz.výše.

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:
4.10.2023

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE 

do časového plánu (Ano/Ne): Ano Termín dokončení do: 31.10.2023

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

1: -32.253,28

fck

Bilance:

+113.311,50 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

1: +145.564,78

Ní

Konečná celková cena akce po změně 4.096.763,52 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 4.096.763í52<K6;b^:DPH;,^:

Datum:4.10.2023

Datum:4.10.2023

Přílohy: položkový výkaz výměr

Poznámka:

í
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

11 Přípravné a přidružené práce HSV 45 590,00

763 Konstrukce suché výstavby HSV 56 148,83

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -12 618,48

62 Úpravy povrchů vnější HSV 14 937,40

96 Bourání konstrukci HSV -19 634,80

764 Konstrukce klempířské HSV 4 968,00

713 Izolace tepelné PSV 23 920,55

Cena celkem 113 311,50

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: Přední Výtoň dodatek

P.č. Číslo položky l4ážév?polQžky7? ???? ?:??->.. -Fa MíM? množství cena / MJ Celkem
DII: 11 Přípravné a přidružené práce 45 590,00

1 45725354 Vyklizeni domu (nábytek,postele,police,netřl.mat.) hod 112,00000 350,00 39 200,00

2 45725355 Odvoz na tříděnou skládku, 30 km x 6 km 180,00000 35,50 6 390,00

DII: 763:"' 7i7 v;;FÍ Konstrukce suché výstavby 56 148,83
3 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 68,20800 45,30 3 089,82

4 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 68,20800 33,90 2 312,25

5 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez Izolace

m2 68,20800 744,00 50 746,75

DII: 61 Úpravy povrchů vnitřní -12 618,48
6 611321131.R00 Potaženi vnitřních ploch štukem strop tl. 2 - 3 mm m2 68,20800 -185,00 -12 618,48

DII: 62 Úpravy povrchů vnější Fa - 14 937,40
7

622212001

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostěnl, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 
tloušťky desek do 40 mm

m2 7,24000 184,00 1 332,16

8 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa 11160mm

m2 7,24000 651,00 4 713,24

9 622311121 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2, ze suché 
soklové směsi, tl. 15 mm

m2 36,00000 247,00 8 892,00

ĎF 96 Bouráni konstrukci F -19 634,80
10 963051113,R00 Bouráni říms železobetonových vyloženi 50 cm m 0,16300 -3 281,00 -534,80

11 767000v01R D+M polykarbonátová stříška, půlkulatá, včetně AI profilů kus 1,00000 -19 100,00 -19 100,00

DII: 764'?'-7v'^7??'?F Konstrukce klempířské FFfpaP 4 968,00
12

764216644R
Oplachováni parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 
rš 300 mm, stříška nad garáži

m 8,00000 621,00 4 968,00

Dii!'
_

7-13-7;.; Izolace tepelné 23 920,55
13

713131141
Montáž tepelné Izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (Izolační materiál ve specifikací) lepením 
celoplošně

m2 68,20800 189,00 12 891,31

14
63152353

deska tepelně Izolační minerální vkládaná do roštů nebo 
kazet provětrávanýoh kel Á=0,035 tl 80mm

m2 71,61840 154,00 11 029,23



Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
OŘ jižní Čechy

ZAPISo předání a převzetí staveniště stavby

Název stavby: Rekonstrukce RD Přední Výtoň 44 
Místo stavby: Přední Výtoň lc.ú: Přední Výtoň
Smlouva o dílo č.: SML-00056-2023-204

Sepsaný dne: 12.5,2023 ve Vyšším Brodě 

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
OŘ jižní Čechy

zastoupený: LS Vyšší Brod 
technický dozor stavebníka: Václav Šíma

Zhotovitel (přebírající): Pavel Tisoň 
zastoupený: Pavel Tisoň 
stavbyvedoucí:

Projektant:.............................................................................

Obec:

Ostatní účastníci:

Předmětem zápisu je předání staveniště:

L Vvtvčení stavby a výškové úrovně: 
dle PD, SP q.smlouvy o dílo

2, Vymezení (obVodl staveniště, BOZP: 
vymezeni staveniště dle PD

3. Příiezdní komunikace a přístupy: 
dle PD, SP a smlouvy o dílo,

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytováni:
dle PD a SP

5, Odběrná místa a napojení na energie:

6. Nakládání s odpady: 
dle PD, SP a smlouvy o dílo

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
dle PD, SP a smlouvy o dílo, vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení jsou nedílnou PD
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8, Manipulační pruh pro realizaci prací:
dle PD
9. Dotčené organizace ŽP. CHKO:

10, Káceni dřevin:

11, Specifika provádění prací:

12. Předání projektové dokumentace: pare č. 4
13, Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)

14. Dotčené pozemky a stavby:

15. Ostatní ujednání:

16. Vyjádření účastníku:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2, vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

Jméno a příjmení Funkce Podpis
Zástupci zhotovitele

Stavbyvedoucí

Zástupci objednatele TDS 

TDS
Projektant
Obec
Ostatní účastníci řízení
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