
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003998/21 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 210072 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
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Název související veřejné zakázky:
13116, 21032 - D56 - protihluková opatření, 

instalace zádržných systémů a úprava SDP - PD+IČ/AD

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a 
údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
e-mail:

tel.: 
e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390

příspěvková organizace
CZ65993390

zjq4rhz

a

Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- 

Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost____________________________
bankovní spojení:



zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel: 

ýrobní ředitelka

předsedou představenstva 
ředseda představenstva

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 1558
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“ 

18827527

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 4477
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“ 

25564901

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:

IČO:
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 33954
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“ 

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 8917
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“ 



se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 O strava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), (dále jako „Dodatek č. 2“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 05. 05. 2021 Smlouvu o dílo (Prováděcí smlouvu), 
č. smlouvy Objednatele 16PU-003998/21, číslo smlouvy Zhotovitele 210072 (dále jen 
„Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a VD-ZDS na zřízení 
protihlukových opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500- 
+45,602 provozního staničení (SO 01) a instalace zádržných systémů a úpravy středového 
dělícího pásu na dálnici D56 v úseku Ostrava - Frýdek-Místek, km 40,400-51,500 provozního 
staničení (SO 02) včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. Dále spolu Smluvní strany 
uzavřely dne 19. 09. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Smluvní strany shodně konstatují, že dílčí termíny plnění jsou dle Smlouvy odvislé od vydání 
pravomocného rozhodnutí, přičemž ke dni uzavření Dodatku č. 2 je zpracována dokumentace 
pro stavební povolení (DSP). S ohledem na skutečnost, že v současné době probíhá aktualizace 
hlukové studie (podmínky č. 7 územního rozhodnutí), která může mít vliv do technického 
řešení, není ze strany Zhotovitele odevzdán koncept DSP a tento tak není projednán 
s příslušnými odborníky Objednatele. Dále je nezbytné do DSP zapracovat změnu staničení 
D56 oproti dokumentaci pro územní rozhodnutí.

V mezidobí nabyl účinnosti zákon č. 178/2022 Sb., kterým se mj. změnil zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě čehož je nezbytné zajistit 
posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, které 
se provádí v rámci prvotního hodnocení záměru a auditu bezpečnosti pozemních komunikací. 
Tento není součástí Smlouvy a tento si zajišťuje Objednatel samostatně.

Dále nabývá účinnosti k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby - dálnice) 
zákon č. 283/2021 Sb., zahrnující zejména změnu systému stavební správy a s tím související 
úpravu kompetence jejich jednotlivých stupňů a s tím související procesní změny povolování 



stavebních záměrů, bude věcně příslušným ve věcech záměrů dálnic včetně všech souvisejících 
staveb Dopravní a energetický úřad (DĚSU).

Vzhledem ke stavu přípravy DSP, termínům odevzdání konceptu a čistopisu DSP a 
předpokládané délce projednání DSP s dotčenými orgány, správci sítí a ostatními účastníky 
řízení, dohodly se Smluvní strany podat žádost o povolení po 01. 01. 2024 u DĚSU na všechny 
SO stavby.

S ohledem na skutečnost, že ke změně právních předpisů došlo až v průběhu plnění Smlouvy, 
přistupují Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 k úpravě předmětu plnění podle Smlouvy, a to 
vše za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k 
řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy o dílo a je sjednána v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek I.
Předmět Dodatku č. 2

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na změně 
Doby a místa plnění poskytovaných Služeb dle Dodatku č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 mění 
Článek III. (Doba a místo plnění), ve znění Dodatku č. 1 takto:

Původní znění:

1. Smluvní sírany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: na písemnou výzvu Objednatele
Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 
termínech

Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb

Zpracování projektové dokumentace pro protihluková opatření na dálnici D56 
Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 — 45,602 provozního staničení 
(SO 01):

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) - koncept 7 měsíců od písemné výzvy

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) - čistopis

14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu 
DÚR

IC pro územní rozhodnutí + 
podání žádosti o územního 
rozhodnutí

9 měsíců od písemné výzvy



Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - koncept

3 měsíce od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - čistopis 14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP

IČ pro stavební povolení + 
vydání stavebního povolení

6 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

VD - ZDS - koncept
1 měsíc od vydání pravomocného stavebního 
povolení

VD - ZDS - čistopis
14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD- 
ZDS

Zpracování  projektové dokumentace pro instalaci zádržných systémů a úprava SDP 
na dálnici D56 Ostrava - Frýdek-Místek v km 40,400 - 51,500 provozního staničení 
(SO 02):

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - koncept

3 měsíce od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí na SO 01

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - čistopis 14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP

IČ pro stavební povolení + 
vydání stavebního povolení

6 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

VD — ZDS - koncept 1 měsíc od vydání pravomocného stavebního 
povolení

VD - ZDS - čistopis 14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD- 
ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 
42,500 - 45,602 provozního staničení
instalace zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava - Frýdek-Místek v 
km 40,400 — 51,500 provozního staničení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: na písemnou výzvu Objednatele
Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 
termínech

Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb



Zpracování projektové dokumentace pro protihluková opatření na dálnici D56 
Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 - 45,602 provozního staničení 
(SO 01):

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) - koncept 7 měsíců od písemné výzvy

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) - čistopis

14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu 
DÚR

IČ pro územní rozhodnutí + 
podání žádosti o územního 
rozhodnutí

9 měsíců od písemné výzvy

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - koncept

3 měsíce od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - čistopis

14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP

IČ pro stavební povolení + 
podání žádosti o stavební 
povolení

8 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

VD - ZDS - koncept
1 měsíc od vydání pravomocného stavebního 
povolení

VD - ZDS - čistopis
14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD- 
ZDS

Zpracování projektové dokumentace pro instalaci zádržných systémů a úprava 
SDP na dálnici D56 Ostrava - Frýdek-Místek v km 40,400 - 51,500 provozního 
staničení (SO 02):

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - koncept

3 měsíce od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí na SO 01

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) - čistopis

14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP

IČ pro stavební povolení + 
podání žádosti o stavební 
povolení

8 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí



VD - ZDS - koncept 1 měsíc od vydání pravomocného stavebního 
povolení

VD-ZDS-čistopis
14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD- 
ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 
42,500 - 45,602 provozního staničení
instalace zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava - Frýdek-Místek v 
km 40,400 - 51,500 provozního staničení

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

1.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 
přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

1.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

1.5 Objednatel i Zhotovitel po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran 
a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Za Objednatele:

ředitel Správy Os

Datum: V'/- /<9. Datum:

Za Zhotovitele:

M a s a r y k 
Moravská

předseda představenstva
společnosti DOPRAVOPROJEJ^^^^^^^^H 
vedoucí společník společnosti „Morava - RD PP 
pro provoz a údržbu PK (2019)“




