  Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022

						Článek 1.
1.  Objednatel:	
 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
 státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
 listina ve znění změn provedených  Opatřením MZ ČR ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ 
 zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
 IČ:  00673552
 DIČ:CZ00673552
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)



2. Zhotovitel
Název firmy:	Medstav s.r.o.       
zast. 		Jaroslav Medulič – jednatel společnosti
Sídlo: 		Rokytnická 837/2, 197 00, Praha 9 - Kbely
IČ :              17082455	  
DIČ:		CZ17082455              
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Pomocné stavební práce a zednické práce v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice v roce 2022-2024“. 


Článek 2.
1. Smluvní strany konstatují, že následkem havarijního stavu budovy „C“ v areálu nemocnice vznikla neodkladná potřeba tento havarijní stav odstranit a bylo nutné zvýšit dohodnutý počet pracovníků zhotovitele, následkem čehož byl vyčerpán finanční limit za provedené práce dohodnutý ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022. 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení prací  k 31. 12. 2023 a na navýšení finančního limitu za práce provedené v měsíci říjnu, listopadu a prosinci roku 2023, tak,  že rozsah pomocných stavebních prací se zvyšuje o 1300 hodin celkem a rozsah zednických prací se zvyšuje o 4 000 hodin celkem. 


Článek 3.
a) S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Termín a místo plnění“ uzavřené smlouvy v části, která stanoví termín ukončení prací takto:

„Termín ukončení prací:     31. prosinec 2023“.


b) Dále se mění článek IV. „Cenové ujednání“ v odstavci 1.  uzavřené smlouvy takto:

    „ Cena pomocných stavebních prací činí celkem 	1 527 500,00 Kč bez DPH
      Cena zednických prací činí celkem			 5 830 000,00 Kč bez DPH“.

				
                                                                 Článek 4.
Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.
1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 




 V Horních Beřkovicích, dne  28. 9. 2023                   V Horních Beřkovicích, dne   28. 9. 2023                




  
                     Objednatel:                                                                          Zhotovitel:
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                           Medstav s.r.o.  
          MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                            Jaroslav Medulič      
                        ředitel                                                                                    jednatel	                                                                                       
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