


Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1014/2023	
Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23	

Název díla:
“VD Chřibská  potápěčské práce - prohlídka nátoku do SV, rok 2023“

Smluvní strany:

objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:			Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:				
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	
	
technický dozor objednatele:		



IČO:			70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:			Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:			Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:	
oprávněn jednat o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:			47285532
DIČ: 			CZ47285532
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
 (dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu předmětu díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.9.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.9.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací. 


Mění se: 
a) účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.9.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písmeno c) předání převzetí díla: 
[bookmark: _Hlk117675323]původní znění: nejpozději do 30.9.2023
nové znění: nejpozději do 15.10.2023,

c) Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění: 460 506,00 Kč bez DPH,
nové znění: 415 324,00 Kč bez DPH,


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.9.2023


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 





Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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