Oceněný soupis prací změn závazku č.1 ze dne 19.9.2023

[bookmark: _GoBack]Změny kladné v KČ Změny záporné v KČ
129 406,01 -55 984,40
158 400,00
287 806,01 -55 984,40
231 821,61
Za Objednatele:
19.09.2023 Datum:
Za Zhotovitele:
Datum:
SO 01
Cena za vícepráce/méněpráce:
VON
Cena za vícepráce celkem:
4 5 6 7
10,000 11,815 1,815
24,650 27,377 2,727
34,000 40,726 6,726
34,000 40,726 6,726
15,720 17,520 1,800
24,000 46,000 22,000
592,760 596,025 3,265
279,220 262,754 -16,466 3 400,00 949 348,00
0,000 16,323 16,323
0,000 16,323 16,323 4 070,00 0,00 0,00
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)
Vt Jáchymovský potok ř.km. 5,300-5,380 Havarijní stav PB zdi
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001
SO 01 - Havarojní stav PB zdi
Aspe Firma: ALGON a.s Příloha č.1 Stran
a:
1
19.09.2023
Cena celkem
ve Smlouvě v
Kč
Změny
záporné v
Kč
Změny
kladné v
Kč
Cena celkem
ve Změně v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
%
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 01 - Havarijní stav PB zdi
Poř. č.
pol.
Množství ve
Smlouvě
Množství ve
Změně
Množství
rozdílu
Cena za
m.j. v
Kč
Kód položky Název položky m.j.
1 2 3 8 9 10 11 12 13 14
11 1257033R1 Čištění koryta od naplavenin tl do 250 mm dno 21 500,00 0,00 3 902,25 25 402,25 3 902,25 18,15
zpevněné kamenem
M3 2 150,00
26 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné
odstranění
M2 450,00
24 2793111R1 M3 5 200,00
25 279351311 M2 1 050,00
Postupné podbetonování základového zdiva
prostým betonem tř. C 25/30 XF3 S4
15 300,00 0,00 3 026,70 18 326,70 3 026,70 19,78
128 180,00 0,00 14 180,40 142 360,40 14 180,40 11,06
35 700,00 0,00 7 062,30 42 762,30 7 062,30 19,78
11 520,00 0,00 10 560,00
84 888,00 11,45
35
9855642R1
Kotvičky pro výztuž betonu hloubky do 450 mm z
betonářské oceli D 18 mm do lepidla na kotvy
KUS 480,00
27 4523185R1 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostředí
M3 5 400,00
1-N 451316113 M2 808,00 0,00 0,00 13 188,98 13 188,98 13 188,98 100,00
Bednění základových zdí rovné jednostranné
zřízení
Nové položky
32 601,80 0,00 179,57 32 781,38 179,58 0,55
22 080,00 10 560,00 91,67
0,00 9 720,00 94 608,00 9 720,00
Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s
vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 400 mm
3-N 465513417 M2 66 434,61 66 434,61 66 434,61 100,00
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály,
hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z
kamene tříděného, s urovnáním líce a
29 463211158 M3 -55 984,40 0,00 893 363,60 -55 984,40 -5,90
39 998332011 T 55,00
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes
150 do 200 mm
0,000 14,970 14,970
73 421,61 5,74
2-N
Celkem 1 279 037,80 -55 984,40 129 406,01 1 352 459,41
629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou M2 76,90 0,00 0,00 1 151,19 1 151,19 1 151,19 100,00
vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 400 mm
4 5 6 7
1,000 1,800 0,800
1,000 1,800 0,800
1,000 1,800 0,800
2
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)
Vt Jáchymovský potok ř.km. 5,300-5,380 Havarijní stav PB zdi
16.06.2023
Aspe Firma: ALGON a.s Příloha č.1 Strana
:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001
02 - Vedlejší náklady
Rozdíl cen
celkem v
%
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
02 - Vedlejší náklady
Poř. č.
pol.
Množství ve
Smlouvě
Množství ve
Změně
Množství
rozdílu
Cena za
m.j. v
Kč
Kód položky Název položky m.j.
Cena celkem
ve Smlouvě v
Kč
Změny
záporné v
Kč
Změny
kladné v
Kč
Cena celkem
ve Změně v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
Kč
11 12 13 14
9 0330000R1 Zajištění elektro z mobilního zdroje KČ 55 000,00 55 000,00
1 2 3 8 9 10
0,00 44 000,00 99 000,00
11 0330000R1 Dopravní opatření po dobu výstavby KČ 75 000,00
13 0630020R1 Práce ve ztížených podmínkách KČ 68 000,00
44 000,00 80,00
68 000,00 80,00
75 000,00 0,00 60 000,00 135 000,00 60 000,00 80,00
0,00 54 400,00 122 400,00 54 400,00
Celkem 198 000,00 0,00 158 400,00 356 400,00 158 400,00 80,00
