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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0006-2023-083

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0006-2023-083 uzavřené dne 20. 07. 2023

(dále také jen „ dodatek11)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu':

Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1

404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP na st
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
__ v

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn.: C8032

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupená:

Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600
480 35 599
CZ48035599
MONETA Money Bank, a.s.
169818406/0600
Ing. Jan Meruňka, vedoucí odštěpného závodu

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vopalecký, v pověření ze dne 30. 06. 2023

ření ze dne 30. 06. 2023
- ve věcech technickýc pověření ze dne 30. 06. 2023
E-mail: -
Datová schránka: amx5p38
Adresa pro doručování: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,

Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600
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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0006-2023-083

Článek 1 
Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení i snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně 
nepředvídaných

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méněpráee);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

2.1. V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, 
a to o trubní vedení, sanace, odstranění žlabových základů, zemní práce a výměna hydrantů u 114 
+ 124 - komunikace a méněpráee sníženo o trubní vedení podle přílohy ě. I, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

2.2. V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 2 412 609.82
21% DPH v Kč 506 648,06
Cena celkem s DPH v Kč 2 919 257,88
Slovy: dvamilionydevětsetdevatenácttisícdvěstěpadesátsedm 88/100 korun českých

Cena za méněpráee:
Cena bez DPH v Kč: 22 080,45
21% DPH v Kč: 4 636,89
Cena celkem s DPH v Kč: 26 717,34
Slovy: dvacetšesttisícsedmsetsedmnáct 34/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 732 521,12
21% DPH v Kč: 153 829,44
Cena celkem s DPH v Kč: 886 350,56
Slovy: osmsetosmdesátšesttisíctřistapadesát 56/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 3 123 050,49
21 % DPH v Kč 655 840,60
Cena celkem s DPH v Kč 3 778 891,09
Slovy: třimilionysedmseisednidesátosmtisícosmsetdevadesátjedna 09/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy.

2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem ě. I nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti.
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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0006-2023-083

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 5
Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0006 - Oprava komunikací,

chodníků a značení“ - počet listů: 3

1 1 -10- 2023
V Praze dne............................ V dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

v pověření ze dne 30. 06. 2023
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MINISTERSTVO OBRANY CR 
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05;ičO:60 162 694

Provozní středisko 0006,12/217,161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO:
Příloha číslo : 1
Počet listů: 5

Cenová nabídka
PS 0006 - Oprava komunikací, chodníků, obrubníků a značení



REKAPITULACE MÉNĚPPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sta ba: PS 0006 - Oprava komunikací, chodníků a značení

Místo: Kasárna 17. listopadu, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně

SoD č.: 6440-0006-2023-083

Ze dne: 02.07.2023

Nabytí právní moci: 24.07.2023

Rekapitulace ceny dle SoD, méněprací, víceprací a konečné ceny pro objekty č. 114,124:

Pořadí číslo objektu popis objektu

původní cena

dle CN zhotovitele

Kč

méněpráce

Kč

vícepráce

Kč

konečná cena

Kč

1. 114, 124 Komunikace v areálu 2 412 609,82 22 080,45 732 521,12 3 123 050,49

CELKEM 2 412 609,82 22 080,45 732 521,12 3 123 050,49

Rel apitulace celkové ceny (bez DPH):

Původní cena dle SoD č. 6440-0006-2023-083

Celková cena méněprací

Celková cena víceprací___________________

Celková cena Dodatku č. 1

21% DPH

Cena celkem s 21% DPH

2 412 609,82 Kč

22 080,45 Kč

732 521,12 Kč

3 123 050,49 Kč

655 840,60 Kč

3 778 891,09 Kč

V Praze dne 19. 9. 2023

Za objednatele PS 0006 Praha:

Vypracoval: stavební technik PS 0006

Za zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o.:

Ing. Jaroslav Vopalecký- pověřený zástupce zhotovitele



SOUPIS MÉNEPRACI

Stavba. PS 0006 - Oprava komunikací, chodníků, obrubníků a značení

Objekt: areál Kasárna 17. listopadu, Praha 6

Místo: Kasárna 17.listopadu Praha Ruzyně Datum:

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha Projektant:

Zhotovíte! SWIETELSKY stavební s.r.o

Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

ÍČ:
DIČ:

480 35 599
CZ48035599

p T

e v
D

Kód Popis MJ
.. . . , J.cena
Mnozstv. [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem
d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Trubní vedení

7 : K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200

mm zvýšením mříže
kus

L

Poznámka:

12564,00 jednotková cena dle CN zhotovitele



Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací, chodníků, obrubníků a značení

Objekt: areál Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně

Místo: Kasárna 17.listopadu Praha Ruzyně Datum: 09/2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sokolovská 192/79

186 00, Praha 8 - Karlín

ič-

DIČ:
480 35 599

CZ48035599

e T„y

C p
Popis MJ

„ ... J.cena
Množství

[DZKJ

Cena celkem

[CZK]

Cenová „ , ,
. Poznámka

soustava

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV

1

3ráce a dodávky HSV

Trubní vedení
psc !ia--''BsdsiMv.v>3.tr,:lxn.‘Ct OS? 7023 ůVs-rtmXii

8 K B99331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu ; kus 11,000' S ÚRS 2023 01 smlouva

"ioErrd tlXS !C>23 MSxfSítllti

9 K
Výšk°vá úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího
hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 3,000 S ÚRS 2023 01 smlouva

Drtili PSC ;tteS/tHdffii&v.umrAinnýCS UftS X-ZJ Mt&SJtWi

15 K 919794441

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů
apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do

2 m2

kus 7,000 S ÚRS 2023 01
smlouva

K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky

do 100 mm
kus 10,000 S ÚRS 2020 01 Nová položka

M 592100101R vyrovnávací betonový šachtový prstenec TBW-Q 60/625/120 XF4 kus 2,000 S ÚRS 2023 01 Nová položka

M 592100102R vyrovnávací betonový šachtový prstenec TBW-Q 80/625/120 XF4 kus 8,000 S ÚRS 2023 01 Nová položka

K 452112121
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky

přes 100 do 200 mm
kus 12,000 S ÚRS 2023 02 Nová položka

M 592100104R vyrovnávací betonový šachtový prstenec TBW-Q 120/625/120XF4 kus 12,000 S ÚRS 2023 02 Nová položka

M 59223361R prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170 Praha kus 1,000 S ÚRS 2023 02 Nová položka

M 59223362R roznášecí betonová skruž TBV 620/290 Praha kus 1,000 S ÚRS 2023 02
Nová položka

M 59223363R kalový koš DIN 4052, tvarA4 výšky 600mm kus 1,000 S ÚRS 2023 02 Nová položka

M 59223401R rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm kus 1,000 S ÚRS 2023 02 Nová položka

K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
Nová položka

K 899102211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě

přes 50 do 100 Kg
kus 4,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 + deska ks 1,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

M 42291352R poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy včetně podkladní desky ks 3,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 890111812 bourání šachet ze zdivá cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

938907141 Odstraněni nánosu z drenážních šachtic hl. do 2m m3 2,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

938907149 Příplatek za odstranění nánosu z drenážních šaschtic hl. přes 2m m3 4,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

890351811. Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 m3 0,500 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

Sanace

K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do

50 m2
m2 325,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl

do 50 m2
m2 325,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do

150 mm
m 100,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm m2 325,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním

strojně
m2 325.000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 325,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

19 K 997221615
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 117,000 CS ÚRS 2023 01
smlouva

17 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 1

117,000 CS ÚRS 2023 01 smlouva

On*saPSC H.werAwCS U*S 202S

18 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým j
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1 170,000 CS ÚRS 2023 01 smlouva

Odstranění žb základů

|K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně , m2 25.00C CS ÚRS 2023 02 Nová položka

961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,50C CS ÚRS 2023 02 Nová položka



19 K

i

397221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
)etonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

—

t | 15,000 S ÚRS 2023 01
smlouva

K
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým

397221551 urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dojjsm t 15,000 CS ÚRS 2023 01 smlouva

18 K
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým

99722155 urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km Li
150,0001 CS ÚRS 2023 01 smlouva

Zemní práce

K 122257204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 m3

m3 25,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500

do 2 000 m

m3 25,000 CS ÚRS 2023 02

Nová položka

K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 25,000 CS ÚRS 2023 02
Nová položka

K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3 25,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

-----------------------------------
K |181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně

při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
m2 100,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

Výměna hydrantu

131313711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny

4 ručně
m3 18,000 CS ÚRS 2023 02

Nová položka

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 18,000 CS ÚRS 2023 02
Nová položka

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 16,000

CS ÚRS 2023 02 Nová položka

58337302 štěrkopísek frakce 0/16
m3 8,000

CS ÚRS 2023 02 Nová položka

r
K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 6,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

pp
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

4.000

i M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 1.000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

PP koleno 90" s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

t 1.000

M 55252226 trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm kus 4.000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

PP trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm

M 800080000R ,PŘÍRUBA PŘECHODOVÁ 80 4/8 děr kus 1,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

PP PŘÍRUBA PŘECHODOVÁ 80 418 děr

1"přechod - stávajíc! šoupě 4 díry” 1.00

i
K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 j kus 1,000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

pp Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) DN 80

1 1.00

M 42273594
1
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1.000 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojtý uzávěr s kouli krycí v 1500mm

1 1.00

K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových j kus 1,00 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

P? Osazeni poklopu línových hydrantových

1 1.00

M \552920R0 Přírubový spoj DN 80
| kus

6,00 CS ÚRS 2023 02 Nová položka

pp Přírubový spoj DN 80

Poznámka:
123456,00 jednotková cena dle cenové nabídky zhotovitele

987654,00 • jednotková cena de ÚRS KROS 22023 01, 02



Příloha č. 2 
Počet listů: 3

PROTOKOL
prokazující potřebu méněprací a víceprací

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací, chodníků, obrubníků a značení

Provádění stavebního díla bylo zahájeno dne 28. 07. 2023 předáním a převzetím staveniště na základě 
uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-083 ze dne 02. 07. 2023 (účinné od 24. 07. 2023) se zhotovitelem 
díla: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
STŘED, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599.

Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektů, v průběhu provádění stavebních prací na opravách 
objektů č. 114, 124 nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel, jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat před uzavřením výběrového 
řízení na nejvhodnějšího zhotovitele a před podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. Povaha veřejné 
zakázky malého rozsahu se nemění.

Na základě průběžných kontrol technickými zástupci objednatele a závěrů pravidelných kontrolních dnů 
dojde na základě zjištěných skutečností k provedení soupisů odpočtů za neprovedené stavební práce a 
dodávky zhotovitelem v průběhu realizace celé zakázky - méněpráce.
Následně na základě nově vyvolaných skutečností v průběhu prováděných stavebních prací a dodávek 
na opravách objektů objednatele je nutno provést změny, které jsou posuzovány jako vícepráce. Za tímto 
účelem byl svolán na 19. 07. 2023 kontrolní den stavby, kde byly projednány za účasti zástupců 
objednatele - PS 0006 Praha a zhotovitele - SWIETELSKY stavební s.r.o. nastalé nové skutečnosti 
v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravách obj. č. 114, 124. Zjednání kontrolního dne 
byl vyhotoven podrobný zápis ve stavebním deníku staveb s odůvodněním požadavků na nastalé změny. 
Výňatek ze zápisu - viz níže je podkladem pro vyhotovení Dodatku č. 1 k uzavřené SoD č. 6440-0006- 
2023-083, ze dne 24. 7. 2023 (nabytí účinnosti SoD).

Výňatek ze stavebního deníku - požadavky na směny:

Kontrolní den č. 1 ze dne 17. 08. 2023
Zástupce zhotovitele upozorňuje zástupce objednatele na následující skutečnosti:
- Po odfrézování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že na mnoha místech v minulosti nebyly 

provedeny podkladní vrstvy. Na základě posudku geologa viz protokol. Navrhujeme sanaci 
konstrukčních vrstev v rozsahu 25 cm betonového recyklátu a 15 cm SC (kamenivo zpevněné 
cementem), tak aby komunikace vyhovovala provozu těžké vojenské techniky;

- V rámci kontrolního dne byla provedena obhlídka stávajícího stavu šachet kanalizace (v ploše 
opravovaných komunikací). Byly zjištěny rozpadlé vyzdívky stěn šachet, které tím neplní svou 
funkci ve skladbě komunikace. Vyzdívky budou nahrazeny betonovými prstenci. Následně po 
vybourání a opravě bude provedeno vyčištění šachet kanalizace;

- Pro osazení betonových obrubníků bude nutno odstranit betonové konstrukce skryté pod úrovní 
terénu.

- Pro provedení osazení betonových obrub před SO č. 018 bude nutno odtěžit zeminu ze svahu, která 
bude uložena v areálu;

- Na základě revizní zprávy (Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení 
pro zásobování požární vodou) ze dne 19. 07. 2023 - 21. 07. 2023 je třeba vyměnit zemní hydrant 
u SO č. 015;

- Při frézování asf. vrstev byly zajištěny překryté asfaltem krycí hrnce vodovodních šoupat a dva 
šachtové poklopy;

- Výše uvedené stavební práce a dodávky budou řešeny v Dodatku č. 1 k uzavřené SoD č. 6440- 
0006-2023-083



Změna termínu dokončení plnění předmětu SoD:
Termín dokončení veřejné zakázky malého rozsahu - oprava komunikací, chodníků, obrubníků a značení

se neměnění a zůstává dle uzavřené SoD 6440-0006-2023-083.

Původní termín dokončení: 16. 10. 2023

Souhrnná cenová kalkulace:
Celkové náklady a změny v provádění zakázky (méněpráce/vícepráce) jsou kompletně vyspecifikovány

v Příloze č. 1- Cenová nabídka ze dne 07. 09. 2023 formou položkových rozpočtů, které jsou nedílnou

součástí Dodatku č. 1 k SoD 6440-0006-2023-083, ze dne 24. 7. 2023.

Ocenění méněprací a víceprací bylo provedeno v souladu s uzavřenou Sod, čl. 3, odst. 3.7, písmeno a,

b.

Původní cena:
Cena bez DPH 2 412 609,82 Kč

21% DPH v Kč 506 648,06 Kč

Cena s DPH 21 % 2 919 257,88 Kč
Slovy: dvamilionydevětsetdevatenácttisícdvěstěpadesátsedm 88/100 korun českých

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH 22 080,45 Kč

21% DPH v Kč 4 636,89 Kč

Cena s DPH 21 % 26 717,34 Kč

Slovy: dvacetšesttisícsedmsetsedmnáct 34/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH

21% DPH v Kč

Cena s DPH 21%

Slovy: osmsetosmdesátšesttisíctřistapadesát

732 521,12 Kč

153 829,44 Kč

886 350,56 Kč

56/100 korun českých

Cena celková za dílo ve znění Dodatku ě. 1:
Cena bez DPH 3 123 050,49 Kč

21% DPH v Kč 655 840,60 Kč

Cena s DPH 21 % 3 778 891,09 Kč
Slovy: třimilionysedmsetsedmdesátosmtisícosmsetdevadesátjedna 09/100 korun českých

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout.

Pro zdárné provedení stavebního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a jeho dokončení v původním

termínu k 16. 10. 2023, komise doporučuje zadavateli VOdP AHNM Praha nastalé skutečnosti řešit

formou Dodatku č. 1 ke stávající uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-083.

Podpisy členů komise:

- zástupce vedoucího PS 0006

- PS 0006 Praha



Michael Dolanský - za uživatele


