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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 16/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Eliščino nábřeží 777 - Filharmonie - oprava nosné 

konstrukce jevištních tahů 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon xxx 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel BR-montage s.r.o. 
Sídlo Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 
Zastoupený jednatelem Michalem Turynským 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky 3bp8zpk 

IČ 07111843 
DIČ CZ07111843 
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294820 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
Michal Turynský, jednatel 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k okolnostem realizace, které nebylo možné předpokládat, se mění cena a termín 
dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo 
uzavřené dne 9. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. 

Vizuální kontrolou po částečné demontáži části konstrukce tahů byly zjištěny drobné trhliny nosných 
konstrukcí. Následovalo pozastavení prací od 28. 8. do 25. 9. 2023 a poté na základě aktuálních 
statických výpočtů vypracování nové prováděcí dokumentace. 

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 9. 10. 2023. 

 
II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1, „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo nejdéle do (vč. vyklizení staveniště):  6. 1. 2024, 

přičemž práce budou probíhat dle schváleného harmonogramu s ohledem na provoz nájemce 
objektu. 

2. Původní text čl. V. odst. 1, „Cena za dílo“ 
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Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 717 833,60 Kč   

 se mění následovně: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 768 082,00 Kč  

 (slovy: sedm set šedesát osm tisíc osmdesát dva korun českých) 

3. Původní text čl. VI. prvního odstavce odst. 1, „Platební podmínky“ se mění a doplňuje následovně: 

Cena za dílo bude fakturována dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného 
soupisu provedených prací, a to max. dvěma fakturami. První fakturu vystaví zhotovitel ve výši 
80% ceny díla do konce roku 2023. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném 
dokončení díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro 
vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.  

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové dne 11. 10. 2023 
 
 
 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Michal Turynský Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příkazce operace: 
Správce rozpočtu: 

Vyhotovil: xxx  Dne: 10.10.2023 

 


