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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1
Změna:

V rámci projektové dokumentace
X Při realizaci
STAVBA:BD Palackého náměstí ČÍSLO OBJEKTU:12/27 NÁZEV:Obnova obvodového pláště
POPIS ZMĚNY:
Při realizaci bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace arozpočtu nebo doplnění / rozšíření předmětu díla /, které nebyly předvídatelnéz důvodu nutnosti odhalení celých konstrukcí při provádění stavebních prací. Jsou totyto změny:

1- Rekonstrukce elektroinstalace- přívodů do bytů a komercí2- Dodávka a montáž nových dveří a okna přístavek vinotéka3- Úprava plynu, vodovodu
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
ADD1- Při realizaci stavebních prací na osekávání omítky byla obnažena stávajícíelektroinstalace. Po prohlídce revizním technikem shledána jako nevyhovující.Z tohoto důvodu v návaznosti na postup prací dle PD a VV nutno upravit dle rozpočtuviz. příloha.ADD2- Po prohlídce a přezkoumání stavu stávajících výplní (okno, dveře), zjištěnhav. stav a nefunkčnost výplní. Nutno provést demontáž, úpravu otvoru a osazenínových výplní dle rozpočtu viz. příloha.ADD3- Vedení plynoinstalace bude z důvodu osazení nových dveří do původníhootvoru a původní výšky předěláno v celé délce vedení obou plynovodních přípojektak aby byl zajištěn průchod pro nové vyšší dveře. Dojde k sjednocení materiálu domateriálu Cu tak aby byl podpořen historický ráz budovy. Dále dojde v výměněstávající svislé přípojky vodovodu v nevyhovujícím materiálu v průjezdu do plastuPPR.
POSOUZENÍ ZMĚNY:  AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTATyto shora uvedené stavební práce nebylo možné při tvorbě projektu stavby apoložkového rozpočtu předvídat. Muselo by dojít k odhalení všech konstrukcí azjištění tohoto stavu, což nebylo možné z důvodu užívání objektu provozovatelem.Práce bylo nutné provést pro zajištění správného a technického řešení s vlivem nacelou stavbu.
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Přílohy
1) Rozpočet VCP

Dopad do projektové dokumentace: X Bude zakreslena ve výkresu skutečnéhoprovedení
Dopad do časového plánu: X Termín prodloužen o 30 pracovních dní

Dopad do ceny:
Celková cena díla byla navýšena o částku 781 024,94 Kč bez DPH, která je dánarozpočten viz příloha
Dopad na termín:
Z výše uvedených důvodů pro zajištění správnosti postupu a splnění platnýchtechnologických postupů a norem bude termín dokončení a předání díla prodloužen o20 pracovních dní.
Navrhovatel změny:Zhotovitel stavby.
Vyjádření zhotovitele:Provedené změny byly navrženy z důvodu technické správnosti všech prováděnýchkonstrukcí a prací a pro zajištění celkové funkčního charakteru budovy při pohledu najejí dlouhodobou kondici a charakter užívání a v neposlední řadě objektivnímipožadavky provozovatele.

Datum: 6. 10. 2023 Podpis: Petr Beránek
Vyjádření objednatele:S provedenými změnami souhlasím.

Datum: 6. 10. 2023 Podpis: Ing. Lenka Nováková
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Závěrečné stanovisko Správce stavby TDI:Provedené změny byly odsouhlaseny investorem i provozovatelem a provedeny nazákladě technické správnosti navržené zhotovitelem a požadavků plynoucích zestrany provozovatele. S provedenými změnami souhlasím.

Datum: 6. 10. 2023 Podpis: Ing. Petr Řidky



Stavba: DEA16381
Objekt: 04
Rozpočet: 01
Objednatel: IČO:

DIČ:
Zhotovitel: IČO:

DIČ:
Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

117 246,14
781 024,94

0,00
781 024,94

898 887,08

0,00

0,00

VCP

Položkový rozpočet stavby

0,00
0,00

372 670,84
338 962,00

OBNOVA OBVOD.PLÁŠTĚ PALACKÉHO NÁM. 12/27, IVANČICE
VCP

Celkem
69 392,10

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis stavby: DEA16381 - OBNOVA OBVOD.PLÁŠTĚ PALACKÉHO NÁM. 12/27, IVANČICEPopis objektu: 04 - VCPPopis rozpočtu: 01 - VCP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 64 459,10 8,3

5 HSV 44 296,00 5,7

61 HSV 6 533,00 0,8

95 HSV -47 000,00 -6,0

96 HSV 1 104,00 0,1

721 PSV 2 580,00 0,3

722 PSV 6 165,48 0,8

723 PSV 72 004,16 9,2

766 PSV 275 275,20 35,2

784 PSV 16 646,00 2,1

M21 MON 338 962,00 43,4
Cena celkem 781 024,94 100,0

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Konstrukce truhlářské

Malby

Elektromontáže

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní
Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách
Bourání konstrukcí

Vnitřní kanalizace

Zemní práce
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