
Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/097/23/1

KUCBX019L9Q8

Číslo smlouvy zhotovitele: 841ÍTDÍTC/23/27

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ladislav Bacil, IČO 47616253

Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Tepis s.r.o. IČO 60850515
Lidická 178/45, 37001 Č. Budějovice
Bc. Tomáš Baloun, jednatel

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha
IČO: 07122764
DIČ: CZ 07122764
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 123-6872330207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
ve vložce 295004

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Michal Kabela, na základě plné moci tel. č.

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Miroslav Hornek, tel. č

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Kasal, stavbyvedoucí, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Miroslav Hornek, tel. č. nebo

Lubomír Kasal, tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Most ev. č. 409-005
přes potok v obci Nuzbely" ze dne 16.3.2023 takto:
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I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/097/23, č. 
zhotovitele 23-STM03 ze dne 16.3.2023 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení díla 
„Most ev. č. 409-005 přes potok v obci Nuzbely". Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci 
prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, 
projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak 
jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 14 
z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno 
níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH 11 405 258,87 Kč
DPH 21 %_________________________________________________________2 395 104.36 Kč
Cena celkem včetně DPH 13 800 363,23 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH 11 381 981,67 Kč
DPH 21 %________________________________________________________ 2 390 216.15 Kč
Cena celkem včetně DPH 13 772 197,82 Kč

Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže: 

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 14 smlouvy:

14. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje 
tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/097/23, č. zhotovitele 23- 
STM03 ze dne 16.3.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v 
platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy.
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Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1049/2023/RK-76 ze dne 
18.9.2023.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

za objednatele: z a zhoto v i t eIe :

MUDr. Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje

Michal Kabela, na základě 
Starmosty s.r.o.
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Digitálně podepsal 
Michal Kabela 
Datum: 2023.10.09 
11:01:42 +02'00'

Elektronický podpis - 11.10.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
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Na základě písemného doporučení investora ze dne 29.8.2023: Doporučujeme infiltrační postřiky neprovádět, 

tak aby technické řešení odpovídalo aktuálně platnému TKP Kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy.

2)

3)

4)

5)


