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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“ ) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh, je oprávněn jednat:   Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 
      Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov  
Adresa Pobočky Přerov:    Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 
Tel.:      +420 727 957 180    
E-mail: prerov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

PAS Natura s.r.o. 

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle   

zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem 

 

Tel.:                                                          xxxxx  

E-mail:                                                           xxxxx 



 Č. sml. objednatele: 1171-2023-521101 
UID: spudms00000014028682 

 Č. sml. zhotovitele: P23-08 

 

2/27 
 

ID DS: x9isf6f 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:xxxxx        

Tel.:                                                              xxxxx 

E-mail: xxxxx  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu: 5003204204/5500  

IČO: 260 35 782 

DIČ: CZ26035782 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 106862. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace prvků plánu 

společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace 

předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost 

(Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím 

Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické 

a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků 

RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 17. 8. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 13. 7. 2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 28. 8. 2023 

Stavební povolení ze dne: 31. 5. 2023 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žákovice a částečně 

v katastrálním území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace prvků plánu společných zařízení 

– III. etapa v k.ú. Žákovice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 
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ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí 

být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. 

O kolaudaci požádá objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od řádného 

dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:          Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice   

Místo stavby:     katastrální území Žákovice a Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, obec 

Žákovice a Vítonice, okres Přerov a Kroměříž, kraj Olomoucký a Zlínský  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s 

vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností KOINVEST, s.r.o., pod zakázkovým 

číslem 0611 21. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  
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e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 4.  

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např., (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 
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s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

t. Zajištění odborného biologického dozoru.  

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 

města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělením vodního 

hospodářství a zemědělství dne 31. 5. 2013, č.j. MMPr/104432/2023/ToP.  

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 

17. 8. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 

straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           8 899 000,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 868 790,00 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 767 790,00 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí 

poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této 

smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 
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schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 10.12. příslušného roku. 

Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně 

vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu 

vystavit. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem 

„dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato 

faktura bude doručena objednateli nejdéle do 10.12. příslušného roku a bude označena 

textem „konečná“. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem.  

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, 

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov.  

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 

(kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, 

Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro 
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winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, 

Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 

účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné 

smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení 

díla. 

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i 

bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 

nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 

technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 
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bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy     

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31. 8. 2024 

d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 31. 10. 2024 

e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání 

kolaudačního souhlasu  

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti 

na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet 

tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  

 

Výpustná zařízení (alespoň 2 nádrží) lhůta pro plnění do: 15. 11. 2023 

Dokončení hrází    lhůta pro plnění do: 31. 7. 2024 

   

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů od řádného dokončení díla (protokol o provedení díla 

dle Čl. X., bod 27). Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního 

souhlasu. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 



 Č. sml. objednatele: 1171-2023-521101 
UID: spudms00000014028682 

 Č. sml. zhotovitele: P23-08 

 

9/27 
 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
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staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
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18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 15 mil. Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen 

na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení. Lhůty pro plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst.  písm. a) smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V, odst. 

5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve 

které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně 

nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní 

náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu 

těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a 
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převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 

předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní 

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov.   

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg, 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a ve lhůtě 

dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu 

musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo 

obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla 

bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli 

uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by 

objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU 

v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně 

zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s lhůtou pro zahájení prací dle této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  
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18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a 

nedodělků.   

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII, bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII, bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII, bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII, bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII, bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII, bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII, bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.  

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII, bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
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jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

 
Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů; 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 
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poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě; 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů,  učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
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aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 

s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 

doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 

elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 

smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 

potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 

o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 

dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 
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3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 

technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 

SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 

 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Mgr. Vítězslav Pešl, odborný rada Pobočky Přerov   

Tel.:   +420 727 957 180 

E-mail:    v.pesl1@spucr.cz  

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxx   

Tel.:   xxxxx 

E-mail:   xxxxx  

 

 

Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, stanovené lhůty 

pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených 

objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo 

přiznání dotace z NPO. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

mailto:v.pesl1@spucr.cz
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společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

hutnění hrází třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen 

zajistit nápravu zjištěného stavu. 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění.   

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu 

pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.  
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5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222). 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést 

nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele 

je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu 

povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

http://www.unixml.cz/
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4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO. 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 

Zadávací dokumentace).  
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V Olomouci dne 11. 10. 2023   V Malém Pěčíně 11. 10. 2023  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ 

pro Olomoucký kraj  

 

Zhotovitel 

Ing. Ladislav Zmuda 

jednatel PAS Natura s.r.o. 

 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (NPO) – Specifikace díla 
 
 
Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:  
 
SO 01 – Vodní nádrž VN1  
SO 02 – Vodní nádrž VN2 
SO 03 – Vodní nádrž VN3  
SO 04 – Vodní nádrž VN4 
SO 05 – Interakční prvek IP18  
SO 06 – Interakční prvek IP24  
 
 
SO 01 – Vodní nádrž VN1 
Jedná se o vodní nádrž s homogenní hrází údolního typu. Nádrž bude mít krajinotvorný účinek, 
retenční funkci a bude sloužit k zadržení povodňové vlny. Sklon návodního líce hráze bude 
1 : 3 a sklon vzdušného líce hráze 1 : 2. Koruna hráze je na kótě 273,65 m n.m., délka hráze 
činí 133,7 m, maximální výška hráze je 4,65 m, šířka hráze je 3,5 m. Pro manipulaci s hladinou 
a k vypouštění nádrže je navrženo výpustné zařízení – požerák. Pro případ průtoku vody 
většího než Q100 je v hrázi navržen bezpečnostní přeliv. V zátopě bude udržována zásobní 
hladina na výškové kótě 273,00 m n. m. Ochranný prostor pro zadržení povodňové vlny je 
35 cm. V rámci stavby se provede nový nátokový objekt na zatrubnění toku pod budoucí hrází. 
 
 
SO 02 – Vodní nádrž VN2  
Jedná se o vodní nádrž s homogenní hrází údolního typu. Nádrž bude mít krajinotvorný účinek, 
retenční funkci a bude sloužit k částečnému zadržení a zpomalení povodňové vlny. Sklon 
návodního líce hráze bude 1 : 3 a sklon vzdušného líce hráze 1 : 2. Koruna hráze je na kótě 
281,20 m n.m., délka hráze činí 46,0 m, maximální výška hráze je 2,8 m, šířka hráze je 3,5 m. 
Pro manipulaci s hladinou a k vypouštění nádrže je navrženo výpustné zařízení – požerák. 
Pro převedení návrhového průtoku je v hrázi navržen bezpečnostní přeliv. V zátopě bude 
udržována zásobní hladina na výškové kótě 279,85 m n. m. Ochranný prostor pro zadržení 
povodňové vlny je 1,0 m.  
 
 
SO 03 – Vodní nádrž VN3  
Jedná se o suchou nádrž pro zachycování povodňových průtoků, s homogenní hrází údolního 
typu. Nádrž bude mít krajinotvorný účinek a bude sloužit k částečnému zadržení a zpomalení 
povodňové vlny. Sklon návodního líce hráze bude 1 : 3 a sklon vzdušného líce hráze 1 : 2. 
Koruna hráze je na kótě 283,00 m n.m., délka hráze činí 31,0 m, maximální výška hráze je 
1,7 m, šířka hráze je 3,5 m. Pro postupné vypouštění nádrže při průchodu velkých vod je 
navrženo výpustné zařízení – požerák. Pro převedení návrhového průtoku je v hrázi navržen 
bezpečnostní přeliv.  
 
 
SO 04 – Vodní nádrž VN4  
Jedná se o suchou nádrž pro zachycování povodňových průtoků, s homogenní hrází údolního 
typu. Nádrž bude mít krajinotvorný účinek a bude sloužit k částečnému zadržení a zpomalení 
povodňové vlny. Sklon návodního líce hráze bude 1 : 3 a sklon vzdušného líce hráze 1 : 2. 
Koruna hráze je na kótě 294,00 m n.m., délka hráze činí 42,0 m, maximální výška hráze je 
1,8 m, šířka hráze je 3,5 m. Pro postupné vypouštění nádrže při průchodu velkých vod je 
navrženo výpustné zařízení – požerák. Pro převedení návrhového průtoku je v hrázi navržen 
bezpečnostní přeliv.  
 
 



SO 05 – Interakční prvek IP18 

Na levém břehu nádrže VN1, kolem polní cesty u nádrže a u toku co teče do nádrže 

se předpokládá výsadba porostů z autochtonních a ovocných dřevin, celkem 81 ks dřevin.  

 

 

SO 06 – Interakční prvek IP24 

U toku před nádrží VN2, levém břehu nádrže VN2 a VN3 a u polní cesty od VN4 
se předpokládá výsadba porostů z autochtonních a ovocných dřevin, celkem 219 ks dřevin. 



PAS Natura s.r.o.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Délka trvání

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA 382,00

  So 01 – Vodní nádrž VN1 321,00

    So-01 - Prostor zátopy 166,00

    So-02 - Hráz 164,00

    So-03 – Výpustné zařízení 129,00

    So 04 – Bezpečnostní přeliv 181,00

    So 05 – Nátokový objekt 87,00

  So 02 – Vodní nádrž VN2 321,00

    So-01 - Prostor zátopy 166,00

    So-02 - Hráz 164,00

    So 03 – Výpustné zařízení 129,00

    So 04 – Bezpečnostní přeliv 153,00

  So 03 - Vodní nádrž VN3 229,00

    So 01 – Práce v zátopě 137,00

    So 02 – Hráz 229,00

    So 03 – Výpustné zařízení 31,00

    So 04 – Bezpečnostní přeliv 89,00

  So-04 - Vodní nádrž VN4 229,00

    So 01 – Práce v zátopě 137,00

    So 02 – Hráz 229,00

    So 03 – Výpustné zařízení 31,00

    So 04 – Bezpečnostní přeliv 89,00

  SO 05 – INTERAKČNÍ PRVEK IP18 88,00

  SO 06 – INTERAKČNÍ PRVEK IP24 88,00

  Vedlejší a ostatní náklady 382,00

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 7dnů od nabytí účinnosti smlouvy

termín pro zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín pro dokončení stavebních prací: 31.8.2024

Termín pro dokončení výsadby zeleně: 31.10.2024

Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu

Uzlové body:

Termín dokončení výpustného zařízení SO03 a SO04: do 15.11.2023

Termín pro dokončení hrází SO01, SO02, SO03 a SO04: do 31.7.2024

Týden

Měsíc

Rok

Popis

Září Říjen

2023 2024 2024 2024 2024

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

….................................................................................................................................................

Ing. Ladislav Zmuda - jednatel PAS Natura s.r.o.

Říjen Listopad Prosinec Leden Únor



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 10 767 790,00CZK

0,000,0015,00%

05-2023
REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

8 899 000,00

Výše daněSazba daně Základ daně
8 899 000,00 1 868 790,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-2023

Stavba:

Místo: Žákovice Datum:

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

04.1.3 So 03 – Výpustné zařízení

04.1.4 So 04 – Bezpečnostní přeliv

SO 05 – INTERAKČNÍ PRVEK IP1805.1
SO 06 – INTERAKČNÍ PRVEK IP2406.1

03.1.3 So 03 – Výpustné zařízení

03.1.4 So 04 – Bezpečnostní přeliv

04.1 So-04 - Vodní nádrž VN4
04.1.1 So 01 – Práce v zátopě

04.1.2 So 02 – Hráz

So 03 – Výpustné zařízení02.1.3

02.1.4 So 04 – Bezpečnostní přeliv

So 03 - Vodní nádrž VN3 03.1
03.1.1 So 01 – Práce v zátopě

So 02 – Hráz03.1.2

384 118,28317 453,12

238 895,70 289 063,80

275 859,02227 982,66
679 095,54561 235,98

399 120,67329 851,79

354 327,73 428 736,55

888 033,76 1 074 520,85
248 835,27 301 090,68

82 849,67 100 248,10

544 749,23 659 146,57

451 651,45373 265,66

1 218 548,311 007 064,72
263 197,73 318 469,25

72 221,8459 687,47

1 514 216,56 1 832 202,04
289 885,09 350 760,96

So-02 - Hráz02.1.2

19. 5. 2022

KOINVEST, s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

5 063 275,934 184 525,56
691 762,12 837 032,17

2 061 186,37 2 494 035,51

1 026 645,55848 467,40

511 753,14422 936,48

193 809,56160 173,19

8 899 000,00 10 767 790,00

306 316,58 370 643,06

01.1.3 So-03 – Výpustné zařízení

01.1.4 So 04 – Bezpečnostní přeliv

01.1.5 So 05 – Nátokový objekt

So 02 – Vodní nádrž VN202.1
So-01 - Prostor zátopy02.1.1

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

PopisKód

So 01 – Vodní nádrž VN1 01.1
So-01 - Prostor zátopy01.1.1

So-02 - Hráz01.1.2
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

STA07.1 Vedlejší a ostatní náklady 624 288,32515 940,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 762,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 691 762,12 21,00% 145 270,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 837 032,17

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.1 - So-01 - Prostor zátopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 691 762,12

HSV - Práce a dodávky HSV 691 762,12

    1 - Zemní práce 684 262,12

    8 - Trubní vedení 7 500,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.1 - So-01 - Prostor zátopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 762,12

D HSV Práce a dodávky HSV 691 762,12

D 1 Zemní práce 684 262,12

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 650,000 1,82 1 183,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

Plocha budoucí hráze, pod hrází a zátopy
VV měřeno v AutoCaD
VV 650 650,000

2 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 1 000,000 8,23 8 230,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103
VV oblast 1
VV 800 800,000
VV oblast 2
VV 150 150,000
VV oblast 3
VV 50 50,000
VV Součet 1 000,000

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 212,000 124,54 26 402,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. C.6
VV oblast 1
VV 190 190,000
VV oblast 2
VV 15 15,000
VV oblast 3
VV 7 7,000
VV Součet 212,000

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 23,000 223,67 5 144,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102
VV oblast 1
VV 15 15,000
VV oblast 2
VV 5 5,000
VV oblast 3
VV 3 3,000

01.1.1 - So-01 - Prostor zátopy

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 212,000 263,96 55 959,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

Asanace, demolice, kácení dřevin, STZ str.4   

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 23,000 499,58 11 490,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

7 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 4 410,000 10,65 46 966,50
VV zátopa
VV 6806-2517 4 289,000
VV odtok koryto
VV 201-80 121,000
VV Součet 4 410,000

8 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 597,000 72,69 188 775,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

P
 Poznámka k položce:

bilance zeminy: zátopa VN+ odt.koryto, bez humózní vrstvy, kubaturový list TZ str.20
VV zátopa
VV 2517 2 517,000
VV odtokové koryto
VV 80 80,000
VV Součet 2 597,000

9 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 8 480,000 10,63 90 142,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

P
 Poznámka k položce:

upravené dno prostoru zátopy + litorální část, výkr.č. C.3
VV dno rybníka
VV 7280 7 280,000
VV litorální část
VV 1200 1 200,000
VV Součet 8 480,000

10 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 3 120,000 7,99 24 928,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

břehy nádrže, výkr.č. C.3
VV úprava břehu nádrže L.B+P.B, měřeno AutoCad
VV 1500+1500 3 000,000
VV přechod na litorál
VV 120 120,000
VV Součet 3 120,000

11 K 183151131R Hloubení jam pro výsadbu mokřadních rostlin kus 30,000 158,00 4 740,00

P
 Poznámka k položce:

výsadba v prostoru litorálu, TZ str.3

12 K 184102120R Výsadba mokřadních rostlin kus 30,000 57,30 1 719,00

P
 Poznámka k položce:

vrbové řízky délky min. 20 cm, TZ str.3

13 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,065 8 534,43 554,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803105
VV 0,0650 0,065

14 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 4 845,000 45,00 218 025,00

P
 Poznámka k položce:

rozprostření výkopku, úprava v okolí VN, TZ str.19
VV na úpravu okolí
VV 4845 4 845,000
VV Součet 4 845,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 7 500,00
15 K 871275811R Odstranění stávajících meliorací m 50,000 150,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

předpoklad meliorací, úprava výusti, TZ str.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 061 186,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 061 186,37 21,00% 432 849,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 494 035,51

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.2 - So-02 - Hráz

 

Strana 9 z 99



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 061 186,37

HSV - Práce a dodávky HSV 2 061 186,37

    1 - Zemní práce 750 220,29

    2 - Zakládání 35 169,12

    4 - Vodorovné konstrukce 1 067 630,20

    8 - Trubní vedení 10 166,92

    998 - Přesun hmot 197 999,84

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.2 - So-02 - Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 061 186,37

D HSV Práce a dodávky HSV 2 061 186,37

D 1 Zemní práce 750 220,29
1 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 740,000 10,65 7 881,00

P
 Poznámka k položce:

prostor budoucí hráze
VV hráz
VV 740 740,000

2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 811,000 89,74 72 779,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105

P
 Poznámka k položce:

bez humózní vrstvy, kubaturový list TZ str.20 
VV zemní hráz 
VV 811 811,000
VV Součet 811,000

3 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 5 295,000 94,45 500 112,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

potřebná zemina do hráze, kubaturový list TZ str.21
VV pro násyp hráze
VV 576+4719 5 295,000
VV Součet 5 295,000

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 467,950 5,46 2 555,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

P
 Poznámka k položce:

prostor založení hráze, výkr.č.D.I. 3
VV založení hráze
VV 133,7*3,5 467,950

5 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 1 273,000 7,45 9 483,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

P
 Poznámka k položce:

 výkr. č.D.I. 3
VV koruna hráze a svah náv. + vzdušného líce
VV (3,5+1,0+5,0)*134,0 1 273,000

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 19,095 112,00 2 138,64 CS ÚRS 2022 02
VV 1273 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství 19,095

01.1.2 - So-02 - Hráz

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 2 680,000 47,83 128 184,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č.D.I. 3,4
VV prostor návodního líce hráze
VV 12,0*134,0 1 608,000
VV vzdušný líc hráze
VV 8,0*134,0 1 072,000
VV Součet 2 680,000

8 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene do 300 mm

kus 10,000 524,05 5 240,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

P
 Poznámka k položce:

DŘEVĚNÉ  KŮLY (FOŠNY 4x), výkr. č. D.I. 17

9 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 141,000 45,00 6 345,00

P
 Poznámka k položce:

rozprostření výkopku, ohumusování hráze, TZ str.21
VV ohumusování
VV 141 141,000
VV Součet 141,000

10 K R.02.1 Laboratorní zkoušky vhodnosti zemního materiálu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

zkouška určena zhotovitelem
VV zátopa 
VV 1 1,000

11 K R.03 Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků  větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je 
možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. 

12 K R.05 Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20 – 30 cm.  Zhutnění provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny. 
Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m3), TZ str.6,7 

D 2 Zakládání 35 169,12

13 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 126,000 279,12 35 169,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212751104
VV filtrační drén - levá část hráze
VV 71,0 71,000
VV pravá část hráze
VV 55 55,000
VV Součet 126,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 067 630,20
14 K 457541111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 1 - 8mm m3 38,984 722,00 28 146,45

P
 Poznámka k položce:

kubaturový list TZ str.21
VV filtrační patní drény
VV 0,3094*126,0 38,984

15 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 42,588 658,42 28 040,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457571111

P
 Poznámka k položce:

filtrační drén paty hráze, výkr.č.D.1.2.5.4
VV filtrační drén
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,3380*126,0  42,588

16 K 457571311R Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného bez zhutnění frakce od 0,3 - 1mm m3 34,763 672,00 23 360,74
VV filtrační patní drén
VV 0,2759*126,0  34,763

17 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

m3 296,000 794,49 235 169,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111

P
 Poznámka k položce:

Do návodního líce hráze pod zához z LK, kubaturový list TZ str.21

18 K 462511161R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 40 kg bez výplně mezer

m3 603,000 1 150,00 693 450,00

P
 Poznámka k položce:

Opevnění návodního líce hráze  kamenivem do 40kg, kubaturový list TZ str.20

19 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 25,200 1 659,90 41 829,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění návodního  líce - záhozová patka (200-500kg), výkr.č.D.I. 3
VV záhozová patka
VV 0,2*126,0 25,200

20 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m2 126,000 139,95 17 633,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003

D 8 Trubní vedení 10 166,92

21 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 2,000 1 400,34 2 800,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812001

22 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 843,12 1 686,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103112

23 M 28661770 poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125 kus 2,000 2 840,00 5 680,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 197 999,84
24 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 2 035,151 97,29 197 999,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 848 467,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 848 467,40 21,00% 178 178,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 026 645,55

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.3 - So-03 – Výpustné zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 848 467,40

HSV - Práce a dodávky HSV 847 292,11

    1 - Zemní práce 32 531,03

    2 - Zakládání 125 373,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 257 865,85

    4 - Vodorovné konstrukce 128 097,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 438,80

    8 - Trubní vedení 245 129,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 714,02

    998 - Přesun hmot 16 141,48

PSV - Práce a dodávky PSV 1 175,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 175,29

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.3 - So-03 – Výpustné zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 848 467,40

D HSV Práce a dodávky HSV 847 292,11

D 1 Zemní práce 32 531,03

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 94,050 138,86 13 059,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102

P
 Poznámka k položce:

ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ OBJEKTŮ A POTRUBÍ, PRO HUTNÍCÍ ZEMINU, výkr.č. D.I. 6,
VV základová spára objektu  
VV 2,0*1,8*23,0 82,800
VV rozšířený výkop
VV 1,5*5,0*1,5 11,250
VV Součet 94,050

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 94,050 94,45 8 883,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 34,500 17,05 588,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV 1,5*23,0 34,500

4 K R.00 Pročištění stávajícího koryta kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K R01 Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky)  popříp. zřízení odtokové rýhy pro odvod 
vody apod. 

D 2 Zakládání 125 373,99

6 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 
přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

m2 16,800 23,78 399,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141121

P
 Poznámka k položce:

pod schodiště do zátopy, výkr.č. D.I. 6
VV 1,2*14,00 16,800

7 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 19,320 14,60 282,07 CS ÚRS 2022 02
VV 16,8 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 19,320

8 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 5,210 4 075,07 21 231,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611
VV šachta, pod potrubí, nátok, prah odtok, prah ukončení
VV 0,54+3,47+0,35+0,41+0,44 5,210

01.1.3 - So-03 – Výpustné zařízení

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,210

9 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,050 50 468,93 103 461,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž oka  8/100x100mm vč.třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I. 16
VV ŽB konstrukce
VV 29,360*45/1000 1,321
VV ŽB konstrukce - obetonování
VV 16,20*45/1000 0,729
VV Součet 2,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 257 865,85

10 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 29,360 6 038,90 177 302,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.I. 6, měřeno AutoCad
VV pod požerák, potrubí, nátok, prah odtok, prah ukončení
VV 6,14+1,98+4,9+2,97 15,990
VV šachta požeráku
VV (1,95*4,77*0,30*2,0)+(1,8*4,77*0,30*2,0)-0,075  10,658
VV nátok, horní část objektu
VV (1,7*0,25*2,0)+0,21 1,060
VV zavazovací křídlo, měřeno AutoCad
VV (4,0-1,64)*0,7 1,652
VV Součet 29,360

11 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 49,655 1 217,23 60 441,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV šachta
VV (1,95*4,77*2,0)+(1,8*4,77*2,0) 35,775
VV zakládání - podklad
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,8*0,9*2,0) 8,550
VV zakládání šachta
VV (3,25*0,1*2,0)+(1,8*0,1*2,0) 1,010
VV potrubí
VV 21,6*0,1*2,0 4,320
VV Součet 49,655

12 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 49,655 405,24 20 122,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 128 097,45

13 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 62,500 1 659,90 103 743,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku,  výkr.č. D.I. 6, měřeno AutoCad
VV odtok 
VV 125,0*0,5 62,500

14 K 465210122
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 16,800 1 377,81 23 147,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465210122
VV 1,2*14,0 16,800

15 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 0,960 1 256,76 1 206,49 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.I. 6
VV dno šachty
VV 0,8*1,2 0,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 438,80
16 K 624631311R Těsnění pryžovými pásky, š. do 200 mm, tl.10mm, D + M m 4,000 299,00 1 196,00

P
 Poznámka k položce:

místo napojení na šachtu, (odtok), výkr.č. D.I.11
VV těsnící páska 
VV 4,0 4,000

17 K 632457103.R Pačokování betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 38,550 136,00 5 242,80
VV podkladní těleso
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,8*0,9*2,0) 8,550
VV šachta
VV (1,95*4,0*2,0)+(1,8*4,0*2,0) 30,000
VV Součet 38,550

D 8 Trubní vedení 245 129,49

18 K 871470420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800 m 21,600 455,95 9 848,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871470420
VV přítok
VV 9 9,000
VV odtok
VV 12,6 12,600
VV Součet 21,600

19 M 28617273 trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12 m 21,924 7 040,00 154 344,96 CS ÚRS 2022 02
VV 21,6 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 21,924

20 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 16,200 4 226,76 68 473,51 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181

P

 Poznámka k položce:
Před obetonováním potrubí přítoku a odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování  za pomocí třmenů 
zabetonovaných při betonáži základu a vázacích drátu 
TŘMENY (Ř8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (Ř5 mm) 
POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU

VV potrubí DN 800, měřeno AutoCad
VV (1,25-0,50)*21,60 16,200
VV Součet 16,200

21 K R.01.1 Zaústění filtračních drénů kus 1,000 225,00 225,00

P
 Poznámka k položce:

zaústění potrubí DN100 do odtokového objektu, výkr. č. D.I.6
VV 1 1,000

22 K R.02.1 Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

P
 Poznámka k položce:

oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D. I. 6

23 K R.03 Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M m 3,950 250,00 987,50

P
 Poznámka k položce:

dodávka trub PVC včetně plastové krytky, výkr.č. D.I. 6

24 K R.04 Zařízení pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku, D + M kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
kovotěsnící vřetenové šoupátko DN 100
trubka PVC DN100
betonový kvádr
táhlo pro ovládání šoupěte
výkr.č. D.I. 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 714,02

25 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 6,592 3 235,44 21 328,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956124
VV dřevěné dluže šachta
VV 4,12*0,8*2,0 6,592
VV Součet 6,592

26 K R.05 Česle na vtoku, D + M kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I. 7

27 K R.06 Uzamykatelný poklop, D + M kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I. 8

28 K R.06.1 OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO ŠACHTY, D + M kus 1,000 2 150,00 2 150,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I. 9

29 K R.07 Zřízení vodní značky, D+ M kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

vodočetná lať, výkr.č. D.I.10

30 K R.09 U profil 65, D + M m 14,960 350,00 5 236,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I. 6
VV do stěny šachty
VV 3,74*4,0 14,960

31 K R.11 Geodetický bod, D + M kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kovová cedulka s výškovou kótou,  výkr.č. D.I. 6

D 998 Přesun hmot 16 141,48
32 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 165,911 97,29 16 141,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

D PSV Práce a dodávky PSV 1 175,29

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 175,29
33 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 13,000 63,69 827,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783168101

P
 Poznámka k položce:

dřevěné dluže
VV dřevěné dluže objektu, 2x
VV 6,50*2,0 13,000

34 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,000 86,83 347,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P
 Poznámka k položce:

ocelové konstrukce - uzavírací poklop šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 936,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 422 936,48 21,00% 88 816,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 511 753,14

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 422 936,48

HSV - Práce a dodávky HSV 422 936,48

    1 - Zemní práce 17 963,40

    2 - Zakládání 8 761,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 209 244,45

    4 - Vodorovné konstrukce 158 954,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 543,52

    8 - Trubní vedení 770,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

    998 - Přesun hmot 16 136,23

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv

Strana 21 z 99



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 936,48

D HSV Práce a dodávky HSV 422 936,48

D 1 Zemní práce 17 963,40

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 60,000 124,22 7 453,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103
VV vytlačená zemina z tělesa B.P.
VV 60,0*1,0 60,000
VV Součet 60,000

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 60,000 94,45 5 667,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

zemina z odkopávek B.P. zpět do návodního hráze
VV do hráze
VV 60,0 60,000

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 270,000 17,05 4 603,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV odtokové koryto
VV 4,5*60,0 270,000

4 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 30,000 7,99 239,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

svah průlehu, L.P., 1:5, výkr.č. D.I.12
VV průleh, 2x
VV 15,0*2,0 30,000
VV Součet 30,000

D 2 Zakládání 8 761,40

5 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,150 4 075,07 8 761,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611
VV prah 1-4
VV 0,63+0,62+0,45+0,45 2,150
VV Součet 2,150

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 209 244,45

01.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 12,916 6 038,90 77 998,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

prahy, železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.I.12
VV ŽB prah, 1
VV 0,5*1,4*7,6 5,320
VV ŽB prah  2
VV 0,4*0,9*8,6 3,096
VV ŽB prah  3
VV 0,4*0,9*6,25 2,250
VV ŽB prah  4
VV 0,4*0,9*6,25 2,250
VV Součet 12,916

7 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 62,820 1 217,23 76 466,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

betonové prahy 1-4
VV betonový prah 1
VV (1,4*7,6*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 22,680
VV betonový prah 2
VV (0,9*8,6*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 16,200
VV betonový prah 3
VV (0,9*6,25*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 11,970
VV betonový prah 4
VV (0,9*6,25*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 11,970
VV Součet 62,820

8 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 62,820 405,24 25 457,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

9 K 342362021
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,581 50 468,93 29 322,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž pro betonové konstrukce objektu - ŽB prahy, sítě KARI 8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm

VV betonové konstrukce B.P.
VV 12,916*45,0/1000 0,581
VV Součet 0,581

D 4 Vodorovné konstrukce 158 954,70

10 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 45,000 1 659,90 74 695,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku, výkr.č. D.I.12
VV odtok přelivu
VV 90,0*0,5 45,000

11 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 30,000 2 808,64 84 259,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina s vyklínováním zeminou, výkr.č. D.I.12
VV těleso průlehu B.P.
VV 60,0*0,5 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 543,52
12 K 632457103.R Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 62,820 136,00 8 543,52

P
 Poznámka k položce:

Před zasypáním betonové konstrukce nátěr jílovým mlékem, TZ str.4
VV betonový prah 1
VV (1,4*7,6*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 22,680
VV betonový prah 2
VV (0,9*8,6*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 16,200
VV betonový prah 3
VV (0,9*6,25*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 11,970
VV betonový prah 4
VV (0,9*6,25*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 11,970
VV Součet 62,820

D 8 Trubní vedení 770,00
13 K R.01.1 Zřízení odvodňovací trubky PVC DN 100 včetně dodávky trub, D + M m 1,400 550,00 770,00

P
 Poznámka k položce:

zaústění trubky PVC DN100 do betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I.12
VV 0,7*2,0 1,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

14 K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní m 2,800 915,28 2 562,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994101
VV pracovní spára betonového prahu - 2x
VV 1,4*2,0 2,800

D 998 Přesun hmot 16 136,23
15 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 165,857 97,29 16 136,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 173,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 173,19 21,00% 33 636,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 809,56

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.5 - So 05 – Nátokový objekt

 

Strana 25 z 99



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 173,19

HSV - Práce a dodávky HSV 160 173,19

    1 - Zemní práce 459,65

    2 - Zakládání 123 103,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 468,53

    4 - Vodorovné konstrukce 3 141,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 000,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 

01.1.5 - So 05 – Nátokový objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 173,19

D HSV Práce a dodávky HSV 160 173,19

D 1 Zemní práce 459,65

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 2,500 138,86 347,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102
VV základová spára objektu  
VV 2,5*1,0 2,500

2 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 2,500 45,00 112,50

P
 Poznámka k položce:

použití výkopku na úpravu terénních depresí
VV na úpravu okolí
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

D 2 Zakládání 123 103,11

3 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,250 4 075,07 1 018,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I.13
VV podklad objektu
VV 2,5*0,1 0,250
VV Součet 0,250

4 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,419 50 468,93 122 084,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž oka  8/100x100mm vč.třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I. 6
VV ŽB konstrukce
VV 29,360*45/1000 1,321
VV ŽB konstrukce - obetonování
VV 24,4*45/1000 1,098
VV Součet 2,419

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 468,53

5 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,844 6 038,90 11 135,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

01.1.5 - So 05 – Nátokový objekt

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

01.1 - So 01 – Vodní nádrž VN1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.1.2.5.4, měřeno AutoCad
VV nátokový objekt
VV (2,5*0,25*2,0)+(1,2*1,98*0,25) 1,844
VV Součet 1,844

6 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 12,532 1 217,23 15 254,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV křídla
VV (2,5*2,0*2,0)+(1,2*1,5) 11,800
VV zakládání 
VV (1,61*0,1*2,0)+(2,1*0,1*1,0)+(1,0*0,1*2,0) 0,732
VV Součet 12,532

7 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 12,532 405,24 5 078,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 3 141,90

8 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 2,500 1 256,76 3 141,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I.13
VV dno objektu
VV 2,5 2,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 000,00
9 K R.05 Ocelové česle, D + M kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.I.13

Strana 28 z 99



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 885,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 885,09 21,00% 60 875,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 760,96

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.1 - So-01 - Prostor zátopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 885,09

HSV - Práce a dodávky HSV 289 885,09

    1 - Zemní práce 289 885,09

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.1 - So-01 - Prostor zátopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 885,09

D HSV Práce a dodávky HSV 289 885,09

D 1 Zemní práce 289 885,09

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 250,000 1,82 455,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

Plocha budoucí hráze, pod hrází a zátopy
VV měřeno v AutoCaD
VV 250 250,000

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 300,000 36,46 10 938,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. C.6
VV oblast 4
VV 300 300,000

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 25,000 124,54 3 113,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101
VV oblast 4
VV 25 25,000

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 8,000 223,67 1 789,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102
VV oblast 4
VV 8 8,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 25,000 263,96 6 599,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

Asanace, demolice, kácení dřevin, STZ str.4   

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 8,000 499,58 3 996,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

7 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 590,000 10,65 6 283,50
VV zátopa
VV 2315-1746 569,000
VV odtok koryto
VV 70*0,3 21,000
VV Součet 590,000

02.1.1 - So-01 - Prostor zátopy

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 760,000 72,69 127 934,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

P
 Poznámka k položce:

těžba zeminy bez humózní vrstvy, zátopa + odt.koryto, kubaturový list TZ str.18
VV zátopa
VV 1746 1 746,000
VV odtokové koryto
VV 14 14,000
VV Součet 1 760,000

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 192,000 58,51 69 743,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

získaná vhodná zemina, použitá do nádrže VN1, TZ str.18
VV do hráze VN 1
VV 1192 1 192,000
VV Součet 1 192,000

10 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 962,000 10,63 10 226,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

P
 Poznámka k položce:

upravené dno prostoru zátopy + litorální část, výkr.č. C.3
VV dno rybníka
VV 867 867,000
VV litorální část
VV 95 95,000
VV Součet 962,000

11 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 1 110,000 7,99 8 868,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

břehy nádrže, výkr.č. C.3
VV úprava břehu nádrže L.B+P.B, měřeno AutoCad
VV 530+550 1 080,000
VV přechod na litorál
VV 30 30,000
VV Součet 1 110,000

12 K 183151131 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem do 0,20 m3 kus 15,000 102,33 1 534,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183151131

P
 Poznámka k položce:

výsadba na pravém břehu, TZ str.3

13 K 184102120R Výsadba dřeviny včetně dodání vrbového porostu kus 15,000 57,30 859,50

P
 Poznámka k položce:

vrbové řízky délky min. 20 cm, TZ str.3

14 K 183151131R Hloubení jam pro výsadbu mokřadních rostlin kus 30,000 158,00 4 740,00

P
 Poznámka k položce:

výsadba v prostoru litorálu, TZ str.3

15 K 184102120R.1 Výsadba mokřadních rostlin kus 30,000 57,30 1 719,00

P
 Poznámka k položce:

vrbové řízky délky min. 20 cm, TZ str.3

16 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,025 8 534,43 213,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803105
VV 0,0250 0,025

17 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 686,000 45,00 30 870,00

P
 Poznámka k položce:

rozprostření výkopku, úprava okolí VN, TZ str.18
VV na úpravu okolí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 686 686,000
VV Součet 686,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 306 316,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 306 316,58 21,00% 64 326,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 370 643,06

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.2 - So-02 - Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 306 316,58

HSV - Práce a dodávky HSV 306 316,58

    1 - Zemní práce 142 507,98

    2 - Zakládání 2 791,20

    4 - Vodorovné konstrukce 127 924,29

    8 - Trubní vedení 10 166,92

    998 - Přesun hmot 22 926,19

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.2 - So-02 - Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 316,58

D HSV Práce a dodávky HSV 306 316,58

D 1 Zemní práce 142 507,98
1 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 139,000 10,65 1 480,35

P
 Poznámka k položce:

prostor budoucí hráze
VV hráz
VV 289-150 139,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 232,000 103,63 24 042,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

P
 Poznámka k položce:

pro zemní hráz bez humózní vrstvy, kubaturový list TZ str.18 
VV zemní hráz 
VV 232 232,000
VV Součet 232,000

3 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 800,000 94,45 75 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

potřebná zemina do hráze, kubaturový list TZ str.18
VV pro násyp hráze
VV 158+642 800,000
VV Součet 800,000

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 161,000 5,46 879,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

P
 Poznámka k položce:

prostor založení hráze, výkr.č.D.II. 3
VV založení hráze
VV 46,0*3,5 161,000

5 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 437,000 7,45 3 255,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

P
 Poznámka k položce:

 výkr. č.D.II. 3
VV koruna hráze a svah náv. + vzdušného líce
VV (3,5+1,0+5,0)*46,0 437,000

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 6,555 112,00 734,16 CS ÚRS 2022 02
VV 437 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství 6,555

02.1.2 - So-02 - Hráz

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 345,000 47,83 16 501,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č.D.I. 3,4
VV prostor návodního líce hráze
VV 7,0*35,0 245,000
VV vzdušný líc hráze
VV 4,0*25,0 100,000
VV Součet 345,000

8 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene do 300 mm

kus 5,000 524,05 2 620,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

P
 Poznámka k položce:

DŘEVĚNÉ  KŮLY (FOŠNY 4x), výkr. č. D.II. 15

9 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 43,000 45,00 1 935,00

P
 Poznámka k položce:

rozprostření výkopku,  ohumusování hráze, TZ str.18
VV ohumusování
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

10 K R.02.1 Laboratorní zkoušky vhodnosti zemního materiálu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

zkouška určena zhotovitelem
VV zátopa
VV 1 1,000

11 K R.03 Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků  větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je 
možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. 

12 K R.05 Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20 – 30 cm.  Zhutnění provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny. 
Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m3), TZ str.6,7 

D 2 Zakládání 2 791,20

13 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 10,000 279,12 2 791,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212751104
VV filtrační drén - levá část hráze
VV 10,0 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 127 924,29
14 K 457541111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 1 - 8mm m3 3,094 722,00 2 233,87

P
 Poznámka k položce:

kubaturový list TZ str.21
VV filtrační patní drény
VV 0,3094*10,0 3,094

15 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 3,380 658,42 2 225,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457571111

P
 Poznámka k položce:

filtrační drén paty hráze
VV filtrační drén
VV 0,3380*10,0  3,380

16 K 457571311R Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného bez zhutnění frakce od 0,3 - 1mm m3 2,759 672,00 1 854,05
VV filtrační patní drén
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2759*10,0  2,759

17 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

m3 34,000 794,49 27 012,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111

P
 Poznámka k položce:

Do návodního líce hráze pod zához z LK, kubaturový list TZ str.21

18 K 462511161R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 40 kg bez výplně mezer

m3 72,000 1 150,00 82 800,00

P
 Poznámka k položce:

Opevnění návodního líce hráze  kamenivem do 40kg, kubaturový list TZ str.20

19 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 5,000 1 659,90 8 299,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění návodního  líce - záhozová patka (200-500kg), výkr.č.D.II. 3
VV záhozová patka
VV 0,2*25,0 5,000

20 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m2 25,000 139,95 3 498,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003

D 8 Trubní vedení 10 166,92

21 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 2,000 1 400,34 2 800,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812001

22 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 843,12 1 686,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103112

23 M 28661770 poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125 kus 2,000 2 840,00 5 680,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 22 926,19
24 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 235,648 97,29 22 926,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 749,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 544 749,23 21,00% 114 397,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 659 146,57

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 544 749,23

HSV - Práce a dodávky HSV 544 096,20

    1 - Zemní práce 26 651,85

    2 - Zakládání 78 443,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 189 445,47

    4 - Vodorovné konstrukce 51 379,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 908,80

    8 - Trubní vedení 165 848,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 891,06

    998 - Přesun hmot 6 527,38

PSV - Práce a dodávky PSV 653,03

    783 - Dokončovací práce - nátěry 653,03

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 544 749,23

D HSV Práce a dodávky HSV 544 096,20

D 1 Zemní práce 26 651,85

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 65,250 124,22 8 105,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

P
 Poznámka k položce:

ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ OBJEKTŮ A POTRUBÍ, PRO HUTNÍCÍ ZEMINU, výkr.č. D.II.6 
VV základová spára objektu  
VV 2,0*1,8*15,0 54,000
VV Rozšířený výkop
VV 1,5*5,0*1,5 11,250
VV Součet 65,250

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 65,250 94,45 6 162,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

VHODNÁ ZEMINA BUDE HUTNĚNA NA 96% MAX. OBJ. HM. SUŠINY PODLE PROCTOROVY ZKOUŠKY, výkr.č. D.II.6 

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 22,500 17,05 383,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV 1,5*15,0 22,500

4 K R.00 Pročištění stávajícího koryta kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K R01 Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky)  popříp. zřízení odtokové rýhy pro odvod 
vody apod. 

D 2 Zakládání 78 443,73

6 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 
přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

m2 9,600 23,78 228,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141121

P
 Poznámka k položce:

pod schodiště do zátopy, výkr.č. D.II. 6
VV 1,2*8,0 9,600

7 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 11,040 14,60 161,18 CS ÚRS 2022 02
VV 9,6 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 11,040

8 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,930 4 075,07 11 939,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611

02.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV šachta, pod potrubí, nátok, prah odtok, prah ukončení
VV 0,54+1,35+0,27+0,39+0,38 2,930
VV Součet 2,930

9 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,310 50 468,93 66 114,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž oka  8/100x100mm vč.třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.II. 14
VV ŽB konstrukce
VV 23,253*45/1000 1,046
VV ŽB konstrukce - obetonování
VV 5,865*45/1000 0,264
VV Součet 1,310

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 189 445,47

10 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 23,253 6 038,90 140 422,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.II. 6, měřeno AutoCad
VV pod požerák, potrubí
VV 4,1+3,38 7,480
VV šachta požeráku
VV (1,95*2,85*0,30*2,0)+(1,8*2,85*0,30*2,0)-0,075  6,338
VV nátok, horní část objektu
VV (1,25*0,25*2,0)+0,21 0,835
VV zavazovací křídlo, měřeno AutoCad
VV (2,95-0,95)*0,7 1,400
VV prah - odtok
VV 11,0*0,40 4,400
VV prah - ukončení
VV 7,0*0,4 2,800
VV Součet 23,253

11 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 30,215 1 217,23 36 778,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV šachta
VV (1,95*2,85*2,0)+(1,4*2,85*2,0) 19,095
VV zakládání - podklad
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,4*0,9*2,0) 7,830
VV zakládání šachta
VV (3,25*0,1*2,0)+(1,7*0,1*2,0) 0,990
VV potrubí
VV 11,5*0,1*2,0 2,300
VV Součet 30,215

12 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 30,215 405,24 12 244,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 51 379,06

13 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 22,500 1 659,90 37 347,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku,  výkr.č. D.II. 6, měřeno AutoCad
VV odtok 
VV 45,0*0,5 22,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 465210122
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 9,600 1 377,81 13 226,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465210122
VV 1,2*8,0 9,600

15 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 0,640 1 256,76 804,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.II. 6
VV dno šachty
VV 0,8*0,8 0,640

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 908,80
16 K 624631311R Těsnění pryžovými pásky, š. do 200 mm, tl.10mm, D + M m 4,000 299,00 1 196,00

P
 Poznámka k položce:

místo napojení na šachtu, (odtok), výkr.č. D.I.11
VV těsnící páska 
VV 2,0*2,0 4,000

17 K 632457103.R Pačokování betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 27,300 136,00 3 712,80
VV podkladní těleso
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,8*0,9*2,0) 8,550
VV šachta
VV (1,95*2,5*2,0)+(1,8*2,5*2,0) 18,750
VV Součet 27,300

D 8 Trubní vedení 165 848,85
18 M 28617030 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000mm SN12 m 13,287 9 570,00 127 156,59 CS ÚRS 2022 02

VV ztratné 3%
VV 12,9*1,03 13,287

19 K 871420320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500 m 12,900 143,59 1 852,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871420320

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.III. 6, měřeno AutoCad
VV přítok
VV 4,4 4,400
VV odtok
VV 8,5 8,500
VV Součet 12,900

20 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 5,865 4 226,76 24 789,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181

P

 Poznámka k položce:
Před obetonováním potrubí přítoku a odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování  za pomocí třmenů 
zabetonovaných při betonáži základu a vázacích drátu 
TŘMENY (Ř8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (Ř5 mm) 
POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU

VV potrubí DN 500, měřeno AutoCad
VV (0,70-0,19)*11,50 5,865
VV Součet 5,865

21 K R.01.1 Zaústění filtračních drénů kus 1,000 225,00 225,00

P
 Poznámka k položce:

zaústění potrubí DN100 do odtokového objektu, výkr. č. D.II.6
VV 1 1,000

22 K R.02.1 Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

P
 Poznámka k položce:

oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D. II. 6

23 K R.03 Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M m 2,300 250,00 575,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka trub PVC včetně plastové krytky, výkr.č. D.II. 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K R.04 Zařízení pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku, D + M kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
kovotěsnící vřetenové šoupátko DN 100
trubka PVC DN100
betonový kvádr
táhlo pro ovládání šoupěte
výkr.č. D.II. 6

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 891,06

25 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 2,400 3 235,44 7 765,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956124
VV dřevěné dluže šachta
VV 1,50*0,8*2,0 2,400
VV Součet 2,400

26 K R.05 Česle na vtoku, D + M kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II. 7

27 K R.06 Uzamykatelný poklop, D + M kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II. 8

28 K R.06.1 OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO ŠACHTY, D + M kus 1,000 2 150,00 2 150,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II. 9

29 K R.07 Zřízení vodní značky, D+ M kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

vodočetná lať, výkr.č. D.II.10

30 K R.09 U profil 65, D + M m 11,360 350,00 3 976,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II. 6
VV do stěny šachty
VV 2,84*4,0 11,360

31 K R.11 Geodetický bod, D + M kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kovová cedulka s výškovou kótou,  výkr.č. D.II. 6

D 998 Přesun hmot 6 527,38
32 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 67,092 97,29 6 527,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

D PSV Práce a dodávky PSV 653,03

D 783 Dokončovací práce - nátěry 653,03
33 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 4,800 63,69 305,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783168101

P
 Poznámka k položce:

povrchová ochrana dřevěných dluží
VV dřevěné dluže objektu, 2x
VV 2,40*2,0 4,800

34 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,000 86,83 347,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P
 Poznámka k položce:

ocelové konstrukce - uzavírací poklop šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 265,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 265,66 21,00% 78 385,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 451 651,45

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 373 265,66

HSV - Práce a dodávky HSV 373 265,66

    1 - Zemní práce 11 571,76

    2 - Zakládání 6 846,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 187 227,30

    4 - Vodorovné konstrukce 142 039,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 332,58

    8 - Trubní vedení 660,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

    998 - Přesun hmot 15 025,47

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2

02.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 265,66

D HSV Práce a dodávky HSV 373 265,66

D 1 Zemní práce 11 571,76

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 45,000 124,22 5 589,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103
VV vytlačená zemina z tělesa B.P.
VV 45,0*1,0 45,000
VV Součet 45,000

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 45,000 94,45 4 250,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

zemina z odkopávek B.P. zpět do návodního hráze
VV do hráze
VV 45,0 45,000

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 95,000 17,05 1 619,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV odtokové koryto
VV 95 95,000

4 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 14,000 7,99 111,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

svah průlehu, L.P., 1:5, výkr.č. D.II.12
VV průleh, 2x
VV 7,0*2,0 14,000
VV Součet 14,000

D 2 Zakládání 6 846,12

5 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,680 4 075,07 6 846,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611
VV prah 1-2
VV 0,90+0,78 1,680
VV Součet 1,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 187 227,30

02.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

02.1 - So 02 – Vodní nádrž VN2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 12,005 6 038,90 72 496,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.II.12
VV ŽB prah, 1
VV 15,85*0,5 7,925
VV ŽB prah  2
VV 10,2*0,4 4,080
VV Součet 12,005

7 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 53,916 1 217,23 65 628,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

betonové prahy 1-4, výkr.č. D.II.12
VV betonový prah 1
VV (1,4*11,26*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 32,928
VV betonový prah 2
VV (0,9*11,26*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 20,988
VV Součet 53,916

8 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 53,916 405,24 21 848,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

9 K 342362021
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,540 50 468,93 27 253,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž pro betonové konstrukce objektu - ŽB prahy, sítě KARI 8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.II.14

VV betonové konstrukce B.P.
VV 12,0*45,0/1000 0,540
VV Součet 0,540

D 4 Vodorovné konstrukce 142 039,65

10 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 47,500 1 659,90 78 845,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku, výkr.č. D.II.12
VV odtok. koryto
VV 95*0,5 47,500

11 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 22,500 2 808,64 63 194,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina s vyklínováním zeminou, výkr.č. D.II.12
VV těleso průlehu B.P.
VV 45,0*0,5 22,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 332,58
12 K 632457103.R Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 53,916 136,00 7 332,58

P
 Poznámka k položce:

Před zasypáním betonové konstrukce nátěr jílovým mlékem, TZ str.4
VV betonový prah 1
VV (1,4*11,26*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 32,928
VV betonový prah 2
VV (0,9*11,26*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 20,988
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 53,916

D 8 Trubní vedení 660,00
13 K R.01.1 Zřízení odvodňovací trubky PVC DN 100 včetně dodávky trub, D + M m 1,200 550,00 660,00

P
 Poznámka k položce:

zaústění trubky PVC DN100 do betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.II.12
VV 0,6*2,0 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

14 K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní m 2,800 915,28 2 562,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II.12
VV pracovní spára betonového prahu - 2x
VV 1,4*2,0 2,800

D 998 Přesun hmot 15 025,47
15 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 154,440 97,29 15 025,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 197,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 263 197,73 21,00% 55 271,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 318 469,25

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.1 - So 01 – Práce v zátopě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 263 197,73

HSV - Práce a dodávky HSV 263 197,73

    1 - Zemní práce 258 697,73

    8 - Trubní vedení 4 500,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.1 - So 01 – Práce v zátopě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 197,73

D HSV Práce a dodávky HSV 263 197,73

D 1 Zemní práce 258 697,73

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 250,000 1,82 455,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

Plocha budoucí hráze, pod hrází a zátopy
VV měřeno v AutoCaD
VV 250 250,000

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 300,000 36,46 10 938,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. C.6
VV oblast 5
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 124,54 996,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101
VV oblast 5
VV 8 8,000

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 223,67 1 118,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102
VV oblast 5
VV 5 5,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 8,000 263,96 2 111,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

Asanace, demolice, kácení dřevin, STZ str.4   

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 499,58 2 497,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

7 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 559,000 10,65 5 953,35
VV zátopa
VV 2054-1520 534,000
VV odtok koryto
VV 25 25,000
VV Součet 559,000

03.1.1 - So 01 – Práce v zátopě

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 536,000 72,69 111 651,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

P
 Poznámka k položce:

těžba zeminy bez humózní vrstvy, zátopa + odt.koryto, kubaturový list TZ str.17
VV zátopa
VV 1520 1 520,000
VV odtokové koryto
VV 16 16,000
VV Součet 1 536,000

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 695,000 58,51 40 664,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

výkopek určen do hráze VN 1 - vhodná zemina
VV do hráze VN 1
VV 695 695,000
VV Součet 695,000

10 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 1 110,000 7,99 8 868,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

břehy nádrže, výkr.č. C.3
VV úprava břehu nádrže L.B+P.B, měřeno AutoCad
VV 530+550 1 080,000
VV přechod na litorál
VV 30 30,000
VV Součet 1 110,000

11 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 962,000 10,63 10 226,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

P
 Poznámka k položce:

upravené dno prostoru zátopy + litorální část, výkr.č. C.3
VV dno rybníka
VV 867 867,000
VV litorální část
VV 95 95,000
VV Součet 962,000

12 K 183151131 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem do 0,20 m3 kus 15,000 102,33 1 534,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183151131

P
 Poznámka k položce:

výsadba na pravém břehu, TZ str.3

13 K 184102120R Výsadba dřeviny včetně dodání vrbové sazenice kus 15,000 57,30 859,50

P
 Poznámka k položce:

vrbové řízky délky min. 20 cm, TZ str.3

14 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,025 8 534,43 213,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803105
VV 0,0250 0,025

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 4,500 318,46 1 433,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV 15ks sazenic
VV 3,0*15,0*0,1 4,500

16 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 1 315,000 45,00 59 175,00

P
 Poznámka k položce:

na ohumusování, úprava okolí, VN, TZ str.17
VV na úpravu okolí
VV 728 728,000
VV ohumusování zátopy okolí nádrže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 587 587,000
VV Součet 1 315,000

D 8 Trubní vedení 4 500,00
17 K 871275811R Odstranění stávajících meliorací m 30,000 150,00 4 500,00

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy výustí 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 687,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 687,47 21,00% 12 534,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 221,84

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.2 - So 02 – Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 687,47

HSV - Práce a dodávky HSV 59 687,47

    1 - Zemní práce 59 682,02

    998 - Přesun hmot 5,45

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.2 - So 02 – Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 687,47

D HSV Práce a dodávky HSV 59 687,47

D 1 Zemní práce 59 682,02
1 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 51,000 10,65 543,15

P
 Poznámka k položce:

prostor budoucí hráze
VV hráz
VV 109-58 51,000

2 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 58,000 124,22 7 204,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

P
 Poznámka k položce:

zemní hráz, kubaturový list TZ str.17 
VV zemní hráz 
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

3 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 171,000 94,45 16 150,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

potřebná zemina do hráze, kubaturový list TZ str.17
VV pro násyp hráze
VV 53+118 171,000
VV Součet 171,000

5 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 294,500 7,45 2 194,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

P
 Poznámka k položce:

 výkr. č.D.III. 3
VV koruna hráze a svah náv. + vzdušného líce
VV (3,5+1,0+5,0)*31,0 294,500

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 108,500 5,46 592,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

P
 Poznámka k položce:

prostor založení hráze, výkr.č.D.III. 3
VV založení hráze
VV 31,0*3,5 108,500

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 4,418 112,00 494,82 CS ÚRS 2022 02
VV 294,5 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství 4,418

03.1.2 - So 02 – Hráz

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 290,000 47,83 13 870,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č.D.III. 3,4
VV prostor návodního líce hráze
VV 7,0*30,0 210,000
VV vzdušný líc hráze
VV 4,0*20,0 80,000
VV Součet 290,000

8 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene do 300 mm

kus 4,000 524,05 2 096,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

P
 Poznámka k položce:

DŘEVĚNÉ  KŮLY (FOŠNY 4x), výkr. č. D.III. 14

9 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 23,000 45,00 1 035,00

P
 Poznámka k položce:

 rozprostření výkopku, ohumusování hráze, TZ str.17
VV ohumusování
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

10 K R.02.1 Laboratorní zkoušky vhodnosti zemního materiálu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

zkouška určena zhotovitelem
VV zátopa
VV 1 1,000

11 K R.03 Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků  větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je 
možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. 

12 K R.05 Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20 – 30 cm.  Zhutnění provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny. 
Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m3), TZ str.6,7 

D 998 Přesun hmot 5,45
13 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 0,056 97,29 5,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 851,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 851,79 21,00% 69 268,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 399 120,67

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení

 

Strana 59 z 99



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 329 851,79

HSV - Práce a dodávky HSV 329 504,47

    1 - Zemní práce 25 151,85

    2 - Zakládání 50 711,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 937,37

    4 - Vodorovné konstrukce 33 969,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 559,90

    8 - Trubní vedení 68 808,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 058,00

    998 - Přesun hmot 4 306,93

PSV - Práce a dodávky PSV 347,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 347,32

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 851,79

D HSV Práce a dodávky HSV 329 504,47

D 1 Zemní práce 25 151,85

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 65,250 124,22 8 105,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

P
 Poznámka k položce:

ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ OBJEKTŮ A POTRUBÍ, PRO HUTNÍCÍ ZEMINU, výkr.č. D.III.6 
VV základová spára objektu  
VV 2,0*1,8*15,0 54,000
VV Rozšířený výkop
VV 1,5*5,0*1,5 11,250
VV Součet 65,250

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 65,250 94,45 6 162,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

VHODNÁ ZEMINA BUDE HUTNĚNA NA 96% MAX. OBJ. HM. SUŠINY PODLE PROCTOROVY ZKOUŠKY, výkr.č. D.II.6 

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 22,500 17,05 383,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV 1,5*15,0 22,500

4 K R.00 Pročištění stávajícího koryta kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

5 K R01 Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky)  popříp. zřízení odtokové rýhy pro odvod 
vody apod. 

D 2 Zakládání 50 711,92

6 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 
přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

m2 6,000 23,78 142,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141121

P
 Poznámka k položce:

pod schodiště do zátopy, výkr.č. D.III. 6
VV 1,2*5,00 6,000

7 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 6,900 14,60 100,74 CS ÚRS 2022 02
VV 6 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 6,900

8 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,870 4 075,07 7 620,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611

03.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

podkladní části pod objekt, výkr.č. D.III. 6
VV šachta, pod potrubí, nátok, prah odtok, prah ukončení
VV 0,54+0,57+0,15+0,28+0,33 1,870
VV Součet 1,870

9 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,849 50 468,93 42 848,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž oka  8/100x100mm vč.třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.III. 13
VV ŽB konstrukce
VV 16,178*45/1000 0,728
VV ŽB konstrukce - obetonování
VV 2,683*45/1000 0,121
VV Součet 0,849

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 937,37

10 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 16,178 6 038,90 97 697,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.III. 6, měřeno AutoCad
VV pod požerák, potrubí
VV 3,7+1,75 5,450
VV šachta požeráku
VV (1,95*1,72*0,30*2,0)+(1,8*1,72*0,30*2,0)-0,075  3,795
VV nátok, horní část objektu
VV (1,25*0,25*2,0)+0,21 0,835
VV zavazovací křídlo, měřeno AutoCad
VV (2,50-0,76)*0,7 1,218
VV prah - odtok
VV 6,7*0,4 2,680
VV prah - ukončení
VV 5,5*0,4 2,200
VV Součet 16,178

11 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 21,720 1 217,23 26 438,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV šachta
VV (1,95*1,72*2,0)+(1,4*1,72*2,0) 11,524
VV zakládání - podklad
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,4*0,9*2,0) 7,830
VV zakládání šachta
VV (3,25*0,1*2,0)+(1,7*0,1*2,0) 0,990
VV potrubí
VV 6,88*0,1*2,0 1,376
VV Součet 21,720

12 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 21,720 405,24 8 801,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 33 969,69

13 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 15,000 1 659,90 24 898,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku,  výkr.č. D.III. 6, měřeno AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odtok 
VV 30,0*0,5 15,000

14 K 465210122
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 6,000 1 377,81 8 266,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465210122
VV 1,2*5,0 6,000

15 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 0,640 1 256,76 804,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.III. 6
VV dno šachty
VV 0,8*0,8 0,640

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 559,90
16 K 624631311R Těsnění pryžovými pásky, š. do 200 mm, tl.10mm, D + M m 2,900 299,00 867,10

P
 Poznámka k položce:

místo napojení na šachtu, (odtok), výkr.č. D.III.10
VV těsnící páska 
VV 1,45*2,0 2,900

17 K 632457103.R Pačokování betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 19,800 136,00 2 692,80

P
 Poznámka k položce:

Před zasypáním betonové konstrukce provedení nátěru jílovým mlékem
VV podkladní těleso
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,8*0,9*2,0) 8,550
VV šachta
VV (1,95*1,5*2,0)+(1,8*1,5*2,0) 11,250
VV Součet 19,800

D 8 Trubní vedení 68 808,81
18 M 28617029 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12 m 8,446 6 490,00 54 814,54 CS ÚRS 2022 02

VV ztratné 3%
VV 8,2*1,03 8,446

19 K 871390320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400 m 8,200 131,57 1 078,87 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871390320

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.III. 6, měřeno AutoCad
VV přítok
VV 1,6 1,600
VV odtok
VV 6,6 6,600
VV Součet 8,200

20 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 2,683 4 226,76 11 340,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181

P

 Poznámka k položce:
Před obetonováním potrubí přítoku a odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování  za pomocí třmenů 
zabetonovaných při betonáži základu a vázacích drátu 
TŘMENY (Ř8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (Ř5 mm) 
POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU

VV potrubí DN 400, měřeno AutoCad
VV (0,51-0,12)*6,88 2,683
VV Součet 2,683

21 K R.02.1 Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

P
 Poznámka k položce:

oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D. III. 6

22 K R.03 Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M m 1,300 250,00 325,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka trub PVC včetně plastové krytky, výkr.č. D.III. 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 058,00
23 K R.05 Česle na vtoku, D + M kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.III. 7

24 K R.06 Uzamykatelný poklop, D + M kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.III. 8

25 K R.06.1 OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO ŠACHTY, D + M kus 1,000 2 150,00 2 150,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.III. 9

26 K R.09 U profil 65, D + M m 6,880 350,00 2 408,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.III. 6
VV do stěny šachty
VV 1,72*4,0 6,880

27 K R.11 Geodetický bod, D + M kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kovová cedulka s výškovou kótou,  výkr.č. D.III. 6

D 998 Přesun hmot 4 306,93
28 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 44,269 97,29 4 306,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

D PSV Práce a dodávky PSV 347,32

D 783 Dokončovací práce - nátěry 347,32
29 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,000 86,83 347,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P
 Poznámka k položce:

ocelové konstrukce - uzavírací poklop šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 327,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 327,73 21,00% 74 408,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 428 736,55

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 327,73

HSV - Práce a dodávky HSV 354 327,73

    1 - Zemní práce 13 030,96

    2 - Zakládání 6 112,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 167 650,03

    4 - Vodorovné konstrukce 142 487,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 544,32

    8 - Trubní vedení 550,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

    998 - Přesun hmot 15 389,43

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 

03.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 327,73

D HSV Práce a dodávky HSV 354 327,73

D 1 Zemní práce 13 030,96

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 51,600 124,22 6 409,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103
VV vytlačená zemina z tělesa B.P.
VV 43,0*1,2 51,600
VV Součet 51,600

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 51,600 94,45 4 873,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

zemina z odkopávek B.P. zpět do hráze
VV do hráze
VV 51,6 51,600

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 95,000 17,05 1 619,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV odtokové koryto
VV 95 95,000

4 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 16,000 7,99 127,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

svah průlehu, L.P., 1:5, výkr.č. D.III.11
VV průleh, 2x
VV 8,0*2,0 16,000
VV Součet 16,000

D 2 Zakládání 6 112,61

5 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,500 4 075,07 6 112,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611
VV prah 1-2
VV 0,80+0,70 1,500
VV Součet 1,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 167 650,03

03.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

03.1 - So 03 - Vodní nádrž VN3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 10,780 6 038,90 65 099,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.III.11, měřeno AutoCad
VV ŽB prah, 1
VV 14,2*0,5 7,100
VV ŽB prah  2
VV 9,2*0,4 3,680
VV Součet 10,780

7 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 48,120 1 217,23 58 573,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

betonové prahy 1-2
VV betonový prah 1
VV (1,4*10,0*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 29,400
VV betonový prah 2
VV (0,9*10,0*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 18,720
VV Součet 48,120

8 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 48,120 405,24 19 500,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

9 K 342362021
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,485 50 468,93 24 477,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž pro betonové konstrukce objektu - ŽB prahy, sítě KARI 8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.II.14

VV betonové konstrukce B.P.
VV 10,780*45,0/1000 0,485
VV Součet 0,485

D 4 Vodorovné konstrukce 142 487,60

10 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 52,000 1 659,90 86 314,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku, výkr.č. D.III.11
VV odtok koryto
VV 104*0,5 52,000

11 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 20,000 2 808,64 56 172,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina s vyklínováním zeminou,výkr.č. D.III.11
VV těleso průlehu B.P.
VV 40,0*0,5 20,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 544,32
12 K 632457103.R Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 48,120 136,00 6 544,32

P
 Poznámka k položce:

Před zasypáním betonové konstrukce provedení nátěru jílovým mlékem, TZ str.4
VV betonový prah 1
VV (1,4*10,0*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 29,400
VV betonový prah 2
VV (0,9*10,0*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 18,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 48,120

D 8 Trubní vedení 550,00
13 K R.01.1 Zřízení odvodňovací trubky PVC DN 100 včetně dodávky trub, D + M m 1,000 550,00 550,00

P
 Poznámka k položce:

zaústění trubky PVC DN100 do betonové konstrukce objektu, řezání trubky, výkr.č. D.III.11
VV 0,5*2,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

14 K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní m 2,800 915,28 2 562,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II.12
VV pracovní spára betonového prahu - 2x
VV 1,4*2,0 2,800

D 998 Přesun hmot 15 389,43
15 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 158,181 97,29 15 389,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

Strana 69 z 99



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 835,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 835,27 21,00% 52 255,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 090,68

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.1 - So 01 – Práce v zátopě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 248 835,27

HSV - Práce a dodávky HSV 248 835,27

    1 - Zemní práce 235 185,27

    8 - Trubní vedení 13 650,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.1 - So 01 – Práce v zátopě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 835,27

D HSV Práce a dodávky HSV 248 835,27

D 1 Zemní práce 235 185,27

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 250,000 1,82 455,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

Plocha hráze a pod hrází, zátopy
VV měřeno v AutoCaD
VV 250 250,000

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 100,000 36,46 3 646,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. C.6
VV oblast 6
VV 100 100,000

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 124,54 249,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101
VV oblast 6
VV 2 2,000

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 223,67 223,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102
VV oblast 6
VV 1 1,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 263,96 527,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

Asanace, demolice, kácení dřevin, STZ str.4   

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 499,58 499,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

7 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 608,000 10,65 6 475,20
VV zátopa
VV 2128-1534 594,000
VV odtok koryto
VV 14 14,000
VV Součet 608,000

04.1.1 - So 01 – Práce v zátopě

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 542,000 72,69 112 087,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

P
 Poznámka k položce:

těžba zeminy bez humózní vrstvy, zátopa + odt.koryto, kubaturový list TZ str.17
VV zátopa
VV 1534 1 534,000
VV odtokové koryto
VV 8 8,000
VV Součet 1 542,000

9 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 962,000 10,63 10 226,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

P
 Poznámka k položce:

upravené dno prostoru zátopy + litorální část, výkr.č. C.3
VV dno rybníka
VV 867 867,000
VV litorální část
VV 95 95,000
VV Součet 962,000

10 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 1 110,000 7,99 8 868,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

břehy nádrže, výkr.č. C.3
VV úprava břehu nádrže L.B+P.B, měřeno AutoCad
VV 530+550 1 080,000
VV přechod na litorál
VV 30 30,000
VV Součet 1 110,000

11 K 183151131 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem do 0,20 m3 kus 15,000 102,33 1 534,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183151131

P
 Poznámka k položce:

výsadba na pravém břehu, TZ str.3

12 K 184102120R Výsadba dřeviny včetně dodání vrbové sazenice kus 15,000 57,30 859,50

P
 Poznámka k položce:

vrbové řízky délky min. 20 cm, TZ str.3

13 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,025 8 534,43 213,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803105
VV 0,0250 0,025

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 4,500 318,46 1 433,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV 15ks sazenic
VV 3,0*15,0*0,1 4,500

15 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 1 953,000 45,00 87 885,00

P
 Poznámka k položce:

rozprostření výkopku, úpravy okolí nádrže, TZ str.17
VV na úpravu okolí
VV 1297 1 297,000
VV ohumusování zátopy okolí nádrže
VV 656 656,000
VV Součet 1 953,000

D 8 Trubní vedení 13 650,00
16 K 871275811R Odstranění stávajících meliorací m 91,000 150,00 13 650,00

P
 Poznámka k položce:

úprava dvou výustí, TZ str.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 849,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 849,67 21,00% 17 398,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 248,10

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.2 - So 02 – Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 849,67

HSV - Práce a dodávky HSV 82 849,67

    1 - Zemní práce 82 844,12

    998 - Přesun hmot 5,55

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.2 - So 02 – Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 849,67

D HSV Práce a dodávky HSV 82 849,67

D 1 Zemní práce 82 844,12
1 K 121151114R Sejmutí humózní zeminy, tl. vrstvy přes 200mm, strojně m3 82,000 10,65 873,30

VV hráz
VV 154-72 82,000

2 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 72,000 124,22 8 943,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

P
 Poznámka k položce:

zemní hráz bez humózní vrstvy, kubaturový list TZ str.17 
VV zemní hráz 
VV 72 72,000
VV Součet 72,000

3 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 317,000 94,45 29 940,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

potřebná zemina do hráze, kubaturový list TZ str.17
VV pro násyp hráze
VV 70+247 317,000
VV Součet 317,000

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 147,000 5,46 802,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

P
 Poznámka k položce:

prostor založení hráze, výkr.č.D.IV. 3
VV založení hráze
VV 42,0*3,5 147,000

5 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 399,000 7,45 2 972,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

P
 Poznámka k položce:

 výkr. č.D.IV. 3
VV koruna hráze a svah náv. + vzdušného líce
VV (3,5+1,0+5,0)*42,0 399,000

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 5,985 112,00 670,32 CS ÚRS 2022 02
VV 399 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství 5,985

7 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 408,000 47,83 19 514,64 CS ÚRS 2022 02

04.1.2 - So 02 – Hráz

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č.D.I. 3,4
VV prostor návodního líce hráze
VV 7,0*40,0 280,000
VV vzdušný líc hráze
VV 4,0*32,0 128,000
VV Součet 408,000

8 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene do 300 mm

kus 4,000 524,05 2 096,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

P
 Poznámka k položce:

preventivní ochrana dřevin

9 K R.00.1 Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím m3 34,000 45,00 1 530,00

P
 Poznámka k položce:

rozprostření výkopku, ohumusování hráze,  TZ str.17
VV ohumusování
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

10 K R.02.1 Laboratorní zkoušky vhodnosti zemního materiálu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

zkouška určena zhotovitelem
VV zátopa 
VV 1 1,000

11 K R.03
Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb v 
pl.znění

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků  větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je 
možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. 

12 K R.05 Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20 – 30 cm.  Zhutnění provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny. 
Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m3), TZ str.6,7 

D 998 Přesun hmot 5,55
13 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 0,057 97,29 5,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 453,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 317 453,12 21,00% 66 665,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 384 118,28

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 317 453,12

HSV - Práce a dodávky HSV 317 105,80

    1 - Zemní práce 18 279,65

    2 - Zakládání 53 847,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 134 679,33

    4 - Vodorovné konstrukce 43 876,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 888,80

    8 - Trubní vedení 46 850,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 198,00

    998 - Přesun hmot 5 485,99

PSV - Práce a dodávky PSV 347,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 347,32

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 317 453,12

D HSV Práce a dodávky HSV 317 105,80

D 1 Zemní práce 18 279,65

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 47,250 138,86 6 561,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102

P
 Poznámka k položce:

ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ OBJEKTŮ A POTRUBÍ, PRO HUTNÍCÍ ZEMINU, výkr.č. D.II.6 
VV základová spára objektu  
VV 2,0*1,8*10,0 36,000
VV Rozšířený výkop
VV 1,5*5,0*1,5 11,250
VV Součet 47,250

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 47,250 94,45 4 462,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

VHODNÁ ZEMINA BUDE HUTNĚNA NA 96% MAX. OBJ. HM. SUŠINY PODLE PROCTOROVY ZKOUŠKY, výkr.č. D.II.6 

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 15,000 17,05 255,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV 1,5*10,0 15,000

4 K R01 Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky)  popříp. zřízení odtokové rýhy pro odvod 
vody apod. 

D 2 Zakládání 53 847,12

5 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 
přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

m2 6,600 23,78 156,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141121

P
 Poznámka k položce:

pod schodiště do zátopy, výkr.č. D.I. 6
VV 1,2*5,50 6,600

6 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 7,590 14,60 110,81 CS ÚRS 2022 02
VV 6,6 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 7,590

7 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,460 4 075,07 10 024,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611
VV šachta, pod potrubí, nátok, prah odtok, prah ukončení

04.1.3 - So 03 – Výpustné zařízení

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,54+0,75+0,15+0,28+0,33 2,050
VV výusť meliorací
VV (2,6*0,1)+0,15 0,410
VV Součet 2,460

8 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,863 50 468,93 43 554,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž oka  8/100x100mm vč.třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.IV. 13
VV ŽB konstrukce
VV 16,28*45/1000 0,733
VV ŽB konstrukce - obetonování
VV 2,89*45/1000 0,130
VV Součet 0,863

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 679,33

9 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 16,280 6 038,90 98 313,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

 konstrukce objektu, výkr.č. D.IV. 6, měřeno AutoCad
VV pod požerák, potrubí
VV 3,7+1,6 5,300
VV šachta požeráku
VV (1,95*1,82*0,30*2,0)+(1,8*1,82*0,30*2,0)-0,075  4,020
VV nátok, horní část objektu
VV (1,25*0,25*2,0)+0,21 0,835
VV zavazovací křídlo, měřeno AutoCad
VV (2,30-0,65)*0,7 1,155
VV prah - odtok
VV 6,4*0,40 2,560
VV prah - ukončení
VV 5,0*0,4 2,000
VV výusť meliorací
VV (0,40*0,25*2,0)+0,21 0,410
VV Součet 16,280

10 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 22,414 1 217,23 27 282,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV šachta
VV (1,95*1,82*2,0)+(1,4*1,82*2,0) 12,194
VV zakládání - podklad
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,4*0,9*2,0) 7,830
VV zakládání šachta
VV (3,25*0,1*2,0)+(1,7*0,1*2,0) 0,990
VV potrubí
VV 7,0*0,1*2,0 1,400
VV Součet 22,414

11 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 22,414 405,24 9 083,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 43 876,86

12 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 19,000 1 659,90 31 538,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku,  výkr.č. D. IV. 6
VV odtok 
VV 38,0*0,5 19,000

13 K 465210122
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 6,000 1 377,81 8 266,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465210122
VV 1,2*5,0 6,000

14 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 3,240 1 256,76 4 071,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227

P
 Poznámka k položce:

 výkr.č. D.IV. 6
VV dno šachty
VV 0,8*0,8 0,640
VV výusť meliorací
VV 2,6 2,600
VV Součet 3,240

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 888,80
15 K 624631311R Těsnění pryžovými pásky, š. do 200 mm, tl.10mm, D + M m 4,000 299,00 1 196,00

P
 Poznámka k položce:

místo napojení na šachtu, (odtok), výkr.č. D.IV.10
VV těsnící páska 
VV 2,0*2,0 4,000

16 K 632457103.R Pačokování betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 19,800 136,00 2 692,80

P
 Poznámka k položce:

Před zasypáním betonové konstrukce provedení nátěru jílovým mlékem
VV podkladní těleso
VV (2,95*0,9*2,0)+(1,8*0,9*2,0) 8,550
VV šachta
VV (1,95*1,5*2,0)+(1,8*1,5*2,0) 11,250
VV Součet 19,800

D 8 Trubní vedení 46 850,05
17 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 m 9,100 115,35 1 049,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871370320
VV přítok
VV 2,1 2,100
VV odtok
VV 7,0 7,000
VV Součet 9,100

18 M 28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 m 9,237 3 460,00 31 960,02 CS ÚRS 2022 02
VV 9,1 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 9,237

19 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 2,890 4 226,76 12 215,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181

P

 Poznámka k položce:
Před obetonováním potrubí přítoku a odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování  za pomocí třmenů 
zabetonovaných při betonáži základu a vázacích drátu 
TŘMENY (Ř8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (Ř5 mm) 
POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU

VV potrubí DN 300, měřeno AutoCad
VV (0,41-0,07)*8,5 2,890
VV Součet 2,890

20 K R.02.1 Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

P
 Poznámka k položce:

oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D. IV. 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K R.03 Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M m 1,500 250,00 375,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka trub PVC včetně plastové krytky, výkr.č. D.IV. 6

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 198,00
22 K R.05 Česle na vtoku, D + M kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.IV. 7

23 K R.06 Uzamykatelný poklop, D + M kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.IV. 8

24 K R.06.1 OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO ŠACHTY, D + M kus 1,000 2 150,00 2 150,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.IV. 9

25 K R.09 U profil 65, D + M m 7,280 350,00 2 548,00

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.IV. 6
VV do stěny šachty
VV 1,82*4,0 7,280

26 K R.11 Geodetický bod, D + M kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kovová cedulka s výškovou kótou,  výkr.č. D.IV. 6

D 998 Přesun hmot 5 485,99
27 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 56,388 97,29 5 485,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

D PSV Práce a dodávky PSV 347,32

D 783 Dokončovací práce - nátěry 347,32
28 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,000 86,83 347,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P
 Poznámka k položce:

ocelové konstrukce - uzavírací poklop šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 895,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 238 895,70 21,00% 50 168,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 063,80

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 895,70

HSV - Práce a dodávky HSV 238 895,70

    1 - Zemní práce 11 571,76

    2 - Zakládání 4 197,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 117 817,74

    4 - Vodorovné konstrukce 87 969,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 661,26

    8 - Trubní vedení 660,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

    998 - Přesun hmot 9 455,62

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4

04.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 895,70

D HSV Práce a dodávky HSV 238 895,70

D 1 Zemní práce 11 571,76

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 45,000 124,22 5 589,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103
VV vytlačená zemina z tělesa B.P.
VV 45,0*1,0 45,000
VV Součet 45,000

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 45,000 94,45 4 250,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P
 Poznámka k položce:

zemina z odkopávek B.P. zpět do návodního hráze
VV do hráze
VV 45,0 45,000

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 95,000 17,05 1 619,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV odtokové koryto
VV 95 95,000

4 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 14,000 7,99 111,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

P
 Poznámka k položce:

svah průlehu, L.P., 1:5, výkr.č. D.IV.11
VV průleh, 2x
VV 7,0*2,0 14,000
VV Součet 14,000

D 2 Zakládání 4 197,32

5 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,030 4 075,07 4 197,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611
VV prah 1-2
VV 0,55+0,48 1,030
VV Součet 1,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 817,74

04.1.4 - So 04 – Bezpečnostní přeliv

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

04.1 - So-04 - Vodní nádrž VN4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 7,485 6 038,90 45 201,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.IV.11
VV ŽB prah, 1
VV 0,5*9,85 4,925
VV ŽB prah  2
VV 0,4*6,4 2,560
VV Součet 7,485

7 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 34,274 1 217,23 41 719,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

betonové prahy 1-2
VV betonový prah 1
VV (1,4*6,99*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 20,972
VV betonový prah 2
VV (0,9*6,99*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 13,302
VV Součet 34,274

8 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 34,274 405,24 13 889,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

9 K 342362021
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,337 50 468,93 17 008,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342362021

P
 Poznámka k položce:

výztuž pro betonové konstrukce objektu - ŽB prahy, sítě KARI 8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.IV.13

VV betonové konstrukce B.P.
VV 7,485*45,0/1000 0,337
VV Součet 0,337

D 4 Vodorovné konstrukce 87 969,22

10 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 31,000 1 659,90 51 456,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Opevnění na odtoku, výkr.č. D.IV.11
VV odtok koryto
VV 62*0,5 31,000

11 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 13,000 2 808,64 36 512,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina s vyklínováním zeminou, výkr.č. D.IV.11
VV těleso průlehu B.P.
VV 26,0*0,5 13,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 661,26
12 K 632457103.R Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2 m2 34,274 136,00 4 661,26

P
 Poznámka k položce:

Před zasypáním betonové konstrukce nátěr jílovým mlékem, TZ str.4
VV betonový prah 1
VV (1,4*6,99*2,0)+(0,5*1,4*2,0) 20,972
VV betonový prah 2
VV (0,9*6,99*2,0)+(0,4*0,9*2,0) 13,302
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 34,274

D 8 Trubní vedení 660,00
13 K R.01.1 Zřízení odvodňovací trubky PVC DN 100 včetně dodávky trub, D + M m 1,200 550,00 660,00

P
 Poznámka k položce:

zaústění trubky PVC DN100 do betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.IV.11
VV 0,6*2,0 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 562,78

14 K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní m 2,800 915,28 2 562,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994101

P
 Poznámka k položce:

výkr.č. D.II.12
VV pracovní spára betonového prahu - 2x
VV 1,4*2,0 2,800

D 998 Přesun hmot 9 455,62
15 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 97,190 97,29 9 455,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 982,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 227 982,66 21,00% 47 876,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 275 859,02

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

05.1 - SO 05 – INTERAKČNÍ PRVEK IP18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 227 982,66

HSV - Práce a dodávky HSV 227 982,66

    1 - Zemní práce 136 948,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 509,00

    998 - Přesun hmot 6 065,21

    oddíl 63 - Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 1-5 roku 53 460,00

05.1 - SO 05 – INTERAKČNÍ PRVEK IP18

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

Strana 90 z 99



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 227 982,66

D HSV Práce a dodávky HSV 227 982,66

D 1 Zemní práce 136 948,45

1 K 183151133 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem přes 0,30 do 0,50 m3 kus 81,000 240,11 19 448,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183151133

P
 Poznámka k položce:

výsadba na pravém břehu

2 K 184102124
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu 
přes 400 do 500 mm

kus 81,000 299,21 24 236,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102124

3 K 184808313
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, 
organickými hnojivy v množství 10 kg k 1 sazenici

kus 81,000 12,34 999,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808313

4 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 81,000 31,20 2 527,20 CS ÚRS 2022 02

5 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,065 8 534,43 554,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803105
VV 0,0650 0,065

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 16,200 318,46 5 159,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

P
 Poznámka k položce:

položka obsahuje: zalití rostlin vodou včetně zajištění dovozu vody
VV 81ks sazenic
VV 2,0*81,0*0,1 16,200

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 8,100 1 520,00 12 312,00 CS ÚRS 2022 02
VV doplnění k sazenicím
VV (0,5*0,5*0,4)*81,0 8,100

8 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 162,000 168,00 27 216,00 CS ÚRS 2022 02
VV zajištění sazenic stromu
VV (2,0*1,0)*81,0 162,000

9 K R.00
Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v 
pl.znění

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků  větví, pařezů (oblast 1,2,3), uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí 
položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. 

10 K R.00.1 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) kus 10,000 350,00 3 500,00

P
 Poznámka k položce:

pro položky č.10 - 22 je velikost sazenic stromů min 2,0 m (u ovocných dřevin1,8 m) a min obvodu 10 – 12 cm, TZ str.3

11 K R.00.2 Dub letní (Quercus robur) kus 6,000 350,00 2 100,00

12 K R.00.3 Vrba bílá (Salix alba) kus 10,000 350,00 3 500,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

05.1 - SO 05 – INTERAKČNÍ PRVEK IP18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R.00.4 Jabloň (Malus) kus 8,000 350,00 2 800,00

14 K R.00.5 Třešeň ptačí (Prunus avium) kus 8,000 350,00 2 800,00

15 K R.00.6 Vrba křehká (Salix euxina) kus 17,000 350,00 5 950,00

16 K R.00.7 Přípravek pro zadržení vody kg 2,000 1 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

položka obsahuje: speciální práškový koncentrát s vysokou absorpční schopností pro jednotlivé dřeviny, např. hydrogel

17 K R.02 Okopání sazenic kus 81,000 45,00 3 645,00

18 K R.03 Doplňující práce výsadby kpl 1,000 500,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje: vyvázání kůly, upevnění popř.znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček podle potřeby, doplnění mulčovací kůry k 
sazenicím stromu

19 K R.04 Lípa srdčitá (Tilia cordana) kus 8,000 350,00 2 800,00

20 K R.06 Javor mléč (Acer platanoides) kus 6,000 350,00 2 100,00

21 K R.07 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) kus 8,000 350,00 2 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 509,00
22 K 919791011R Zřízení ochrany stromů proti okusu zvěří kus 81,000 389,00 31 509,00

D 998 Přesun hmot 6 065,21
23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 8,953 677,45 6 065,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

D oddíl 63 Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 1-5 roku 53 460,00
24 K R.106 JEDNOTLIVÉ STROMY kus 81,000 660,00 53 460,00

P

 Poznámka k položce:
Rozsah prací v prvním roce
- 1x ošetření vysázených dřevin
- Znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)
- 2x zálivka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před
zámrazem)
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)
- dosadby dle potřeby
- výchovný v prvním roce

Roční rozsah prací (ve druhém a pátém roce)
- Znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)
- 2x zálivka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrazem)
- výchovný (ve druhém a třetím roce) a zdravotní řez ve třetím roce
- dosadby dle potřeby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 561 235,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 561 235,98 21,00% 117 859,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 679 095,54

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

06.1 - SO 06 – INTERAKČNÍ PRVEK IP24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 561 235,98

HSV - Práce a dodávky HSV 561 235,98

    1 - Zemní práce 315 106,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 191,00

    998 - Přesun hmot 16 398,35

    oddíl 63 - Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 1-5 roku 144 540,00

06.1 - SO 06 – INTERAKČNÍ PRVEK IP24

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 561 235,98

D HSV Práce a dodávky HSV 561 235,98

D 1 Zemní práce 315 106,63

1 K 183151133 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem přes 0,30 do 0,50 m3 kus 219,000 240,11 52 584,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183151133
VV listnaté stromy + ovocné stromy
VV 185+34 219,000

2 K 184102124
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu 
přes 400 do 500 mm

kus 219,000 299,21 65 526,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102124

3 K 184808313
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, 
organickými hnojivy v množství 10 kg k 1 sazenici

kus 219,000 12,34 2 702,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808313

4 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 219,000 31,20 6 832,80 CS ÚRS 2022 02

5 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,065 8 534,43 554,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803105
VV 0,0650 0,065

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 43,800 318,46 13 948,55 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

P
 Poznámka k položce:

položka obsahuje: zalití rostlin vodou včetně zajištění dovozu vody
VV 219ks sazenic
VV 2,0*219,0*0,1 43,800

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 21,900 1 520,00 33 288,00 CS ÚRS 2022 02
VV doplnění k sazenicím
VV (0,5*0,5*0,4)*219,0 21,900

8 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 438,000 168,00 73 584,00 CS ÚRS 2022 02
VV zajištění sazenic stromu
VV (2,0*1,0)*219,0 438,000

9 K R.00
Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v 
pl.znění

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků  větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je 
možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. 

10 K R.00.1 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) kus 72,000 215,00 15 480,00

P
 Poznámka k položce:

pro položky č.10 - 24 je velikost sazenic stromů min 2,0 m (u ovocných dřevin1,8 m) a min obvodu 10 – 12 cm

11 K R.00.2 Dub letní (Quercus robur) kus 40,000 215,00 8 600,00

12 K R.00.3 Vrba křehká (Salix euxina) kus 14,000 215,00 3 010,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

06.1 - SO 06 – INTERAKČNÍ PRVEK IP24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R.00.4 Jabloň (Malus) kus 8,000 215,00 1 720,00

14 K R.00.5 Třešeň ptačí (Prunus avium) kus 8,000 215,00 1 720,00

15 K R.00.7  Vrba bílá (Salix alba) kus 15,000 215,00 3 225,00

16 K R.00.8 Lípa srdčitá (Tilia cordata) kus 17,000 215,00 3 655,00

17 K R.00.9 Švestka (Prunus domestica) kus 10,000 215,00 2 150,00

18 K R.06 Javor mléč (Acer platanoides) kus 17,000 350,00 5 950,00

19 K R.07 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) kus 10,000 350,00 3 500,00

20 K R.09 Hrušeň (Pyrus) kus 8,000 215,00 1 720,00

21 K R.00.7.1 Přípravek pro zadržení vody kg 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

položka obsahuje: speciální práškový koncentrát s vysokou absorpční schopností pro jednotlivé dřeviny, např. hydrogel

22 K R.02 Okopání sazenic kus 219,000 45,00 9 855,00

23 K R.03 Doplňující práce výsadby kpl 1,000 500,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje: vyvázání kůly, upevnění popř.znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček podle potřeby, doplnění mulčovací kůry k 
sazenicím stromu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 191,00
24 K 919791011R Zřízení ochrany stromů proti okusu zvěří kus 219,000 389,00 85 191,00

D 998 Přesun hmot 16 398,35
25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 24,206 677,45 16 398,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

D oddíl 63 Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 1-5 roku 144 540,00
26 K R.106 JEDNOTLIVÉ STROMY kus 219,000 660,00 144 540,00

P

 Poznámka k položce:
Rozsah prací v prvním roce
- 1x ošetření vysázených dřevin
- Znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)
- 2x zálivka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před
zámrazem)
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)
- dosadby dle potřeby
- výchovný v prvním roce

Roční rozsah prací (ve druhém a pátém roce)
- Znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)
- 2x zálivka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrazem)
- výchovný (ve druhém a třetím roce) a zdravotní řez ve třetím roce
- dosadby dle potřeby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25589679
KOINVEST, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 940,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 515 940,76 21,00% 108 347,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 288,32

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

07.1 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 515 940,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 515 940,76

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 465 940,76

07.1 - Vedlejší a ostatní náklady

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žákovice Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: ČR – Státní pozemkový úřad Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 515 940,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 515 940,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
1 K 011303000R Archeologický průzkum soub 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K R.00
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečné provedení stvby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1x v elektronické 
formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

soub 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 465 940,76
3 K R.01 Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. soub 1,000 13 500,00 13 500,00

4 K R.01.1
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.

soub 1,000 347 561,56 347 561,56

5 K R.02.1 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou soub 1,000 14 000,00 14 000,00

P

 Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi 
předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 
výstavby

6 K R.02.2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x) soub 1,000 12 500,00 12 500,00

7 K R.03 Úprava stávající příjezdové komunikace např. dosypání výtluků, dorovnání povrchu apod. soub 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K R.03.1 Geometrický plán soub 1,000 8 000,00 8 000,00

9 K R.04 Fotodokumentace soub 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K R.05 Bezpečnostní opatření při výstavbě soub 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K R.06 Čištění komunikace soub 1,000 16 879,20 16 879,20

12 K R.07 Provizorní dopravní značení soub 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K R.09 Biologický dozor odborně způsobilou osobou soub 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K R.09.1 Publicita v rámci NPO soub 1,000 12 500,00 12 500,00

REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

07.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 99 z 99



                                                                                                                                                                                                                             
   
 

                                                                                 1/2                                  

                                                            

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (NPO) – Doporučení na emisní 

limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 

 



   

2/2 
 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                             
   
 

                                                            

Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové 

úpravy 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
xxxxxxxxxxx 
  
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
xxxxxxxxxxx  
  
  

https://publicita.dotaceeu.cz/


  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

 
 

2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Internetové stránky (web SPÚ) 
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3) 
3. Dočasný billboard  
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
Variantně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez 
DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o 
minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační 
desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po 
uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu. 
 
Variantně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): 
Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a 
logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým 
technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.  
 
Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 mil. EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Internetové stránky 
(web SPÚ) 

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce po dokončení  
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

Projekty nad 1 mil, EUR 

Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

Internetové stránky  
(web SPÚ) 

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce po ukončení  
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

 
 

2.2 Prvky povinné publicity 
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace): 
 
a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu) 
b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru) 
c) logo a heslo EU 
d) logo NPO 
 
Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace 



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

 
 

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu. 
 

 
2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  
b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument,  
v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 

 
 
2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH 
nepřesáhne 1 mil.EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 
 
2.4.2 Dočasný billboard  
a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je 
vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci 
obdrží Zhotovitel od Objednatele.   
b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  
c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. 
Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo 
stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   
d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  
 
 
2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

 



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

 
 

 
2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ) 
Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu 
NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení 
realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese 
https://www.spucr.cz/narodni-plan-obnovy/projekty-zrealizovane. 
 
2.5.2 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale. 
 
2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle  
kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 

3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 

https://www.spucr.cz/narodni-plan-obnovy/projekty-zrealizovane

