
DODATEK Č.1 

ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016 pro zhotovení stavby 
„Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 
750/3482/16, DS 000198
Číslo smlouvy zhotovitele:
S17-014-0043
1. Smluvní strany


Objednatel:

Město Třeboň


se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:
00247618
DIČ:
CZ00247618


Bankovní spojení:       
Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu:


27-0603148389/0800
Telefonní spojení:
+ 420 384 342 111

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,




Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:
Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne 26.11.1992 v odd. C, vložce 8032
Zastoupený:
xxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
IČ: 
48035599


DIČ
CZ48035599
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:
xxxxxxxxx
Korespondenční adresa:U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Oprávněný ve věcech smluvních: xxxxxxxxx, ředitel oblasti Jindřichův Hradec
Telefonní spojení:
384 378 011
E-mail:
xxxxxxxxx


uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech. 

2) Rada města svým usnesením č. 652/2016-53 ze dne 24.08.2016 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/3482/16 ze dne 16.06.2016 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, jehož předmětem je provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 228.980,00 Kč včetně DPH a prodloužení dílčího termínu dokončení objektů vodovodu a kanalizace do 23.08.2016. Konečný termín dokončení díla se nemění.
II.
3)  Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7.2. smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016 dle specifikace uvedené ve schváleném změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016, a to následovně: 

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 16.06.2016, vč. DPH
    
 5.126.051,00 Kč


Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1)
     
    228.980,00 Kč


Cena celkem včetně méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH
     5.355.031,00 Kč 
4) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně dílčího termínu dokončení prací – vodovod a kanalizace specifikovaného v čl. 6.2.1 smlouvy o dílo:
Dílčí termín dokončení prací -  vodovod a kanalizace je nově:  nejpozději do 23.08.2016. 

Konečný termín dokončení díla se nemění. 
5) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

III.

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne 08.09.2016



V Třeboni, dne 08.09.2016
	…………………………………………………….
	…………………………………………………….

	Mgr. Terezie Jenisová
	xxxxxxxxx

	starostka města
	ředitel oblasti Jindřichův Hradec


1


