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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00825/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

*KUMSX02ULZYB*
Agendové číslo: 00825/2023/IM/2

Identifikátor: KUMSX02ULZYB
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2023 Smlouvu o dílo, ev. č. 00825/2023/IM (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium 
a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a dne 22. 5. 2023 byl 
uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě. 

2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy. 

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které 
nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné 
k dokončení díla (dále jen „vícepráce“): 

3.1 Terénní úpravy přípravy území (Změna č. 5) 

 Předmětem změny je provedení odkopávky přilehlého svahu z jihozápadní strany pro 
náběhy základové desky, vyrovnání pláně a obslužnosti stavby. 

 Hodnota víceprací činí 188.663,38 Kč bez DPH. 

3.2 Bednění základových desek (Změna č. 6) 

 Předmětem změny je dopočet chybějící výměry položek pro bednění monolitických 
konstrukcí základové desky. 

 Hodnota víceprací činí 31.429,49 Kč bez DPH. 

3.3 Izolace spodní stavby (Změna č. 7) 

Předmětem změny je dopočet chybějící výměry položek pro izolaci spodní stavby. 

 Hodnota víceprací činí 190.263,11 Kč bez DPH. 

3.4 Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4 (Změna č. 8) 

 Předmětem změny je provedení soklu ze ztraceného bednění pro vytažení hydroizolace 
u severozápadní štítové stěny. 

 Hodnota víceprací činí 53.791,55 Kč bez DPH. 

3.5 Doplnění paždíků a zakládacího profilu (Změna č. 9) 

 Předmětem změny je doplnění paždíků pro kotvení fasádního pláště a doplnění 
zakládacího profilu pro panely. 

 Hodnota víceprací činí 124.473,77 Kč bez DPH. 

3.6 Svislé vytažení parozábrany a asfaltové penetrace SK 11-14, 16 (Změna č. 10) 

 Předmětem změny je dopočet chybějících výměr pro vytažení parozábrany a asfaltové 
penetrace pro úplnost souvrství střešní skladby. 

 Hodnota víceprací činí 88.038,33 Kč bez DPH. 

3.7 Náhradní výsadba (Změna č. 11) 

Předmětem změny je provedení předepsané náhradní výsadby 4 ks stromů. 

 Hodnota víceprací činí 29.603,96 Kč bez DPH. 

4. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 
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III. 
Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.  

2. Cena víceprací činí 706.263,59 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 148.315,35 Kč, cena víceprací 
včetně DPH činí 854.578,94 Kč. 

3. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo  
(v Kč) 

Základ daně DPH základní 
sazba 21 % 

Celkem včetně DPH 

Cena celkem  113.614.706,65 Kč 23.859.088,39 Kč 137.473.795,04 Kč 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“ 

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které 
je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými 
podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 78/5772 
ze dne 25. 9. 2023. 

8. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, 
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případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 
2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 

 

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro vícepráce 
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby 

V Ostravě dne ……………… V Otrokovicích dne ……………… 

________________________ ________________________ 
za objednatele za zhotovitele 

Ing. Jaroslav Kania Peter Surovič 
náměstek hejtmana kraje předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Surovič
Digitální podpis:
26.09.2023 21:20
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Příloha č. 1 

 

 

Stavba: DUPLEX4

Objednatel: IČO: 601659

DIČ: CZ62305433

Zhotovitel: IČO: O5042020

DIČ: CZ05042020

765 02

Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

    ZL č.11 - Náhradní výsadba 29 603,96

    ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4 53 791,55

    ZL č.10 - Vytažení parozábrany a asf.penetrace SK11-14,16 88 038,33

    ZL č.9 - Doplnění paždíků a zakládacího profilu osa 1-4 124 473,77

Za zhotovitele

148 315,35

0,00

854 578,94

706 263,59

Celkem

    ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území 188 663,38

    Celkem 706 263,59

0,00

0,00

    ZL č.6 - Bednění základových desek 31 429,49

    ZL č.7 - Izolace spodní stavby 190 263,11

PSG CONSTRUCTION a.s.

Napajedelská 1552

Otrokovice

KŘIŽÍKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM

Položkový rozpočet stavby

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. 
Radhoštěm
ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM

GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A 
INFORMATIKY, F.p.R, P.O.
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
2 Základy a zvláštní zakládání 188 663,38

01 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, rýhy pro 
náběhy desky na vyrovnané pláni +400,45

m3 236,92500 135,00 31 984,88

(27*5,5*1,5)/2 111,37500

(31*4,5*1,8)/2 125,55000

02 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 236,92500 23,30 5 520,35

03 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 236,92500 62,30 14 760,43

04 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 236,92500 13,59 3 219,81

05 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz 
na skládku

m3 236,92500 241,72 57 269,51

06 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 553,87500 9,71 34 508,13

15*236,925 3 553,87500

07 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 
04

m3 236,92500 174,74 41 400,27

Celkem 188 663,38

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
2 Základy a zvláštní zakládání 31 429,49

6 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 32,37550 776,62 25 143,46

179,3755-147 32,37550

7 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 32,37550 194,16 6 286,03

179,3755-147 32,37550

Celkem 31 429,49

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.6 - Bednění základových desek
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
711 Izolace proti vodě 190 263,11

165 711111006RZ3 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2

m2 263,97000 29,80 7 866,31

půdorysná plocha - půdorysná plocha dle v-v + náběhy

2154,62-2033,8+143,15 263,97000

166 711112006RZ3 Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 
nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2

m2 122,23000 37,75 4 614,18

svislé vytažení izolace - svislá izolace dle v-v

226,45-104,22 122,23000

167 711141559RZ2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky 

m2 263,97000 439,00 115 882,83

půdorysná plocha - půdorysná plocha dle v-v + náběhy

2154,62-2033,8+143,15 263,97000

168 711142559RZ2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými 
pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asfaltového 
pásu

m2 122,23000 488,00 59 648,24

svislé vytažení izolace - svislá izolace dle v-v

226,45-104,22 122,23000

175 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 2,04686 1 100,00 2 251,55

5kg/m2 1 vrstva SBS pásu 2,04686

(263,97+122,23)/1000*0,3 0,11586

Celkem 190 263,11

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.7 - Izolace spodní stavby
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
2 Základy a zvláštní zakládání 52 987,90

01 311112320RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl.200mm vč. zalití 
betonu - 2 řady

m2 29,65000 1 359,00 40 294,35

29,65*2*0,5 29,65000

02 122201109R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,41510 30 579,49 12 693,55

59,3*0,2*0,25=2,965m3,140kg/m3 dle v-v 0,41510

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 803,65
164 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 10,71535 75,00 803,65

0,4151t výztuž 0,41510

2,965*2,45koef beton 7,26425

25,3kg/1ks ztraceného bednění 3,03600

Celkem 53 791,55

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 32 615,50

764.1 Zakládací profil z lakovaného Pz plechu, rš 430 mm, osa 1-4 m 29,65000 765,50 22 697,08

764816420R00 Okapnice z lakovaného PZ plechu, rš. 150 mm vč. příponky, 
osa 1- 4

m 29,65000 326,50 9 680,73

998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,15000 1 584,62 237,69

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 91 858,27
356 M4301 D+M celé horní stavby ocelové k-ce haly, vč. sloupů, 

příhrad.vazníků,zavětrování, vaznic a ost.prvků dle výkazu 
materiálu OK 101193 kg vč. výrobní dokumentace (8 511 
000Kč cena z SOD/101 193kg=84,11Kč/kg)

kg 1 092,16470 84,11 91 858,27

doplnění paždíků ve štítu osa A/1-5 v délce 29,65bm (IPN 100, 
8,34kg/bm)

247,28100

doplnění paždíků ve štítu osa 1/ A-I v délce 2x44,7bm (IPN 
100, 8,34kg/bm)

745,59600

prořez +10% 99,28770

Celkem 124 473,77

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.9 - Doplnění paždíků a zakládacího profilu osa 1-4
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
712 Povlakové krytiny 88 038,33

176 712311106RZ3 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou 
penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2

m2 257,35350 29,80 7 669,13

SK11 : 
12,9*(0,8+0,25)+(12,9*0,85)+20,35*(0,75+0,25)+20,35*(0,9
5+0,25)

69,28000

SK12 : 
12,75*(0,75+0,25)+12,75*(0,75+0,25)+3,3*(0,85+0,25)

29,13000

SK13,14 : 
9,25*(0,85)+12,9*(0,85+0,25)+19,35*(0,91+0,25)+(6,52+3,6
5+6,25)*0,8

57,63450

SK16 : 
44,3*(0,82)+44,3*(0,87+0,25)+6,35*(0,91+0,25)+6,35*(0,91
+0,35)

101,30900

177 712341559RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 
pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve 
specif ikaci

m2 257,35350 121,35 31 229,85

SK11 : 
12,9*(0,8+0,25)+(12,9*0,85)+20,35*(0,75+0,25)+20,35*(0,9
5+0,25)

69,28000

SK12 : 
12,75*(0,75+0,25)+12,75*(0,75+0,25)+3,3*(0,85+0,25)

29,13000

SK13,14 : 
9,25*(0,85)+12,9*(0,85+0,25)+19,35*(0,91+0,25)+(6,52+3,6
5+6,25)*0,8

57,63450

SK16 : 
44,3*(0,82)+44,3*(0,87+0,25)+6,35*(0,91+0,25)+6,35*(0,91
+0,35)

101,30900

187 62852265R Pás modif ikovaný asfalt s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny

m2 295,95653 158,56 46 926,87

SK11 : 
12,9*(0,8+0,25)+(12,9*0,85)+20,35*(0,75+0,25)+20,35*(0,9
5+0,25)

69,28000

SK12 : 
12,75*(0,75+0,25)+12,75*(0,75+0,25)+3,3*(0,85+0,25)

29,13000

SK13,14 : 
9,25*(0,85)+12,9*(0,85+0,25)+19,35*(0,91+0,25)+(6,52+3,6
5+6,25)*0,8

57,63450

SK16 : 
44,3*(0,82)+44,3*(0,87+0,25)+6,35*(0,91+0,25)+6,35*(0,91
+0,35)

101,30900

ztrátné +15% : 257,3535*0,15 38,60303

188 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 1,55699 1 421,00 2 212,48

5kg/m2 1 vrstva SBS pásu 1,47978

(257,3535)/1000*0,3 0,07721

Celkem 88 038,33

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.10 - Vytažení parozábrany a asf.penetrace SK11-14,16
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S: DUPLEX4.1

O: SO 09

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Výsadba stromů 11 303,96

1 183101221 Hloubení jámy (do 1m3 ) s výměnou půdy na 50% (vč. 
materiálu) v rovině

kus 4,00000 750,65 3 002,60

2 184102117 Výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm) v 
rovině

kus 4,00000 834,99 3 339,96

3 vlastní Rostlinný substrát m3 2,00000 969,94 1 939,88

4 10391505.A.R Fyzikální půdní kondicionér po 20kg ks 1,00000 350,00 350,00

5 vlastní Hnojení tablet. hnojivem (4*10g), jednotlivě k rostlinám (vč. 
materiálu)

kus 4,00000 2,53 10,12

6 184202122 Ukotvení dřeviny třemi kůly (vč. materiálu a úvazků, např. 
arboristická páska), při délce kůlu do 2m, kůly budou 
zakončeny min. 10 cm pod úrovní koruny

kus 4,00000 101,21 404,84

7 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, pr. 
mísy do 1m

kus 4,00000 35,42 141,68

8 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních větví z rákosové rohože 
(vč. materiálu)

kus 4,00000 80,13 320,52

9 185804311 Zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x m3 2,00000 328,94 657,88

10 vlastní Vodorovné přemístění výkopku do 500 m m3 2,00000 109,50 219,00

11 vlastní Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 2,00000 49,30 98,60

12 181111111 Plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 
150mm

m2 12,00000 26,99 323,88

13 10391100.R Mulčovací kůra VL m3 0,90000 550,00 495,00

Rostlinný materiál - stromy 18 300,00
14 R-položka Paulow nia tomentosa kus 1,00000 3 850,00 3 850,00

15 02662107.R Gingko biloba kus 1,00000 4 540,00 4 540,00

16 R-položka Catalpa bignonioides kus 1,00000 4 790,00 4 790,00

17 R-položka Corylus colurna kus 1,00000 5 120,00 5 120,00

Celkem 29 603,96

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Sadové a terénní úpravy

ZL č.11 - Náhradní výsadba
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Příloha č. 2 
 

Soupis prací 

Stavba: 
  

DUPLEX4 
Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát 
p. Radhoštěm 

  
  

  
ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM 

Objednatel: 

 

GYMNÁZIUM A SPŠ 
ELEKTROTECHNIKY A  
INFORMATIKY, F.p.R, P.O. 

IČO: 

601659   

   
KŘIŽÍKOVA 1258, 744 01 
FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM 

DIČ: CZ62305433 
  

              

Zhotovitel: 
 

PSG Construction a.s. IČO: O5042020   
   Napajedelská 1552 DIČ: CZ05042020   
    76502 Otrokovice       
Vypracoval:                 

Rozpis ceny         Celkem 

HSV         40 460 785,76 

PSV         45 212 029,75 

MON         22 427 737,64 

Vedlejší náklady       1 000 000,00 

Ostatní náklady       377 000,00 

Dodatek č. 1               3 430 889,91 

Dodatek č. 2 
    

          706 263,59 

Celkem         113 614 706,65 

Rekapitulace daní   
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH      15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 113 614 706,65 CZK 

Základní DPH    21 % 23 859 088,39 CZK 

Zaokrouhlení     0,01 CZK 

Cena celkem s DPH     137 473 795,04 CZK 

           

           

  v     dne         

           

          

   Za zhotovitele   
Za 

objednatele    
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem

SO 01 0,00 96 079 484,29 20 176 691,70 116 256 175,99

1 0,00 75 003 325,43 15 750 698,34 90 754 023,77

D.1.1.B.1 0,00 982 905,00 206 410,05 1 189 315,05

D.1.1.B.2 0,00 766 015,00 160 863,15 926 878,15

D.1.3 0,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

D.1.4 0,00 3 446 822,73 723 832,77 4 170 655,50

D.1.5 0,00 2 485 214,04 521 894,95 3 007 108,99

D.1.6.1 0,00 7 290 528,54 1 531 010,99 8 821 539,53

D.1.6.2 0,00 3 776 586,00 793 083,06 4 569 669,06

D.1.7 0,00 2 004 461,45 420 936,90 2 425 398,35

D.1.8 0,00 315 376,10 66 228,98 381 605,08

SO 02 0,00 7 408 872,54 1 555 863,23 8 964 735,77

1 0,00 7 408 872,54 1 555 863,23 8 964 735,77

SO 03 0,00 463 385,18 97 310,89 560 696,07

1 0,00 463 385,18 97 310,89 560 696,07

SO 04 0,00 452 994,22 95 128,79 548 123,01

1 0,00 452 994,22 95 128,79 548 123,01

SO 05 0,00 2 692 627,83 565 451,84 3 258 079,67

1 0,00 2 692 627,83 565 451,84 3 258 079,67

SO 06 0,00 148 727,20 31 232,71 179 959,91

1 0,00 148 727,20 31 232,71 179 959,91

Novostavba sportovní haly

INTERIÉROVÉ  ŘEŠENÍ – SPORTOVNÍ 

VYBAVENÍ

INTERIÉROVÉ  ŘEŠENÍ – VNITŘNÍ 

VYBAVENÍ

PBŘ

VYTÁPĚNÍ

ZDRAVOTECHNIKA

Novostavba sportovní haly

Areálový rozvod plynu NTL 
dn40

Areálový rozvod plynu NTL DN 40

Areálový rozvod vody DN40

Areálový rozvod vody DN 40

Areálový rozvod splaškové 
kanalizace DN 200
Areálový rozvod splaškové 

kanalizace DN 200

Areálový rozvod dešťové 
kanalizace vč. vsaku
Areálový rozvod dešťové 

kanalizace vč. vsaku

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

VZDUCHOTECHNIKA

MaR

Zpevněné plochy a 
parkoviště

Zpevněné plochy a parkoviště



DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod 
Radhoštěm“  15 
 

SO 07 Přípojka elektro NN 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Přípojka elektro NN 0,00 0,00 0,00 0,00 

SO 08 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 

SO 09 Terénní a sadové úpravy 0,00 854 461,89 179 437,00 1 033 898,89 

1 Terénní a sadové úpravy 0,00 854 461,89 179 437,00 1 033 898,89 

VRN 
Vedlejší rozpočtové 
náklady 

0,00 1 377 000,00 289 170,00 1 666 170,00 

1 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 1 377 000,00 289 170,00 1 666 170,00 

  Dodatek č. 1   3 430 889,91 720 486,88 4 151 376,79 

ZL č.1 - Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop 
svahu 0,00 1 142 660,71 239 958,75 1 382 619,46 

ZL č.2 - Založení objektu na pilotách 
0,00 2 407 883,65 505 655,57 2 913 539,22 

ZL č.3 - Kácení zeleně vč. ochrany stávajících 
stromů 0,00 96 652,00 20 296,92 116 948,92 

ZL č.4 - Neprovádění části základových pásů 0,00 -216 306,45 -45 424,35 -261 730,80 

  
Dodatek č. 2   706 263,59 148 315,35 854 578,94 

ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území 0,00 188 663,38 39 619,31 228 282,69 

ZL č.6 - Bednění základových desek 
0,00 31 429,49 6 600,19 38 029,68 

ZL č.7 - Izolace spodní stavby 
0,00 190 263,11 39 955,25 230 218,36 

ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4 0,00 53 791,55 11 296,22 65 087,77 

ZL č.9 Doplnění paždíků a zakládacího profilu,  
osa 1-4 0,00 124 473,77 26 139,49 150 613,26 

ZL č.10 Vytažení parozábrany a asf. penetrace, 
SK11-14, 16 0,00 88 038,33 18 488,05 106 526,38 

ZL č.11 Náhradní výsadba 
0,00 29 603,96 6 216,83 35 820,79 

Celkem za stavbu 0,00 113 614 706,65 23 859 088,39 137 473 795,04 

 
 
 
 
 


