
týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
převzetí staveniště , zahájení prací
bourací práce a demontáže
nové konstrukce 
stavební a zednické práce
malířské a dokončovací práce
truhlářské práce a repase
elektromontážní práce ( El,EZS,EPS,AV )
montáž AV technologíí 
kompletace a zprovoznění 
zaškolení 
předání díla 
dokumentace DSPS v BIM


