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DODATEK č. 2 smlouvy o dílo    

                                   
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Obnova  vstupního vestibulu budovy Gymnázia  čp. 304 ve Dvoře Králové n. L.“ 

č. smlouvy RISM/DILO–2023/0005 – D2 

 

Níže uvedené strany, 

město Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem:   náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO:   00277819 
datová schránka: mu5b26c 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
zastoupené:   Ing. Janem Jarolímem, starostou města 
(dále jen „odběratel“) 

a 

protistrana  Řemeslné stavby, s.r.o. 
se sídlem:    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
IČO:     06934595   
DIČ:    CZ: 06934595   
bankovní spojení:   
č. účtu:   
datová schránka:  kx942t6  
zastoupená:   Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti  
(dále jen „dodavatel“) 

(společně též jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy o dílo na stavební 
práce(dále jen „dodatek smlouvy“). 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu realizace akce  „Odstranění vlhkosti 
v učebnách Gymnázia Dvůr Králové nad Labem“ jako součástí a rozšíření investiční akce 
 „Obnova vstupného vestibulu budovy Gymnázia č.p. 304 ve Dvoře Králové nad Labem“.  
Důvodem je změna technologie odstranění vlhkosti  ve zdivu vstupního vestibulu budovy 
gymnázia. Místo původně použité elektroosmózy je nutné realizovat odvětrání pomocí 
plastových tvarovek umístěných na vnější stěny uvedeného vestibulu. Z tohoto důvodu je 
nutno odkrýt stěny sousedních místností (knihovna a chemická laboratoř) pod úroveň podlahy. 
To přinese větší pracnost, a tím vyšší časovou náročnost celé akce.  
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Změna smlouvy se projevuje v následujícím odstavci takto: 
 
 

        3. termín plnění 

realizace akce:    od 22.05.2023 do 31.10.2023.   

              4. Cena díla 
 

Cena díla se dle odsouhlaseného rozsahu prací mění takto : 
 
cena více prací bez DPH   631.232,95 Kč 
cena méněprací bez DPH   386.392,39 Kč 
 
změna ceny bez DPH      244.840,56 Kč 
DPH 21 %        51.416,52 Kč  
změna ceny včetně DPH    296.257,08 Kč 

Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH     1.596.642,90 Kč 
DPH 21 %      335.295,00 Kč 
celková cena dle dodatku č. 2 včetně DPH 1.931.937,90 Kč 

Slovy: /jedenmiliondevětsettřicetjedentisícdevětsettřicetsedmkorunčeských devadesáthaléřů/ 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2023/0005 ze dne 26.04.2023, 
v platném znění, zůstávají nezměněny. 

Tento dodatek č. 2   Smlouvy RISM/DILO-2022/0006 je vyhotoven ve třech vyhotoveních 
(stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu. 

  

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/646/2023 – 27. RM 
Dvůr Králové nad Labem ze dne  27.09.2023. 

Dvůr Králové nad Labem dne:  Dvůr Králové nad Labem dne:  

 

 

Za objednatele    Za zhotovitele 

     Ing. Jan Jarolím               Jiří Vomela  
     starosta města                 jednatel společnosti 
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