
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 641-2018-514101 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2    
 Číslo smlouvy zhotovitele:        116/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. uc.č. k.ú. Holohlavy 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 9 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj   

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Telefon: +420 726 106 266 
E-mail : j.novotny@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Rádl 

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČO: 65993390 
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DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 
geodetů a projektantů 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 

společnosti 
Účastníci společnosti (sdružení) :  
1. Ing. Vladimír Dušek 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

2. RFprojekt s.r.o. 
Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice 
IČO: 05636957 
DIČ: CZ05636957 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Dušek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: yha9ftx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Není zapsána v OR 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 641-2018-514101, č. zhotovitele 116/2018. 

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy  

Předmět dodatku 
 
KoPÚ Rodov, včetně ucelené části k.ú. Holohlavy – méněpráce – bod 3.7. Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM a změna ceny díla z důvodu méněprací 
 
Odůvodnění  
Pobočka neeviduje žádné požadavky na vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ Rodov, včetně 
ucelené části k.ú. Holohlavy – termín plnění do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu do katastru 
nemovitostí (2023).  

- Méněpráce v rozsahu 10 MJ 
- Změna ceny díla z důvodu méněprací ve výši 8 000 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací 8.000 Kč bez DPH 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.: 
Původní cena díla KoPÚ Rodov (ve znění dodatku č. 8)  
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 711.220 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 417.300 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  8.000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.187.120 Kč 

DPH 21% 249.295,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.436.415,20 Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění dodatku č. 9): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 711.220 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 417.300 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  0 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.179.120 Kč 

DPH 21% 247.615,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.426.735,20 Kč 
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Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 8 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.336.120 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 686.800 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  49.600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.160.120 Kč 

DPH 21% 453.625,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.613.745,20 Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Rodov a KoPÚ Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 9 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.336.120 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 686.800 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  41.600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.152.120 Kč 

DPH 21% 451.945,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.604.065,20 Kč 

 
Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravených tímto dodatkem činí 8.000 Kč bez DPH, 
což je 0,319 % původní hodnoty závazku.  
 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (vícepráce) činí 20.000 Kč bez DPH, tj. 0,8 % 
(řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méněpráce) činí 360.000 Kč bez DPH,  
tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 (vícepráce) činí 37.000 Kč bez DPH, tj. 1,48 % 
(řešeno dle § 222 odt. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 (méněpráce) činí 26.000 Kč bez DPH, tj. 1,04 % 
(řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 (vícepráce a méněpráce) činí 6.500 Kč bez 
DPH, tj. 0,26 % (řešeno dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 6 (vícepráce) činí 6.000 Kč bez DPH, tj. 0,239 % 
(řešeno dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 8 (méněpráce) činí 22.400 Kč bez DPH,  
tj. 0,893 % (řešeno dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
 
Předmětné méněpráce řešené dodatkem č. 9 nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu 
s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
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Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.  

2. Smlouva – dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 9 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 03.10.2023 V Praze dne 11.10.2023 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 03.10.2023 

 

 

 

Ing. Vladimír Dušek 
Zástupce společnosti 
Geoplan Hradec Králové 
 

 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 
ředitel 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 

 

 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 9 – obchodní tajemství 
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Holohlavy; KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy - DODATEK č. 9

KoPÚ HOLOHLAVY

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 xxx xxx

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

ha 185 xxx xxx 30.5.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm
89           
5

xxx xxx
30.6.2019         

31.12.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 xxx xxx 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 185 xxx xxx 31.6.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 185 xxx xxx 30.9.2019

624.900 30.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 185 xxx xxx

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 22 xxx xxx

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 31 xxx xxx

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 0 xxx xxx

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 185 xxx xxx 30.8.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2) xxx xxx
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

269.500

3.6. Mapové dílo ha 185 xxx xxx
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

37.000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 52 xxx xxx

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 41.600

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.1. 30.3.2019

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.4.2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



624.900

269.500

37.000

41.600

973.000

204.330

1.177.330

KoPÚ RODOV, vč. ucelené části k.ú. HOLOHLAVY

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 xxx xxx

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 253 xxx xxx 30.5.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm
72           
2

xxx xxx
30.6.2019         

30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 xxx xxx 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 253 xxx xxx 31.6.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 253 xxx xxx 30.09.2019

711.220 30.09.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 253 xxx xxx

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 40 xxx xxx

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 51 xxx xxx

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 12 xxx xxx

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 253 xxx xxx 30.08.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 2) xxx xxx
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

417.300

3.6. Mapové dílo ha 253 xxx xxx
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

50.600

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 0 xxx xxx

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 0

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.5.2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3.4.1. 30.3.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč



711.220

417.300

50.600

0

1.179.120

247.615,20

1.426.735,20

KoPÚ Holohlavy; KoPÚ Rodov

1.336.120

686.800

87.600

41.600

2.152.120

451.945,20

2.604.065,20

Ing.Vladimír Dušek

zástupce spol. Geoplan Hradec Králové

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

…………………………………………

V Hradci Králové dne 03.10.2023

Za zhotovitele:

…………………………………………

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 
provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Státní pozemkový úřad

…………………………………………

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Hradci Králové dne 03.10.2023 V Praze dne 11.10.2023

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


