
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023000939 
„Oprava povrchu vozovky v křižovatce Husova tř. x O. Nedbala a části ulice

J. Boreckého"

číslo smlouvy objednatele: 2023000939 
číslo smlouvy zhotovitele: S24-017-0011

1.1. Objednatel:
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
Kontaktní údaje:

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, 

primátorkou města
ve věcech technických: Janou Klímovou, DiS., referentkou odd.

komunikací odboru SVS Magistrátu města 
Budějovice

00244732 
CZ00244732 
 

 
bankovní spojení:        
číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel")

správy
České

1.2. Zhotovitel:
Odštěpný závod: 
sídlo:
zastoupená:

zapsaná:

IČO:
DIČ:
kontakt, údaje:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík a Martin Dudák, oba dle pověření
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 8032
480 35 599
CZ48035599

  
 

bankovní spojení:       
číslo účtu: 
korespondenční a fakturační adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov 
(dále jen „Zhotovitel")
(dále společně jen „Smluvní strany" nebo též „Strana ")

2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2023 smlouvu o dílo č. 2023000939, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést dílo označené jako „Oprava povrchu vozovky v křižovatce Husova tř. 
xO. Nedbala a části ulice J. Boreckého" a závazek objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 4 689 955,92 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva").

2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým 
objektivním zjištěním, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi 
v průběhu realizace stavby. Změny v rozsahu předmětu díla jsou popsány ve změnovém listu č. 901 
(dále jako „ZL č. 901"), který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s čl. 17. odst. 17.2. Smlouvy 
dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
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3. Změna Smlouvy

3.1. ČI. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového 
rozpočtu, a to částku 5.372.063,11 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH 
ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění."

Název Cena bez DPH

Smlouva 4.689.955,92 Kč

Práce provedené nad rámec Smlouvy dle ZL č. 901 + 682.107,19 Kč

Celková cena vč. změny dle ZL č. 901 5.372.063,11 Kč

3.2. Změna závazku ze Smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3.3. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena změnami uvedenými v tomto dodatku zůstávají 

beze změn.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel 

obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.
4.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné 

a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv 
z nich, což stvrzují svými podpisy.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona 
zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto 
dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona 
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách Objednatele. 
Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj 
vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných 
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní strany 
současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství 
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Změnový list č. 901.
4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č.1068/2023 

ze dne 21.8.2023

V Českých Budějovicích dne 
 

      
 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová  
primátorka města

 
 

     
        

     

Martin Dudák 
dle pověření
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ZMĚNOVÝ LIST Č.: 901

Název akce: Oprava povrchu vozovky v křižovatce Husova tř. x O. Nedbala a části 
ulice J. Boreckého

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Lokální sanace vrstvy SC dle diagnostického průzkumu (predikce 
25% plochy), rozšíření opravy asfaltového krytu, výměna obrub

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast Kájov

S24-017-0011

101 - MK O. Nedbala a Husova 

viz. přílohy

Dopad na cenu dodávky: navýšeni 682 107,19 Kč

Vliv na harmonogram prací: nemá vliv na záruku

Vliv na záruku dle smlouvy: nemá vliv na zámku

Důvod změny: Lokální sanace vrstvy SC byly v zadávací dokumentaci 
předpokládány obecně v rozsahu 25% plochy. Nové množství je dle 
skutečnosti na základě požavku zhotovitele diagnostického 
průzkumu. Diagnostický průzkum dále předpokládal nahrazení 
odfrézované vrstvy SC C novou asfaltovou vrstvou VMT 22 a ne 
novou vrstvou SC C, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. 
Rozšíření opravy vozovky nad rámec projektové dokumentace 
směrem do centra

Přílohy: 1. položkový rozpočet

Jméno: Podpis, razítko, daturr^

Za zhotovitele: Ing. Michal Pavlík

Martin Dudák

 
 

    
          

       

Za objednatele: Jana Klímová, DiS
 

 
  

  



Tištěno dne:
NABÍDKOVÝ rozpočet 

(položkový rozpis)
Databáze: 

Nabídka číslo:

Stavba: OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V KŘIŽOVATCE HUSOVA TR. X O. NEDBALA A ČASTI ULICE J. BORECKÉHO

901 Lokální sanace vrstvy SC dle diagnostického pružku mu (predikce 25% plochy), rozšíření opravy asfaltového krytu, výmřna obrub

Položka \Text Množství mj. |  
23 113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNÉNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM 28,09 M3  

lokální sanace (viz diagnostický průzkum) 
dofrézováni vrstvy SC C na niveletu -270 mm 
predikce 25%plochy: 1795*0,25*0,15 = 67,313 m3 
skutečnost: 636*0,15 = 95,4 m3 
rozdíl: 95,4-67,313 = 28,087 m3

30 561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. IITL. DO 150MM
lokální sanace (viz diagnostický průzkum) nutné provést z asfaltového betonu VMT 22
PMB
smluvní položka č. 574K07

-448,75 M2  

31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 636,00 M2  
32 574K07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRST 

skutečnost: 636*0,15 = 95,4 m3
95,40 M3   

52 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 636,00 M2  
Odbytová cena bez DPH:  

[ 901.2 Rozšíření opravy asfaltového krytu
Položka JTJE Množství "■j- 1  

19 11372 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM 
rozšířeni opravy: 237*0,1*2,4 = 56,88 t

56,88 T

20 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 
rozSíření opravy: 237*0,1 = 23,7 m3

23,70 M3  

21 113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM 
rozSíření opravy: 237*0,02 = 4,74 m3

4,74 M3  

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 237,00 M2  
31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 237,00 M2  
32 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM 

plocha SOD: 1795 m2 
skutečnost dle zaměření: 2032 m2 
rozSřeni opravy: 2032-1795 = 237 m2

237,00 M2  

33 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM 237,00 M2  
48 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 237,00 M2  

Odbytová cena bez DPH:  

| 901.3 Výměna oburb
Položka | Text Množství | m.j. \  

15 113524 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BFTONOVYCH, ODVOZ DO 5KM 46,00 M  

16 11352B
47 917224

dle SOD: 160 m
skutečnost dle zaměření: 206 m
rozSíření opravy: 206-160 = 46 m
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA 34,80 tkm
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 46,00 M

Odbytová cena bez DPH:

 
  
 

Celkem Odbytová cena bez DPH:  
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