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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO
„ČOV Kralupy nad Vltavou — sanace VN 2“

uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-602/22-D1
Číslo zakázky: 21400922
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022320120/0

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a .s .

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991 „
Zastoupený: Ing. Josefem Zivnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol .  s r .o.

se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,

vložka 690
IČO: » ' 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvníjednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: ' " 0100
Dále jen zhotovitel na straně druhé
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;. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se  dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu provedení

více prací nutných k dokončení díla, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací předvídat.

Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování více prací na základě zjištěných skutečnosti, které
vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně
odůvodnění, je součástí změnového listu č .  1/2023, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 01.01.2023
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.10.2023

2.3 Ve smlouvě o dílo se  tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 5 000 339,00 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 451 585,30 Kč

Celková  c e n a  bez DPH 5 4 5 1  924,20 Kč

DPH 21 % 1 144 904,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 6 596 828,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou - sanace  VN 2), uzavřené

dne 9.1.2023 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-602/22 (čOV Kralupy nad Vltavou — sanace VN 2), uzavřené
dne 9.1.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-602I22 (čOV Kralupy nad Vltavou - sanace
VN 2), uzavřené dne 9.1.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27. 09. 2023 Ve Hranicích dne 27, 09. 2023
OBJEDNATEL ZHOTOVlTEL

> a mma anowar
Vodárny Kladno — Mělník, a .s .  KUNST, spol .  s r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
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