
ID Název úkolu Doba trvání
0 Rekonstrukce dvou nadzemních podlaží 

objektu Bulovka 501/3
19 týdny

1

2 Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště 0 dny

3

4 Přípravné práce 2 týdny

5 zařízení staveniště 14 dny

6

7 Stavební práce 19 týdny

8 přípravné práce 21 dny

9 bourací práce 35 dny

10 HSV 105 dny

11 PSV 119 dny

12 stavební dočištění 42 dny

13 dokončující práce 28 dny

14

15 Dokončující práce 4 týdny

16 Dokumentace skutečného provedení stavby 28 dny

17 Závěrečný úklid 28 dny

18 Likvidace zařízení staveniště 28 dny

19

20 Protokolární předání díla objednateli do 19 kalendářních 
týdnů ode dne protokolárního předání staveniště

0 dny

19 týdny

Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště

Přípravné práce

Stavební práce

Dokončující práce

Protokolární předání díla objednateli do 19 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání staveniště
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Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení
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