
ID Název úkolu Doba trvání Předchůdci
1 Zahájení prací po převzetí staveniště 0 dny

2 Rekonstrukce JIP a VZT strojovny 150 dny

3 Bourací práce a přípravné práce 20 dny

4 Vyzdívání 1NP. 20 dny 3

5 Betonáž hrubích podlah 15 dny 4

6 Montáž vnitřních rozvodů ZTI, UT, EL, Slbp, mediplynů a VZT 60 dny 3

7 Vnitřní omítky 20 dny 6

8 Montáž podlah a stropů 30 dny 7

9 Montáž obkladů a dlažeb 20 dny 7

10 Kompletace prvků + montáž dveří 10 dny 9

11 Výmalby 10 dny 10

12 Vyčištění objektů 10 dny 11

13 Výzva k přejímce 5 dny před termínem dokončení 0 dny 12FS-5 dny

14 Převzetí díla 0 dny 12
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně J - Rekonstrukce oddělení JIP 65
Harmonogram stavby

 

Datum aktualizace: 
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Název stavby: J - Rekonstrukce oddělení JIP 65
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