Dodatek č. 6
ke smlouvě O DÍLO

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“


Číslo Objednatele
173/69841/2019/6/2023

Číslo Zhotovitele
557/2019
Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 uzavřené dne 29.10.2019 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem

IČO: 00069841

DIČ: CZ00069841

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“
a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

Jednající Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva
IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXXX
dále jen „dodavatel“
Objednatel a DODAVATEL společně jen „Smluvní strany“

   nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Článek I.

Předmět Dodatku
1. V rámci realizace akce „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.02.2021, Dodatku č. 2 ze dne 05.05.2021, Dodatku č. 3 ze dne 08.08.2022, Dodatku č. 4 ze dne 24.02.2023 a Dodatku č. 5 ze dne 11.05.2023 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou opravených změnových listů, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:
a) Vzhledem ke zjištěným skutečnostem popsaným na Formuláři pro ohlášení změn stavby, který je přílohou tohoto dodatku, se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 53 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 047-35/2023/RK ze dne 3.10.2023.
Příloha: Formulář pro ohlášení změn stavby
V Zásmukách





V Poděbradech

Dodavatel





Objednatel

BFK service a.s.




Polabské muzeum, příspěvková organizace

……………………………………


………………………………………
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva


PhDr. Jan Vinduška, ředitel
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“
Určeno:  
Polabské muzeum, příspěvková organizace



Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou
         

(v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD: 173/69841/2019
Termín plnění: 45 měsíců od protokolárního předání staveniště
Celková cena díla: 47 588 187,84 Kč bez DPH
Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky


IČO: 271 55 153
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
Telefonní spojení: XXXXXXXXX
Popis předmětu informace: 

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
Čeho se dodavatel domáhá:  
Dne 7. 4. 2023 došlo k ukončení archeologického průzkumu viz Dodatek č. 5. Od tohoto data se začala vypracovávat revize základů přístavby. Finální řešení bylo zasláno 22. 6. 2023. Na základě tohoto řešení bylo potřeba provést dodatečné hloubení stávajících výkopů, což bylo spojeno s nutností dodatečného archeologického průzkumu. Tento průzkum byl ukončen dne 16. 8. 2023 včetně finálních rozměrů rýh a výkopů. Po dobu 131 dní nebylo možné provést založení přístavby. Zhotovitel s předstihem deklaroval, že na provedení přístavby bude potřebovat 10 měsíců (viz vysoutěžený i realizační harmonogram). S ohledem na zbývající 2 měsíce k dokončení díla tímto dodavatel žádá objednatele o prodloužení termínu o rozdíl mezi potřebnou dobou k provedení přístavby a zbývajícího času k dokončení díla, což je prodloužení o 8 měsíců. Celková doba zhotovení díla tak bude po schválení 53 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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