


Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2023 

ke stavbě 
„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ul. K Domanínku
SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: SOD/8/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0155A23


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka     
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)



1.2. Zhotovitel:              	    	PORR a.s.
       se sídlem:    			Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
        Úsek:	 			PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
       zastoupený:                         	Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) a 
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci)
(společně)
       k jednání jsou oprávněni:
·  ve věcech smluvních:		Jiří Mezera a Ing. Filip Landa
·  ve věcech technických: 	Jiří Mezera a Petr Beroun 
       IČ:                                    		43005560
       DIČ:                                   		CZ43005560
       Peněžní ústav:                     		Raiffeisenbank, a.s.
       Číslo účtu:                          		1091107720/5500
       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
       (dále jen zhotovitel)








Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 15.1. čl. 15. Změna závazku smlouvy o dílo číslo objednatele SOD/8/2023 a číslo zhotovitele 9 – 0155A23 ze dne 20. 3. 2023 na stavbu „Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ul. K Domanínku, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“ na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby provedení díla, na které se smluvní strany dohodly. 

Zdůvodnění: 
V průběhu realizace stavby byly zjištěny tyto okolnosti, které měly za následek zpoždění zahájení stavebních prací: 20. 4. 2023 byly v rýze vodovodu a kanalizace (SO 01 a SO 02) odebrány vzorky rozfrézovaného asfaltového krytu za účelem zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Laboratorní zkouškou byl zjištěn nadlimitní obsah PAU, tato skutečnost je v rozporu s předpokladem projektové dokumentace. Stavební práce byly přerušeny do stanovení nového technického řešení objednatelem. Práce na SO 01 a SO 02 byly tedy ve skutečnosti zahájeny až 29. 5. 2023. Tento fakt významně ovlivňuje i zahájení pokládky asfaltových povrchů. 


Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.1. Termíny realizace čl. 3. Doba plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

3.1.    Termíny realizace 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla	                			3. dubna 2023
 
3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do                 		31. října 2023




Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo číslo objednatele SOD/8/2023 a číslo zhotovitele 9 – 0155A23 ze dne 20. 3. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele SOD/8/2023 a č. zhotovitele 9 – 0155A23 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb ve znění pozdějších předpisů. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.




7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zveřejní objednatel.
8. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.



Ve Žďáře nad Sázavou, dne   27.9.2023                                         V Jihlavě dne 26.9.2023

	Objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko







	Zhotovitel:
PORR a.s. 

	…………………………….
	…………………………..
	……………………………

	Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva
	Jiří Mezera 
vedoucí provozu Jihlava
	Ing. Filip Landa 
ekonom provozu Jihlava
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