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číslosmlouvyobjednatele:S/0665/2019/IO číslosmlouvyzhotovitele:DZA19010625/Ve

DODATEK č. 14
Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
tel: 558 609 259 /email: rek.pavel@frydekmistek.cz
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz
Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru
tel: 558 609 291 /email: musalek.martin@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka
758
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo č.
S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování



 

 S/0665/2019/IO/15 

strana 2 
 

 

 
 
 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace 
Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 

 
1.  Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice. 

 
1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující 

ujednání: 
 
Změna zatřídění změn dle ZL č. 9, 13, 23, 35, 36 a 39 z hlediska přípustných změn 
závazku dle § 222 ZZVZ. 
Na základě doporučení resp. požadavku projektové manažerky SFŽP je nově sjednána změna 
zařazení šesti změnových listů pod odstavce § 222 ZZVZ dle zvyklostí a standardů SFŽP a 
charakterů projednávaných změn závazku ze smlouvy za současného dodržení limitů povolených 
změn dle ZZVZ. 
V dodatku č. 2 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 9 – „Záměna technologie pokládky potrubí 
výtlaku V1/K“ zatříděny pod ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na 
základě požadavku SFŽP  pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 
V dodatku č. 12 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 13 – „Doměrkový list“ zatříděny pod 
ustanovení § 222 odst. 4, následně byly dodatkem čílo 13 zátříděny částečně pod odstavce 2 a 3 
částečně pod odst. 4 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. 
§ 222 odst.  6 ZZVZ. 
V dodatku č. 10 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 23 – „Změna oprav komunikací – oblast 
Skalice“ zatříděny pod ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě 
požadavku SFŽP pod ust. § 222  odst. 6 ZZVZ. 
V dodatku č. 7 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 35 – „Materiály potrubí gravitační a tlakové 
kanalizace v 3 metrových délkách“ zatříděny pod ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, nově jsou tyto 
změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Předmětem tohoto ZL 
byla změna délek potrubí, která představovala pouze dodatečné práce formou příplatků za kratší 
délky potrubí. Na základě poždavku SFŽP byl tento ZL a jeho položkový rozpočet upraven tak, že 
byly odečteny položky potrubí v původních délkách a přičteny položky kratšího potrubí. Oproti 
původní verzi ZL tam přibyly neprováděné práce a zvětšil se finanční objem dodatečných prací, 
přičemž absolutní hodnota ZL (rozdíl VCP a MPC) zůstal stejný. 
V dodatku č. 9 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 36 – „Maltové směsi pro osazení prstenců a 
vymazávání spár betonových šachet“ zatříděny pod ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, nově jsou 
tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 
V dodatku č. 7 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 39 – „Rozdíly délek přípojek“ zatříděny pod 
ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod 
ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 
 
Protože veškeré změny smlouvy jsou na základě smlouvy o dílo vyhrazeny formou dodatku, je 
tato změna zatřídění změnových listů řešena dodatkem č. 14 smlouvy o dílo. Cena díla dle 
dodatku č. 14 zůstává stejná a činí 162 220 183,65 Kč bez DPH, tj. 196 286 422,22 Kč vč. DPH. 
 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ* dle všech dodatků a 
změnových listů představuje 14,16 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a 
nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. 
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* § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ** ve znění všech dodatků 
v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 48,05 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % 
oproti původní sjednané ceně díla. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 
odst. 5 ZZVZ*** ve znění všech dodatků v rozsahu všech dodatečných a 
neprováděných prací představuje 4,51% z ceny díla a je tedy v zákonném přípustném 
limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla. Po odečtení neprováděných prací dle 
§ 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 9,21 %, tedy je v zákonném 
přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 
 
**  § 222 odst. 6 ZZVZ -  Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, 
 a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 
 b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
 c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 
***  § 222 odst. 5 ZZVZ -  Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné 
zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele 
 a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
 b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce. 
 
 
Rozpis a dodržení limitů jsou uvedeny v tabulce Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů, 
která je přílohou dodatku č. 14. 
 
 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení 

§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen 
zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci 
registru smluv k uveřejnění. 
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3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 
 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení   
a objednatel 2 vyhotovení. 
 

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 12. 09. 2023. 

 

6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz.  

 
 
 
Přílohy smlouvy: 
příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů  
příloha č. 2 – Změnové listy č. 9, 13, 23, 35, 36 a 39 
 

 

     

   Za objednatele:                                          Za zhotovitele: 

 
 

 

    _________________________                    __________________________ 

    Petr Korč                                                    Ing. Václav Apolín 

    primátor                                                                            ředitel divize 1, Metrostav a.s. 
   
 
 


