Předpokládaný harmonogram Investičního záměru

· [bookmark: _GoBack]Demolice stávajících budov						01.10.2023
· Zahájení HTÚ (závislé na vydání povolení)				15.10.2023
· Zahájení přeložek infrastruktury (závislé na vydání povolení)		01.11.2023
· Piloty									01.02.2024
· Hrubá stavba								30.09.2024
· Dokončení stavby							28.02.2025
· Zeleň – kompletace							30.04.2025
