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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 12.10.2023 Datum: 12.10.2023

-1 590,75 -7,51

Celkem 444 759,53 411 353,78 -33 405,75 -7,51

261 177,00 -21 210,00 -7,51

124 599632111. Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením M2 225,00 21 179,03 19 588,28

122 594511111. Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 3 000,00 282 387,00

-7,51

104 451577877. Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 

ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm

M2 500,00 47 064,50 43 529,50 -3 535,00 -7,51

-5 656,00 -7,51

101 451319779. Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu M2 200,00 18 825,80 17 411,80 -1 414,00

10 11 12

100 451317777. Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 

z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

M2 800,00 75 303,20 69 647,20
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Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3 Změna soupisu množství č. 2.04

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3


