
í ZMĚNOVÝ LIST STAV

INázev veř. Zakázky: Sanace vlhkého Zdíva
íhøtøviteı: ISOTEP ano.. IČO; 252' as 498

Objednatel: Letí/'České republiky, s. p., OŘ východní Čechy

3.4 Pokyn 6512023 Příloha Č. '5

Změna č: 2 '
BY

Datum Změny: 4.10.2023

- sídlo LS Lanškroun

Í

'

rNázev akce (majetku): Charakter akce:
Administrativní budova l N iP- NP

Čísla objektů:

3, 6, 9, 721, 734, 766, 784
LS Lanškroun

1 v- podřez budovy proveden diamantovým Ianern

5 - malby v 1.NP provedeny jako dvojnásobné
6 - bylo vypuštěno spárování kamenných pilířů
7 - dozdění příčky

...B - 053290! štve“ 009i- Zàralıní __ _ .
Zdùvodnění Změny:

1.

zdiva - viz přiıøha č.2.

ído časového plánu (Ano/Ne): JAno
í í IJ š“-

Dopadyfi '
ído ceny:

Snížení ceny O:

' Zvýšenícenyo: "ľ-

iKonečná celková cena akce po změně
| . -__ . _______._ . _

___..______.__.__ ______. _.-.v

Popis změny: Změny na akci Sanace vlhkého Zdlva - sídlo LS Lanškroun 3.10.2023

2 _ výměna rozdělovaěù UT Za nové nad rámec SoD
3 - elektro rozvody - příprava pro kuchyňskou íinku v místností 1.10
4 -fl výměna vypínačù v celém 1.NP Za nové nad rámec SoD

Bylo třeba Změnit technologii podřezu budovy Z použítí řetězové pily na technologii
diamantového lana Z důvodu Zjištění že svislé konstrukce byly Zhotoveny ze smíšeného

V předpokladu PD bylo Zachování původních rozdělovaćù ÚT. Tyto se však ukázaly ve

.NP vznikla potřeba do budoucna vybavit

2.
špatném stavu a s novými rozvody jsou nekompatibilní.

3. Vzhledem k pronajímání části kanceláří v 1
místnost 1.10 kuchyňskou linkou, s čímž se v PD nepočítalo.

4. V předpokladu PD bylo Zachování stávajících vypínaěú v celém 1.NP. Tyto jsou již ale
nevyhovující, tudíž byla dohodnuto jejich výměna.

5. Malby v 1.NP byly v PD a rozpočtu navrženy jako jednonásobné, což se ukázalo vzhledem
ke kvalitě stávajících omítek jako nedostatečné a byly dohodnuty jako dvojnásobné.

6. Vzhledem k dobré kvalitě stávajících spár kamenných pilířů bylo upuštěno od
přespárovánl.

7. Bylo nutno dozdít část degradované příčky
8. Vzhledem k nízké podchodne' výšce bylo nutno osazení dvou nových ocel. zárubní

Posouzení Změny - autorský doˇŽor-'prršjeìtâtah'n'tÉıÍ-'ì I Ďatííıi:

'do projektové dokumentace (AnøINe, D.~'-:~`„ı=>s):"_'_ˇ JAnø

(Kč bez DPH) JN: 295.478,91

J (Kč bezDPH) JN:501.24O.82

4.10.2023 à

Termín'šøkønćęnı an; _ 50.11.2028
Bilance; '

+ 20576131 KČ

3.:3,8a.0?e,- Kč



IKonečná celková cena veř. zakázky po Změně- Ě
Zástupce Zhotovitele - jméno: EDatum 4.10.2023

Zástupce objednatele ujıııı›`.'ă\rıo:
Fřiiohy: (Hàpř. položkový výkaż výměr) V
Č. 'l n Polożkový rozpočet stavby
Č. 2 - Zdùvodnên! použití technologie diamantového lana na objektu LS Lanškroun

'P'o'ZnáıŤn ka:

ÉDatum; 4.10.2023



KRYcí LIST SoUPıSU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

08 - EL vícepráce celé patro vypínače

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Kralove DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SAFETY PRO S.r.o. Přerovská 434/60, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO S.r.o. Přerovská 434/60, Olomouc DIČ: 0228571690

Poznámka:

Cena bez DPH 14 722,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 722,59 21,00% 3 091,74

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 814,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čLENĚNí soUPısU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

08 - EL vícepráce celé patro vypínače

Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

SAFETY PRO s.r.o.
Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 14 722,59

PSV - Práce a dodávky PSV 14 722,59

741 - Elektroinstalace - Silnoproud 14 722,59
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

08 - EL vícepráce celé patro vypínače

Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

SAFETY PRO s.r.o.
Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupısu celkem 14 722,59

D PSV Práce a dodávky PSV 14 722,59

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 722,59

1 K 741310001 z/'oìrr'ăzıznìp'nac "astenny 1'Jednop0'0Vy prostred' KUS 22,000 137,00 3 014,00
2 M 35822127R Vypínač řazení 6 IP20 TANGO kus 22,000 191,00 4 202,00
3 K 741310021 Montaz .preıpınac nvaostenny 5-serıovy prostredı normalnı kus 9,000 146,00 1 314,00

se Zapojenım vodıcu

4 M 225'3558EA059 Přepínač Sériový, řazení 5, TANGO Kus 9,000 282,00 2 538,00
5 K 741311815 Demontáž Zásuvek a vypínačů kus 31,000 83,72 2 595,32

M ABB.3901AB1 OB Rámečekjednonásobný Tango® kus 31,000 34,17 1 059,27
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KRYcí LIST SoUPıSU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

06 - EL vícepráce kabely

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Kralove DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SAFETY PRO S.r.o. Přerovská 434/60, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO S.r.o. Přerovská 434/60, Olomouc DIČ: 0228571690

Poznámka:

Cena bez DPH 60 957,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 957,66 21,00% 12 801,11

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 758,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čLENĚNí soUPısU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

06 - EL vícepráce kabely

Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

SAFETY PRO s.r.o.
Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 60 957,66

PSV - Práce a dodávky PSV 60 957,66

741 - Elektroinstalace - Silnoproud 60 957,66
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

06 - EL vícepráce kabely

Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

SAFETY PRO s.r.o.
Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupısu celkem 60 957,66

D PSV Práce a dodávky PSV 60 957,66

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 60 957,66
1 K 741110041 Montazıtrubkav plastová ohebna D pres 11 do 23 mm m 250,000 42,00 10 500,00

qZena pevne

2 M 34571150 trubka elektroinstalační ohebná Z PH, D 13, 5/1 8, 7mm m 250,000 22,50 5 625,00

3 K 741122016 Montáž kabel 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 100,000 32,76 3 276,00

4 M 34111036 kabel instalačníjádro Cu plné (CYKY) 3x2,5mm2 m 100,000 36,21 3 621,00

5 M 37452030R Montáž kabelu UTP Cat6 Vč. materiálu m 700,000 52,92 37 044,00

6 K 741112061 Montáž krabice přístrojová bez zapojení kus 11,000 40,17 441,87
7 M 34571451 Zìgıocfápod omıtku PVC prıstrojova kruhová KP 68 kus 1 1, OOO 40,89 449, 79
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KRYcí LIST SoUPıSU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

07 - EL vícepráce kuchyňka, Žlab

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Kralove DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SAFETY PRO S.r.o. Přerovská 434/60, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO S.r.o. Přerovská 434/60, Olomouc DIČ: 0228571690

Poznámka:

Cena bez DPH 11 916,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 916,79 21,00% 2 502,53

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 419,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čLENĚNí soUPısU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

07 - EL vícepráce kuchyňka, Žlab

Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

SAFETY PRO s.r.o.
Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 11 916,79

HSV - Práce a dodávky HSV 2 940,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 940,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 976,79

741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 976,79
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun
Objekt:

07 - EL vícepráce kuchyňka, žlab

Místo: Dobrovského 56 Datum: 14.08.2023

SAFETY PRO s.r.o.
Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupısu celkem 11 915,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 940,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 940,00
1 K 974031121 ăyrsıekanı ryh ve Zdıvu cıhelnem hI do 30 mm s do 30 m 35,000 84,00 2 940,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 976,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 976,79

2 K 741112061 Montáž krabice přístrojová Zapuštěná plastová kruhová kus 5,000 40,70 203,50

3 M 34571451 krabıceıpod omıtku PVC prıstro/ova kruhova KP 68 kus 5, 000 33,30 166,50
kruhova

4 K 741310001 à/'oìräzıznęp'nac "astenny 1'Jed“°p°'°"y prostred' KUS 1,000 137,00 137,00
5 M 35822127R Vypínač řazení 6 IP20 TANGO kus 1,000 191,00 191,00

Montáž Zásuvka chráněná bezšroubové připojení v
6 K 741313011 krabici 10/16A 250V 2P+Z, prostředí Základní kus 2'000 16224 324'48
7 M 34555235 Zásuvka nástěnná jednonásobná s Víčkem kus 2,000 167,00 334,00

8 M ABB.3901AB3OB Rámeček trojnásobný, Vodorovný Tango® kus 1,000 87,81 87,81

9 K 741311815 Demontáž Zásuvek a vypínačů kus 3,000 71,50 214,50

10 K 741122015 Montáž kabel 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 15,000 38,60 579,00

11 M 34111030 kabel instalačníjádro Cu plné (CYKY) 3x1,5mm2 15,000 16,80 252,00

12 K 742110401R Montáž parapetního kanálu m 4,000 185,00 740,00

13 M 34573003R kanál PK 210X70 D HD parapetní dutý bílá m 4, 000 806,00 3 224,00
14 M 34571251 R kryt PK 210x70 D ohybový kus 3, 000 356,00 1 068,00
15 M 34571296R kryt PK 210X70 D Spojovací kus 3, 000 229,00 687,00

16 M 34571214R kryt PK 210X70 D koncový kus 2, 000 226,00 452,00
17 M 34571214R2 kryt PK 210x70 D průchodkový kus 2, 000 158,00 316,00
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KRYCI LIST SOU PISU PRACI m
ISOI'EP

StaVbaI .'5 H1 v ž 8 lv .I HR M A

Sanace

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25263498
ISOTEP s.r.o. DIČ: CZZ5263498

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

_ Dıčz
Poznámka:

Cena bez DPH 118 164,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI Zákl. přenesená 118 164,87 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 164,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čLENĚNí soUPıSu PRACÍ m
ISOI'EP

Stavba: .š í ,n vżflnv .- „in“

Sanace

Místo: Lanškroun Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o. Zpracovatel:_

Kód dílu - Popis Cena Celkem [CZK]

Náklady Ze Soupisu prací 118 164,87

HSV - Práce a dodávky HSV 85 267,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce -199 826,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 858,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 235,28

PSV - Práce a dodávky PSV 32 897,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 190,48

734 - Ústřední vytápění - armatury 25 452,90
766 - Konstrukce truhlářské -16 120,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 374,57
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Stavba: i .f .Q M A

Sanace

Místo: Lanškroun Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ISOTEP S.r.o. Zpracovatel:_

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena Celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 113 154,87

D HSV Práce a dodávky HSV 85 267,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -199 826,16
Dodatečná izolace zdiva cihelného tl přes 600 do 800

16 K 319231214R.1 mm podřezáním řetězovou pilou včetně vložení m2 -70,200 2 870,00 -201 474,00
bitumenového pásu

23 K 342244191 ägıcĹZ cıhel derovanych do P10 na maltu M5 tloustky m2 2,299 749,92 1 647,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 858,70
18 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 715,60 1 431,20

Zárubeň jednokříd/á ocelová pro dodatečnou montáž tl
19 M 55331431 stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2'000 3 213, 75 6 427,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 235,28
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 _ _1 K 946111113 do 9,9 m dl do 3,2 m V přes 2,5 do 3,5 m kus 2,000 2 310,00 4 620,00

2 K 946111213 Prıplatek k poJızdnym vezım s pres 0,6 dov0,9 m dl do kus 49,999 394,99 _3 949,99
3,2 m v do 3,5 m Za prvnı a ZKD den pouzıtı

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes3 K 946111813 9,6 do 9,9 m dl do 9,2 m V přes 2,5 do 3,5 m kus -2,000 1 380,00 -2 760,00

4 K 949111111 montaz IeSenı Iehkeho kozoveho trubkoveho v do 1,2 Sada 9,999 293,99 _87999

17 K 977212121 Rezanı dıamantovym Ianem konstrukcı Z kamene, cıhel m2 82,499 3 967,91 326 955,78
nebo tvarnıc

15 K 978929261 Vyskrabanı spar zdıva kamenného kyklopskeho a m2 _63969 57,49 _3 636,86
ostatnıho
Spárování zdiva hydrofilní hmotou na bázi

5 K 985231112R hydraulického vápna nebo cementu spára hl do 40 mm m2 -63,360 549,00 -34 784,64
dl přes 6 do 12 m/m2

D PSV Práce a dodávky PSV 32 897,05

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 190,48

I 21 I K |721173401 |Potrubí kanalizační z PVC SN 4 Svodně DN 110 m 6,000 365,08 2 190,48

D 734 Ústřední vytápění - armatury 25 452,90
Sestava roZdě/Ovač mosazný S automatickou regulací

24 M 55129015 průtoku, 0,4-2,6 l/min pro podlahové vytápění 7 okruhů kus 1,000 11 998'00 11 998'00

Sestava rOZdě/Ovač mosazný S automatickou regulací
25 M 55129016 průtoku, 0,4-2,6 l/min pro podlahové Vytápění 8 Okruhů kus 1,000 13 454,90 13 454'90

D 766 Konstrukce truhlářské -16 120,90
6 K 766694126 Montaz parapetnıch desek drevenych nebo plastovych m 22,699 257,99 _5 898,29

s pres 30 cm

7 M 61144403 parapet plastový Vnitřní komůrkový tl 20mm Š 350mm m -22,600 432,00 -9 763,20

8 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému Vnitřnímu 1 pár sada -15,000 40,00 -600,00
9 K 998766191 dPgeâıäı hmot tonaznı pro kce truhlarske v objektech v t 9,959 1 919,99 59,59

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 374,57
19 K 784321991 äešlěıonnasobne sılıkatove bıle malby v mıstnostı v do m2 _7241562 38,89 _28 113,91

11 K 784321931 rIęıvojnasobne sılıkatove bıle malbyv mıstnostı v do 3,80 m2 724,562 68,39 49 487,58
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