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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo č. SML-00070-2023-163 (ev. č. zakázky S947/2023/136) ze dne 23. 5. 2023 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300511/0100 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 

Lanškroun 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

ISOTEP s.r.o. 

se sídlem Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy 

IČO: 252 63 498 

DIČ: CZ25263498 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

11091 

zastoupená Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  

   číslo účtu: 201970337/0300   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“):  

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00070-2023-163, 

evidenční číslo zakázky S947/2023/136 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je 

závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo 

„Sanace vlhkého zdiva - sídlo LS Lanškroun“ (dále jen „dílo“). Objednatel a zhotovitel 

dále uzavřeli dne 10. 8. 2023 ke smlouvě dodatek č. 1. 

2. Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven 

na 12. 6. 2023. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 20. 6. 2023, tj. o 8 dní 

později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak 

posouvá termín dokončení díla nejpozději do 14. 10. 2023. 

3. Z důvodů souvisejících s nutností změny technologie podřezání objektu a dále z důvodů, 

které vyplynuly v průběhu stavby, bylo nutno přistoupit k vícepracím a méněpracím. 

Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém 

listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací.  

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je 

stanovena takto: 

Sanace vlhkého 

zdiva - sídlo LS 

Lanškroun 

Cena dle SoD a 

Dodatku č. 1 

Vícepráce Méněpráce Cena dle 

Dodatku č. 2 

3 182 314,09 

Kč bez DPH 

501 240,82 Kč 

bez DPH 

295 478,91 Kč 

bez DPH 

3 388 076,- Kč 

bez DPH 

 

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

3 388 076 Kč (slovy tři miliony tři sta osmdesát osm tisíc sedmdesát šest korun českých) 

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový 

rozpočet ve znění dodatku č. 1 doplněná Přílohou č. 2 tohoto dodatku Položkový rozpočet 

víceprací a méněprací (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy.“ 
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3. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nutných víceprací a časové náročnosti 

související s těmito vícepracemi dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Časová 

náročnost víceprací vyplynula zejména z nutnosti změny technologie podřezání objektu – 

prodlení v době sehnání diamantového lana - lano nebylo ihned k dispozici a dále větší 

časové náročnosti podřezání diamantovým lanem oproti původní technologii; dále 

z důvodu nutnosti provedených změn u podlah objektu – zřízení hrubých podlah nad rámec 

předpokladu projektové dokumentace – viz dodatek č. 1 a dále nutnosti dvojnásobných 

maleb interiéru objektu. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení 

termínu dokončení díla o 30 dnů. Mění se tedy čl. II. odst. 3 smlouvy na nové zní takto: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 12. 11. 2023.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení 

výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí 

smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

………….    ……………………………. 

    Ing. Martin Záleský 
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OŘ východní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    ISOTEP s.r.o. 




