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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279 

na zhotovení stavebního díla „Revitalizace a stavební úpravy ulice 
Plzeňské ve Stříbře“ 

 
(dále též „SoD“) 

uzavřený v souladu s oddílem IV., čl. III., odst. 3 shora uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 12.06.2022 
(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674591?backlink=vn8td) 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Stříbro 
Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro 
IČ:   00260177 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz 
, vedoucí HIO, tel. +420 374 801 221, , e-mail: 

 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele ve věcech technických, bude 
určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 
a 
Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. 
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ:   09884572 
DIČ:   CZ09884572 
Spisová značka: vedená u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva tel.  870, e-mail:   
Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva, tel. , e-mail:   

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
, tel. , e-mail:   

stavbyvedoucí: 
, tel.  854, e-mail:   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  115-9621530267/0100 
(dále jen zhotovitel) 
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Úvodní ustanovení: 
Smluvní strany se po vzájemné dohodě usnesly na následujících změnách ve znění smlouvy o dílo 
č. o. HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279. Ostatní, dodatkem nezměněná ustanovení SoD 

zůstávají v platnosti. 
 

Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD, čl. 1 se doplňuje takto: 
Předmět plnění se v souladu s ustanovením oddílu I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla, 
čl. I Předmět SoD, odst.6 SoD na základě dodatku č. 5 k SoD rozšiřuje o provedení 
dodatečných prací nezbytných k dokončení DÍLA a omezuje o vypuštění některých prací na 
požadavek objednatele. 
Předmět změny závazku přesně specifikuje oddíl II. Realizace díla, III. Povinnosti 
zhotovitele, čl. 14 ve znění dodatku č. 5 k SoD a příloha č. 1 k dodatku č. 5 k SoD [Oceněný 
položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
změny závazku s názvem „Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a 
v Domkách ve Stříbře – změna č.2“].  

 
III. Cena za Dílo, čl. 1 se mění takto: 
 

„Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena původního 
závazku 33 724 202,19 21% - 7 082 082,46 40 806 284,65 

Cena změny závazku 
dle dodatku č.1 247 550,10 21% -      51 985,52  299 535,62 

Cena změny závazku 
dle dodatku č.5 1 513 680,82 21% -    317 872,97                      1 831 553,79 

Cena celkem 35 485 433,11 21% - 7 451 940,95 42 937 374,06 

 
 
Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v Oceněném položkovém rozpočtu 
(oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) specifikovaném v příloze č. 2 
SoD doplněném o Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) specifikovaném v příloze č. 2 dodatku č. 1 k SoD a v příloze č. 1 
Dodatku č. 5 k SoD a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č. 
2 k SoD a je doplněn přílohou č. 2 Dodatku č. 1 k SoD a přílohou č. 1 Dodatku č. 5 k SoD.  
 
                                                            Oddíl II.  
                                                Realizace díla 
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 III. Povinnosti zhotovitele čl. 14 se doplňuje  takto:  
 
            Objednatel přebírá jako vlastník a původce vytěženého materiálu/zemin (výkopku) 
odpovědnost za jeho řádnou likvidaci, odvoz a uložení v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  
Objednatel bude dále postupovat v souladu s Územním rozhodnutím o dočasném využití území 
Mezipeponie vytěžených zemin na p.p.č. 1025/117 k.ú. Stříbro, vydaným Městským úřadem 
Stříbro, odborem výstavby a územního plánování č.22298/23, č.j. 1379/OVÚP/23-3/444/Ha ze dne 
19.9.2023 (právní moc 06.10.2023). Objednatel vydá zhotoviteli písemný pokyn k naložení, 
převozu a deponování tohoto výkopku z prostoru staveniště do prostoru mezideponie vytěžených 
zemin vymezeného výše uvedeným Územním rozhodnutím, (na p.p.č. 1025/117 v k.ú. Stříbro), 
přičemž výkopek zůstává po celou dobu majetkem objednatele. Následné vyklizení a uvedení 
dotčené plochy nové deponie do původního stavu není předmětem plnění zhotovitele. Povinností 
zhotovitele není předat objednateli kopie dokladů o nezávadné či ekologické likvidaci odpadů 
oprávněnou společností.                                                            
 
III. Ustanovení závěrečná 
 

1. Přílohy tohoto Dodatku ke smlouvě č.5 (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento 
Dodatek ke smlouvě č.5 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku ke smlouvě č.5. Tímto 
Dodatkem ke smlouvě č.5 se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.5 na profilu zadavatele a v Registru 
smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 
 

3. Tento Dodatek č.5 k SoD byl schválen mimořádnou Radou města Stříbra č.29 ze dne 
12.10.2023. 
 
Přílohy dodatku č. 5 k SoD: 
 
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) změny závazku s názvem „Revitalizace a stavební úpravy ulice 
Plzeňské, Ruské a v Domkách ve Stříbře – změna č.2“ 
 

 
 
Ve Stříbře V Praze 
12.10.2023                                                                    12.10.2023  
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Martin Záhoř Ing. Aleš Gothard 
starosta města předseda představenstva 
(objednatel) Metrostav TBR a.s. 
 (zhotovitel) 
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 ............................................................. 
 Mgr. Jakub Pikna 
 člen představenstva 
 Metrostav TBR a.s. 
 (zhotovitel) 


