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Dodatek Č.2 k SOD 9 %17 Pr082 (9080073)

DODATEK Č. 2
KE

SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřéné dne 22,12.2009 podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb,, obchodního zákoníku v platném znění

Název stavby:

Čisb stavby:
Čisb smlouvy obstaravatele :

Číslo smlouvy zhotovitele:

Výstavba metra - trasa V. A (Dcjvická - Motol)- stavební Část

01 08 986
9 9617 Pi- 082

9080073

l. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
Sokolovská 217//42, 190 22 Praha 9
lČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
zastoupený: Ing, Martinem Dvořákem, generálním ředitelem
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze dne 11.7.1991
oddíl B, vložka 847
bankovní spojeni : Česká spořitelna a,s., Praha l
Č,Ú. 35-1930731349/0800

zastoupen na základě plné moci společnosti

Inženýring dopravních staveb a,s.
Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2
lČ: 27923673
DIČ: CZ27923673, plátce DPH
zastoupený: generálním ředitelem

výkonným ředitelem
zápis v obchodním rejstříku u Městským soudem v Praze dne 29.6,2007 oddíl B,
vložka 12096
bankovní spojeni:

( dále jen .objednatel')
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Zhotovitel: ,,Sdruženi metro V.A (Dejvická-Motol)", založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a
násl.zákona č. 40/1964 Sb, občanského zák,v platném znění, s účastníky sdmženi:

Metrostav as., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
jako ,,vedoucím účastníkem sdruženi"
a
HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
jako ,,členem sdruženi"

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915, plátce DPH
zastoupený: Ing, Pavlem Pilátem, členem představenstva a

Ing, Františkem Kočím , členem představenstva
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758
bankovní spojeni:
č. Účtu:

HOCHTIEF CZ as.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
lČ: 46678468
DIČ: CZ466784685, plátce DPH
zastoupený: Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva a

Ivanem Havlem, členem představenstva
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6229
bankovní spojeni:
č.Účtu:

( dále jen ,zhotovitel')

Vedoucí účastník ,,Sdruženi metro V.A (Dejvická-Motol)", dle smlouvy o sdruženi zmocněný jménem
sdruženi vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám je společnost:

Metrostav as.
se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
lČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915, plátce DPH
zastoupenŤ Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva a

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B,
vložka 758
bankovní spojení:
č, účtu:
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ll. Předmět dodatku

Předmětem dodatku Č.2 je změna následujicích ujednáni smlouvy o dílo :

||. PŘEDMĚT A DOBA PLNĚNÍ

V bodu 2.3 smlouvy o dilo se rušitermin dokončeni prací a nahrazuje se tímto novým zněním :

Na základě protoko|ámiho 0dsouh|aseni aktualizovaného harmonogramu ze dne 22.3.2010 se mění termín
dokončeni prací,

Dokončeni prací: do 1.8.2014.
Tento aktualizovaný harmonogram je součásti tohoto dodatku Č.2, nikoli však vzhledem k dřívější distribuci
jeho přilohou.

lV. CENA DÍLA

Ruši se text bodu 2.1. v článku ll. dodatku Č.1 smlouvy o dílo v celém znění a nahrazuje se novým
bodem 4.4 v článku lV. smlouvy o dílo takto :

4.4. Objednatel poskytl zhotoviteli v12/2009 zálohu ve výši 163.535,000,-KČ (slovy
jednostošedesáMmi|iónůpětsettňcetpěttisic korun českých), na kterou zhotovitel vystavil zálohovou fakturu
splatnou k 31.12.2009 a navýšenou o DPH, která byla zhotovitelem řádně daňovým dokladem vyúčtována.

S odkazem na ustanoveni bodu 2.3 tohoto dodatku bude poskytnutá záloha zúčtována zhotovitelem do
30.9,2010.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

V závislosti na změně terminu dokončeni prací dle bodu 2.3. tohoto dodatku se mění terminy milníků
uvedených v bodě 6,2. smlouvy o dílo takto :

Název objektu : - Lhůta milníku :

1. SO 07-19 Přístupová štola - '05.08.2010
2. SO 09-16102 Strojovna VZT, montážni jáma TBM - 13.05.2011
3. SO 03-23/02 Eskalátorový tunel - 10.03.2011
Ražba + pňmámi ostění
4. SO 03-20/01 Stanice Červený Vrch -1. dilči výrub a pňmámi ostění - 09.04.2011
5. SO 07-20105 Stanice Petřiny-Střední dilči výrub a pňmámi ostění - 01.11.2011
6. SO 05-20/01 Stanice Veleslavín - Ražba " primámi ostění, dilči výmb - 12.11.2011
p'avý .
7. SO 06-21/01 Levý ražený JKT - 01,12.2011
8. SO 02-18/01 Stavební jáma pro vytaženi TBM - 23.01.2012
zajištěni stavební jámy a zemni práce
9. so 04-22/01 pravý ražený JKT -Ražba tunelu TBM - 08.05.2012
10. SO 06-25/01 VZT prupojky mezi TT- Ražba a primámi ostění_ _ - '24,07.201_2
11. SO 08-26 Terminál BUS - '23.09.2012
12. SO 07-21/21 Vesúbuk Nosné konstrukce 1.NP - 23.11.2013
13, SO 08-23/01 Ražený OKT - Ražba a primárni ostění - 05.11.2012
14. SO 02-28/01 Hloubený sdružený objekt v km 15,515 - 13.11.2012
Zajištěni stavební jámy a zemni práce
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15. so 05-21/02 Hloubený objekt stanice Veleslavín
Zaňštěni stavební jámy- 2.etapa
16. SO 09-2(R5 Stanice Motol-Zastřešenl ŽB nosníky
17. so 03-25/21 výtahová šachta -Vnitřní nosné konstrukce
18. SO 04-24/11 Hloubené tunely a strojovna VZT
Nosné konstrukce (bez montážních otvorů)

- 05.12.2012 "
— .:

- 27.042013
- ĹÓ,07.2013 "
- 06.0ŮÓ13

Ill. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo ze dne 22.12.2009 ve znění dodatku Č.1 ze dne 23.12.2009
nedotčená tímto dodatkem Č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech - dvě vyhotoveni pm každého účastníka tohoto
smluvního vztahu,

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

,,4,-,0,0
Ing. Martin Dvořák
generálni ředitel

Inženýňnq dopravních staveb as.

geneíáH ředitel výkonný ředkel
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Za zhotovitele: Účastníci ,Sdružení metro V,A (Dejvická-Motol) :

Metmstav a.s.

Ing, Pa el Pilát
člen představenstva

Ing. František Koči
člen představenstva

HOCHTIEF CZ as.

Ing. Tomáš Bílek
Předseda představen

Ivan Havel
člen představenstva
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