
Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – opevnění svahů plavební dráhy Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 1950/2023

Evidenční číslo Zhotovitele: 223 116

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
a
Zhotovitelem: ZVÁNOVEC a.s.
Sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXX
ID datové schránky: rvng683
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Objednatel má zájem o provedení Díla „Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – opevnění 
svahů plavební dráhy“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – 
opevnění svahů plavební dráhy“, ISPROFOND 5315510011, a

b) Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „Vltava, ř.km 
236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – opevnění svahů plavební dráhy“ vybrán k uzavření Smlouvy,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 
Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 
pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
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4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 22 843 914,35 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 
předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se 
Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 
nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ SANKCE

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním 
sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn 
plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením 
k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem 
tohoto článku. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez 
zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek 
běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. 
Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

a) budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k mezinárodním sankcím nebo

b) Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od 
doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.

Objednatel: Zhotovitel:

XXXXXXXXXX Ing. Jaroslav Zvánovec
ředitel sekce investiční předseda správní rady
Povodí Vltavy, státní podnik ZVÁNOVEC a.s.
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Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
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Název1 Číslo2 Údaje3

Smlouva 1.1.1 Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny 
a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních 
dokumentů níže.

Technická specifikace 1.1.2 Technická specifikace je konkretizována v položce 
Hierarchie smluvních dokumentů níže.

Výkresy 1.1.3 Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie 
smluvních dokumentů níže.

Datum zahájení prací 1.1.7 Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací 
Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Doba pro dokončení 1.1.9 Nejpozději do 365 kalendářních dnů od Data zahájení 
prací.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.

Faktura 1.1.27 Faktura musí dále obsahovat informaci o financování 
z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury – ISPROFOND 5315510011.

Záruční doba 1.1.30 60 měsíců

Doba pro uvedení do provozu 1.1.37 Nepoužije se.

Předčasné užívání 1.1.38 Nepoužije se.

Hierarchie smluvních dokumentů 1.3

Smlouva o dílo včetně Přílohy

Zvláštní podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci 
resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství 
podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

Obecné podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

Technická specifikace Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla.

1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek nebo název odpovídající položky.

2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek.

3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 
na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
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Výkaz výměr Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr stavby
„Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – 
opevnění svahů plavební dráhy “,
zpracovaný Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 
70889953,
v 02/2022
a jakákoliv jeho variace.

Výkresy Projektová dokumentace pro provádění stavby
„Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – 
opevnění svahů plavební dráhy“,
zpracovaná Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 
70889953,
v 02/2022.

Právo 1.4 Právo Smlouvy:

právo České republiky

Komunikace 1.5 Jazyk komunikace:

český jazyk

Sociální odpovědnost 1.7

Sociální odpovědnost Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, 
nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývající z právních předpisů 
České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů.

Environmentální odpovědnost Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval 
vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních 
prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při 
výkonu administrativních činností souvisejících 
s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a 
obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou 
dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu 
dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry 
s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a 
tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež 
splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost 
k životnímu prostředí, nebo

b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo 
Nordic Ecolabel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle 
poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím 
účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím 
používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo 
optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou 
vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.
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Poskytnutí Staveniště 2.1 Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k Datu zahájení prací

Pověřená osoba 3.1 Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat 
za Objednatele je XXXXXXXX 

Zástupce Objednatele 3.2 Nepoužije se.

Obecné povinnosti 4.1

Odborný personál zhotovitele 4.1.2 Nejsou stanoveny požadavky na odborný personál 
Zhotovitele. 

Označení stavby 4.1.4 Informační tabule o stavbě bude obsahovat informaci, že 
akce je financována z prostředků SFDI. Dále bude 
obsahovat logo SFDI a logo Povodí Vltavy, státní podnik.

Subdodávky 4.3 Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval 
Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě 
byla uzavřena Smlouva:

Lesostavby Frýdek-Místek a. s., se sídlem Slezská 2766, 
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45193118.
Prokázání splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 83 odst. 1., 
písm. a) až d) a odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

Zajištění splnění smlouvy 4.4

Výše bankovní záruky 1 000 000 Kč

Zadržení části plateb 30 % z každé průběžné platby po dobu nezajištění Záruky 
za provedení Díla v platnosti

Zajištění kvality 4.5 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6 500 000 Kč

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

5.2 Nepoužije se.

Rizika objednatele 6.1

Rizika spojená s vodou o) Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

Harmonogram 7.2
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Lhůta pro předání 
harmonogramu

do 14 dní od Data zahájení prací

Určení výběru požadavků na 
Harmonogram

Členění v podrobnosti 2.stupně dle metodiky pro časové 
řízení SFDI.

Finanční harmonogram: 
S ohledem na pravidla stanovená poskytovatelem dotace 
je Zhotovitel povinen ve lhůtě k předání harmonogramu 
uvedené výše předat Objednateli také finanční 
harmonogram. Finančním harmonogramem se pro účely 
tohoto Pod-článku rozumí finanční plán provádění Díla 
v čase do konce Doby pro dokončení [nikoliv odhad 
plateb ve smyslu Pod-odstavce c) Pod-článku 7.2.

Zhotovitel musí v rámci finančního harmonogramu 
respektovat zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních 
vyúčtování, která jsou upravena v Příloze u ustanovení 
k Pod-článku 11.2, a to zejména zákaz předkládání 
měsíčních vyúčtování ve stanovených případech. 

Postupné závazné milníky 7.5 Zhotovitel je povinen do 30. 11. 2023 provést část Díla 
odpovídající souhrnnému finančnímu objemu 
odpovídajícímu částce ve výši alespoň 2 mil. Kč bez DPH.

Tento postupný závazný milník se uplatní pouze 
v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude 
v souladu se Smlouvou termín 31. 10. 2023.

Předčasné užívání 7.6 Nepoužije se.

Zkušení provoz 7.7 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti díla nebo sekce 7.8 Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1

Doba pro odstranění vady Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit 
v uvedených termínech, bude termín odstranění vady 
dohodnut mezi Stranami.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu 
při variaci, který je součástí Přílohy.

Cenová soustava 10.2 Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění 
Variace.

Oceňování díla 11.1
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Neměřené položky Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou 
kpl. nebo sada se neměří.

Omezení vyhrazené změny Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná 
pouze do výše 15 % původního předpokládaného 
množství každé položky.

Vyúčtování 11.2

Termíny a periodicita 
průběžných plateb

Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna 
v měsíční periodicitě.

Formát Vyúčtování Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.

Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po 
splnění postupného závazného milníku stanoveného 
v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního 
roku: 

Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je 
Zhotovitel oprávněn:

a) k platbě hodnoty části Díla provedeného po 
naplnění postupného závazného milníku do konce 
kalendářního roku v rozsahu částky přesahující 
tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za 
kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního 
roku, nebo

b) k platbě hodnoty části Díla provedeného nad 
rámec částky oznámené dle posledního odstavce 
tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, 
a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto 
oznámenou částku až v rámci měsíčního 
vyúčtování za kalendářní měsíc únor 
následujícího kalendářního roku a

c) k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci 
a lednu na sebe navazujících kalendářních let až 
v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní 
měsíc únor.

Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování 
v případech dle písm. a) až c) výše.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící 
hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn 
předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se 
neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle 
písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný 
závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. 
Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli 
písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb nebo datovou schránkou.

Průběžné platby 11.3

Zadržená částka z průběžné 
platby:

Maximální možná výše zadržené částky z každé 
průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího 
odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby
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Celková výše zadržených 
částek:

Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech 
průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

Závěrečná platba 11.6 Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení 
Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek).

Měna 11.7 Měna platby:

Koruna česká (CZK)

Zpožděná platba 11.8 Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení

Výzisky 11.10 Nepoužije se.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5

a) Nepoužije se.

b) 0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, 
ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele

c) 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, 
ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele

d) 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

e) 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

f) 500 000 Kč za každý zjištěný případ

g) 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den 
prodlení až do splnění povinnosti

h) 5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou 
stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým 
souhrnným finančním objemem provedené části Díla 
předloženého k vyúčtování do data stanoveného 
Postupným závazným milníkem.

i) 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den 
prodlení až do splnění povinnosti

j) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

k) 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele
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l) Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky 
za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za 
každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti 
kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 za 
každý případ

Maximální celková výše 
smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky

Obecné požadavky na pojištění 14.2 Obecné požadavky na pojištění se řídí Obecnými 
podmínkami ve znění Zvláštní podmínek.

Pojištění díla a vybavení zhotovitele 14.3 Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými 
podmínkami ve znění Zvláštních podmínek, a to včetně 
výčtu rizik.

Další parametry tohoto pojištění: Pojistné plnění se 
stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to 
v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.

Spoluúčast: Není omezena výše spoluúčasti.

Pojištění odpovědnosti 14.4 Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými 
podmínkami ve znění Zvláštních podmínek.

Řešení sporů 15 Způsob rozhodování sporů:

Varianta B
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Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla 
nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.

2. Každá Variace může zahrnovat

a) změny v Technické specifikaci,

b) změny ve Výkresech, nebo

c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.

3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu 
změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla

a) pokynem, nebo

b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.

5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před 
koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných 
pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, 
musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace 
Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.

6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo 
uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list 
předložený dle předchozího odstavce.

7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu 
oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem 
změnového listu v případě, že

a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo

b) vznik škody.

8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, 
pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace
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Technická specifikace

1. ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je zajistit zamezení porušování a tvorbu nátrží způsobovaných vlivem plavby a ledových jevů.

2. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých 
materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

3. POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedenou v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými 
normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden vybraný přehled 
dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.

 ČSN EN 1997-1(731000) Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí

 ČSN EN 13 383-1(7218507) - Kámen pro vodní stavby

 TNV 75 2103 (752103) – Úpravy řek

4. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.

5. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

 ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení vč. vytyčení všech 
inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. zajištění jejich 
případné ochrany,

 zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření 
skutečného stavu (ve 3 paré v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x 
v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg),

 zpracování a předání dokladů pro Dílo (před dokončením Díla) a dle dalších požadavků 
Objednatele (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu _.pdf),

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 
kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými 
zákony),

 likvidace odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek 
a deponií,

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
Staveništěm, způsobených provozem zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu 
provádění Díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

 provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 
obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

 vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků 
pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,
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 účast na kontrolních dnech stavby,

 péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.,

 doprava materiálu,

 zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich 
projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

 projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně 
zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),

 zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných 
závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného 
technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení 
Staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet 
jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním 
Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění 
Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,

 plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi určeným Objednatelem,

 zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob 
na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi 
podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,

 zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na Staveništi,

 splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či 
správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, 
oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší 
Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto 
jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti 
alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem zpracování a předání technologických 
postupů na Objednatelem určené a násl. zhotovitelem prováděné typy prací. Tyto doklady 
ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy před zahájením vlastních 
prací,

 Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nezasahoval do plavební dráhy a neomezoval plavební 
provoz, v případě, kdy do plavební dráhy bude zasahovat, zajistí projednání a splnění podmínek 
příslušného plavebního úřadu,

 veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 
3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.
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6. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 
ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí 
Díla nebo jeho odpovídající částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho 
části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou 
dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo 
nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy 
a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.


