
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Název zakázky: „R ekonstrukce výpravn í budovy v žst. Chodov”

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2351/2022/TOV
ISPROFOND: 5413520028

a

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 
bank. spojení: ...................... ....... . . . ........ .......................... 
zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou 

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-01-22-004-JABR

PREAM BULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava Ceny Díla 
v souvislosti se schválením změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1") a prodloužení doby pro dokončení 
stavebních prací u všech SO, a to do 05.12.2023, vyjma SO 01-71D0.1 -  Demolice výpravní budovy 
ŽST Chodov; SO 01-71D1.5.1.A -  Odstavné parkoviště -  oddělená plocha; SO 01-71-00.00FVE -  
Fotovoltaická elektrárna a SO 01-71D1.5.2 -  Náhradní výsadby, u kterých dochází k posunu termínu 
do 31.05.2024. Důvodem pro posun termínů dokončení stavebních prací je znemožnění betonáže 
základové desky dle technologických postupů v zimních měsících (leden a únor 2023) a dále, na 
žádost Objednatele, vznik nového objektu (FVE), který je možno realizovat až po předání nové 
výpravní budovy, rovněž tak demolice stávající výpravní budovy může být provedena až po 
kompletním předání nové výpravní budovy do zkušebního provozu.
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U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná 
se o vícepráce v celkové výši ....................... . . .bez DPH, z toho je částka ve výši . . . . . .......... Kč 
bez DPH dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši . . ...... .......... Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ. Celkem 
méněpráce z předkládaného ZL činí ..................... Kč, z toho je částka ve výši . . . . .......... Kč bez 
DPH dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši . . ...... .......... Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze sm louvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2351/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-004- 
JABR takto:

1) Čl. 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 34 476 929,45 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH: 2 892 402,09 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:______________37 369 331,54 Kč
slovy: třicetsedmmilionůtřistašedesátdevěttisíctřistatřicetjedna korun českých, 54/100

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních 
objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními term íny Harmonogramu 
postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 21 měsíců a 21 dnů (do 31.05.2024) ode 
Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé 
Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u všech SO činí celkem 15 měsíců a 25 dnů (do 
05.12.2023) ode dne zahájení stavebních prací, vyjma SO 01-71D0.1, SO 01-71D1.4.5, SO 
01-71-00.00FVE a SO 01-71D1.5.2, kde lhůta pro dokončení stavebních prací činí 21 měsíců a 
21 dnů (do 31.05.2024) ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 
Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
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Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a 
o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 5 měsíců a 25 dnů ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Čl. 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/24/22 

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/R/15/21
c) Zvláštní technické podmínky „5.1.2022"

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Neobsazeno

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se 
znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram postupu prací. Ruší 
se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.



3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
5. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) -  Rekapitulace Ceny Díla -  nové znění platné
ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram postupu prací -  nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

V Praze V Ústí nad Labem

....... .......................... 
13,10,2023 12:02 
Po d ep sá n o el ektron icky

...............
Digitálně podepsai 
............... ............. 
Datum: 2023.09.12
13:06:21 +02'00'

..............
Digitálně podepsai 
.......................... 
Datum: 2023.09.12
14:31:28 +02*00*

Ing. Mojmír Nejezchleb JUDr. Petr Sodomka / Kristýna Gregorová

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

prokurista / prokurista 
STRABAG Rail a.s.



PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy) 
Rekapitulace Ceny Díla

O b je k t P o p is C e n a  b e z  D P H D P H C e n a  s  D P H
E .2 P o z e m n í s t a v e b n í  o b je k t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .

O S T O s ta tn í n ák lad y . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 0 .1 D e m o lic e  v ý p ra v n í bud o vy  Ž S T  C h o d o v . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .1 .1 A r c h i t e k t o n ic k o  - s t a v e b n í a  k o n s t r u k č n í  č á s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .1 .1 P P ř ís t ř e š e k  na p o p e ln ice , p ř ís t ř e š e k  na V Z T  je d n o tky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .1 .1 Z T I - v o d o v o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .1 .2 Z T I - k a n a l iz a c e  a  z a ř i z o v a c í  p ř e d m ě ty . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .2 V Z T  a  c h la z e n í . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .3 V y tá p ě n í . . . . . . .. .... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .4 M a R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .5 Z a ř íz e n í s iln o p ro u d é  e le k tro te ch n ik y . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .1 ro z h la so v é  z a ř íz e n í . . . . . . . . .... .. . . . . . . .. .... ... . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .2 h o d in ové  ro zvo d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .3 D o h le d o v ý  v id e o s y s té m  (V S S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .4 s tru k tu ro v a n á  k a b e lá ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .5 P o p la c h o v ý  z a b e z p e č o v a c í a  t ís ň o v ý  s y s t é m  ( P Z T S )  a  E le k t ro n ic k ý  s y s té m  kon tro lv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .6 e le k tro n ic k ý  in fo rm ačn í s y s té m . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .7 o s ta tn í v ý p o m o c n é  p rá c e  p ro  s la b o p ro u d á  v e d e n í . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .4 .6 .8 m ís tn í k a b e liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .5 .1 K o m u n ik a c e  a  z p e v n ě n é  p lo c h y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .5 .1 .A O d s ta v n é  p a rk o v iš tě  - o d d ě le n á  p lo ch a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 1 .5 .2 N á h ra d n í v ý sa d b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 2 .4 .1 V o d o v o d n í p ř íp o jk a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 2 .4 .2 P ř e lo ž k a  o p t ic k é h o  k a b e lu . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 2 .4 .3 P ř íp o jk a  s iln op rou d . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 2 .4 .3 E N a b íje n í e le k tro m o b ilů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 2 .4 .4 P ř e lo ž k a  N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 2 .4 .5 P ře lo ž k a  s lo u p u  V O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .
S O 0 1 -7 1 D 3 O r ie n ta č n í a  in fo rm ačn í s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  9 0 -90 O d p a d o v é  h o s p o d á ř s t v í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  9 0 -9 0 O d p a d o v é  h o sp o d á řs tv í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  9 8 -98 V š e o b e c n ý  o b je k t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . . . . . . . . . .... .. . . .
S O  9 8 -9 8 V š e o b e c n ý  o b jek t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .



PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram postupu prací

HMG prací

Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov

popis činnosti týdny

E.2 Pozemní stavební objekty

OST Ostatní náklady

SO01-71D0.1 Demolice výpravní budovy ŽST Chodov

SO01-71D1.1.1 Architektonicko - stavební a konstrukční část

SO01-71D1.1.1P Přístřešek na popelnice, přístřešek na VZT jednotky

SO01-71D1.4.1.1 ZTI - vodovod

SO01-71D1.4.1.2 ZTI - kanalizace a zařizovací předměty

SO01-71D1.4.2 VZT a chlazení

SO01-71D1.4.3 Vytápění

SO01-71D1.4.4 MaR

SO01-71D1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

SO01-71D1.4.5 FVE Silnoproudá elektrotechnika- Fotovoltaická elektrárna

SO01-71D1.4.6.1 rozhlasové za ř ízení

SO01-71D1.4.6.2 hodinové rozvody

SO01-71D1.4.6.3 Dohledový videosystém (VSS)

SO01-71D1.4.6.4 strukturovaná kabeláž

SO01-71D1.4.6.5 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a Elektronický systém kontroly vstupu (EACS)

SO01-71D1.4.6.6 elektronický informač ní systém

SO01-71D1.4.6.7 ostatní výpomocné práce pro slaboproudá vedení

SO01-71D1.4.6.8 místní kabelizace

SO01-71D1.5.1 Komunikace a zpevněné plochy

SO01-71D1.5.1.A Odstavné parkoviště - oddělená plocha

SO01-71D1.5.2 Náhradní výsadby

SO01-71D2.4.1 Vodovodní přípojka

SO01-71D2.4.2 Přeložka optického kabelu

SO01-71D2.4.3 Přípojka silnoproud

SO01-71D2.4.3E Nabíjení elektromobilů

SO01-71D2.4.4 Přeložka NN

SO01-71D2.4.5 Přeložka sloupu VO

SO01-71D3 Orientační a informační systém

SO 90-90 Odpadové hospodářství

SO 90-90 Odpadové hospodářství

SO 98-98 Všeobecný objekt

SO 98-98 Všeobecný objekt
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