
Harmonogram prací
Název veřejné zakázky: HPS/Ďáblice - výměna oken - Kobylisy
Zadavatel: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Týden 0 i 2 3 4 5

Den i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Výzva zadavatele k převzetí staveniště - - - - - - - - - - - -

Převzetí staveniště - d o  5  k a le n d á ř n íc h  d n ů  

o d  v ý z v y  z a d a v a te le
- - - - - - - - - - - -

Zahájení stavební prací - d o  5  k a le n d á řn íc h  

d n ů  o d  p ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  s ta v e n iš tě
- - - - - - - - - - -

Zaměření a výroba - - - - - - - - - - -

Týden 6 7 8
Den 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Zaměření a výroba - - - - - -

Výměna oken - - - - - -

Ukončení prací - - - - -

Předání a převzetí díla - d o  5  k a le n d á ř n íc h  

d n ů  o d  u k o n č e n í p r a c í

Podrobný harmonogram prací bude zpracován na základě přesných termínů a požadavků objednatele a bude předložen nejpozději 14 dnů před zahájením výměny oken.

V Lázních Toušeni dne 15.09.2023

WH Develop s.r.o.


