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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek 

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí 
 pobočky Kroměříž 
 Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky 
 Kroměříž 
Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Ing. Petr Šošolík 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Jméno: SPH stavby s.r.o. 
Sídlo:  Průmyslová 141 
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo 
 Ing. arch. Petr Horáček, jednatel 
Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
ID DS: cd4rhxq 
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 
Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 27-3948420257/0100 
IČO: 26230470 
DIČ: CZ26230470 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 
 
1. Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Hlavní 

polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek (dále jen „smlouva“). 

2. Zhotovitel stavby zaslal objednateli žádost o posunutí uzlových bodů a termínu dokončení 
stavebních prací. Žádost byla odůvodněna proti předpokladu pozdějším nabytím účinnosti 
smlouvy, čímž dílo došlo k pozbytí platnosti smluvně zajištěných poddodavatelů na realizaci 
vápenné stabilizace a živičných vrstev. Pobočka Kroměříž se změnou termínu vyslovila 
souhlas.  

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2023. 

I. 

Text Čl. V Doba plnění bod 4, písm. c a písm. d se upravuje a nově tato část zní: 

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30. 11. 2023 
(původní termín plnění do: 31. 10. 2023) 

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15. 12. 2023 
(původní termín plnění do: 20. 11. 2023) 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn. 
 

 

Ve Zlíně dne 13. 10. 2023 V Bystřici nad Pernštejnem dne 13. 10. 2023 

 

 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.  
zástupkyně ředitelky 

objednatel 

 

 

 

 

 

SPH stavby s.r.o. 

Ing. Radek Pospíšil 

jednatel 

 

zhotovitel 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 


