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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031,  

na VZ: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
XXX 
XXX  
XXX 
 

IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473   

 (dále jen jako „objednatel“)  
 

1.2. Zhotovitel:  
Název:   Společnost VD Harcov  
Adresa sídla:   Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
zastoupená vedoucím společníkem 
Název:  Gardenline s.r.o.  
Adresa sídla:   Na Vinici 948/13  
  412 01 Litoměřice  
Statutární orgán:   Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
Zástupce pro věci technické:  XXX 
IČ:   27263827  
DIČ:   CZ27263827  
Bankovní spojení:   XXX  
  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435 
 
druhý společník 
Název:   YUCON CZ, s.r.o.  
Adresa sídla:   Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 627 00 
Statutární orgán:   Ing. Martin Naď, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Martin Naď, jednatel 
IČ:   29184771  
DIČ:   CZ29184771  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 63922 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2.  

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 3.  Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a činnosti dle specifikace ve změno-
vých listech č. 2 a 3 v celkové výši 3 628 007,79 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné  

stavební práce 

Změnový list č. 2 SO 01 298 712,62 Kč 
Změnový list č. 2 SO 10 1 158 057,30 Kč 
Změnový list č. 3 SO 17.4 2 171 237,87 Kč 
 CELKEM: 3 628 007,79 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce a činnosti dle specifikace ve změ-
nových listech č. 2 a 3 v celkové výši - 5 536 994,38 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Nerealizované  

stavební práce 

Změnový list č. 2 SO 10 - 911 694,32 Kč 
Změnový list č. 3 SO 17.4 - 372 183,21 Kč 
Změnový list č. 3 SO 17.5 - 4 253 116,85 Kč 
 CELKEM: - 5 536 994,38 Kč 

Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 14. 2. 2022 a změnovými listy č. 1, 2 a 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila 457 806 707,22 Kč bez DPH. 

Dodatečné stavební práce a činnosti dle dodatku č. 2 v celkové výši 3 628 007,79 Kč bez DPH. 

Nerealizované stavební práce a činnosti dle dodatku č. 2 v celkové výši - 5 536 994,38 Kč 
bez DPH. 

Celková cena činí 455 897 720,63 Kč bez DPH. 

Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla  

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jed-
nající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hod-
nota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.  

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné 
zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných 
prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 2 a č. 3.  
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Jedná se o následující změny, práce a dodávky: 

Změnový list č. 2 řeší na „SO 10 levá SV - stavební úpravy“ s ohledem na chybějící betonovou 
podlahu a výskyt trhlin ve stěnách i klenbě přítokové štoly spodních výpustí, statické zajištění 
celé této konstrukce, a to i s ohledem na požadavek Národního památkového ústavu, že příto-
ková štola jako technická památka musí být zachována. Dále řeší na „SO 01 návodní líc" sta-
bilizaci obkladního zdiva konstrukce návodních věží spodních výpustí v části pod předsypem. 

Změnový list č. 3 řeší na „SO 17.4 rekonstrukce PB zdi v zátopě" méněpráce za neprovádění 
epoxidového nátěru výztuže v místě pracovních spár, vícepráce za vyzdění dvou dilatačních 
bloků opěrné zdi v místě rozpadlé skály a za zřízení bednění vč. jeho odstranění nad rámec 
zadávací PD. Dále ZL řeší na „SO 17.5 obnova štěrkové cesty a zábradlí" neprovedení nového 
zábradlí, které si bude realizovat v rámci své investice Statutární město Liberec. 

3.  

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatku 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-
tech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronic-
kými podpisy smluvních stran.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
 Ing. Marián Šebesta          Ing. Miloš Náprstek  
   generální ředitel       jednatel Gardenline s.r.o.  
 podepsán elektronicky                            (vedoucí společník „Společnost VD Harcov“)  

     podepsán elektronicky 


