
SPRAVA 
ŽELEZNIC

DODATEK č. 14 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2.
etapa Soběslav-Doubí"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená....................................... ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019 
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „ Společnost Soběslav - Doubí'' se sídlem STRABAG Rail 
a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 
3.1.2019 uzavřenou dle ust.§ 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů:

STRABAG Rail a.s. -  Vedoucí společník
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ............................................................... 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

EUROVIA CS a.s. -  Společník
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 
bank. spojení: ................................................................. 
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, 
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice 

a

Metrostav a.s. -  Společník
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: ...........................................................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
(dále jen „Zhotovitel")

bank. spojení zhotovitele: ................................................ ............... . ............................

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD

(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí""
ve znění jejích dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a 13 s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen 
„Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:
Dodatek č. 1:
Dodatek č. 2:
Dodatek č. 3:
Dodatek č. 4:
Dodatek č. 5:
Dodatek č. 6:
Dodatek č. 7:
Dodatek č. 8:
Dodatek č. 9:
Dodatek č.10:
Dodatek č.11:
Dodatek č.12:
Dodatek č.13:
Cena Díla dle Dodatku č.13:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 
„Dodatku"), jehož předmětem je:

3 865 692 669,62 Kč bez DPH
bez dopadu do ceny 
bez dopadu do ceny 

- 6 449 793,22 Kč bez DPH 
32 036 114,67 Kč bez DPH 
52 737 881,77 Kč bez DPH 

bez dopadu do ceny 
51 073 267,33 Kč bez DPH 
48 110 897,78 Kč bez DPH 
16 850 340,44 Kč bez DPH 
20 190 876,58 Kč bez DPH 
41 931 647,72 Kč bez DPH 
12 061 421,99 Kč bez DPH 
8 764 523,56 Kč bez DPH

4 142 999 848,24 Kč bez DPH

Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 14 (dále jen



1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy -  
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 
8 950 665,98 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): 
č.39, 61, 62 a 67 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši .....................Kč. Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle 
ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši .................Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke 
dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,23 % původní hodnoty závazku 
ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 6,75 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně 
ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 Smlouvy a přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 
ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č.67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 
222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ................................

Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ................................

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ...................................
Hodnota změny pro účely Dod.č.14 Smlouvy celkem, bez DPH ....................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 
s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 14 Smlouv

61,62,67 Objednatel postupoval v souladu

.. ...................

. ..........

.. . ....................

. ..........

.. ...................

. ..........

celkem, bez DPH ... .....................



c) U prací obsažených ve schválených ZL č.61, 67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

.............. ....................

...................................

Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

............ ....................

............. ....................

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH .... .....................

d) U prací obsažených ve schválených ZL č.39 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 
222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) .............. ....................

Méněpráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) .............. ....................

Práce dle § 222 odst. 7 ZZZV dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH ..........

e) U prací obsažených ve schválených ZL č.61,62 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením 
§ 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
............... ....................

Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
................................................

Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
.........................

Méněpráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
..........................

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZZV dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH

. .....................

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 14:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13, bez DPH činila 

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 14, bez DPH 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14, bez DPH činí

3 865 692 669,62 Kč

4 142 999 848,24 Kč

+ 8 950 665,98 Kč

4 151 950 514,22 Kč

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým 
seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14
Příloha č. 2 : Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č.7
Příloha č. 3 : Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 4 : Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12
Příloha č. 5 : Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 : Zmocnění Vedoucího společníka
Příloha č. 7 : Žádost o poskytnutí zálohové platby



Příloha č. 8 : Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace 
rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a 
SO 52-20-03 Most v km 67,130)

Příloha č. 9 : Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace 
rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ 
HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy 
č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 14, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv").

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento 
Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 
připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 14

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
„Společnost Soběslav - Doubí", kterou 
tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. 

a Metrostav a.s.

V Praze dne: V Praze dne:

.................. 
12,10,2023 14:55 
Po dep sán o elektronicky

................................

... .............

Digitální
podpis:
03.10.2023
13:33

........................... Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
ředitel Stavební správy západ STRABAG Rail a.s.

Správa železnic, státní organizace Podepsáno elektronicky
Podepsáno elektronicky



................
Digitálně podepsal 
........................... 
Datum: 2023.10.02
15:36:53 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
.......................... .............................
. . . . . . . . .  Datum: 2023.10.06

14:48:28 +02,00l

Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady 
EUROVIA CS, a.s.

Podepsáno elektronicky

..............................
Digitální podpis: 
10.10.2023 14:56:20

Ing. František Kočí, předseda 
představenstva 

Metrostav a.s. 
Podepsáno elektronicky

................................
Digitální podpis: 
10.10.2023 11:42:51

Ing. Jaroslav Heran, člen 
představenstva 

Metrostav a.s. 
Podepsáno elektron



SPRÁVA
ŽELEZNIC

P O V Ě  Ř E N Í č. 11-NM

Pověřuji

...............................

narozeného dne ................, zaměstnance Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
ve funkci ředitele organizační jednotky Stavební správy západ, aby za SŽ v souvislosti 
s investiční výstavbou, v souladu s právními předpisy, zejména příslušnými předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy 
SŽ:

• schvaloval změnové listy stavby do maximální výše částky 9, 999 mil. Kč bez DPH 
(v saldu);

• v návaznosti (na dle předchozího bodu schválené změnové listy stavby) uzavíral 
dodatky ke smlouvám o dílo ve výši maximálně 30 mil. Kč bez DPH.

Rozsah tohoto pověření platí pouze pro smlouvy o dílo s původní hodnotou závazku nad 30 mil. 
Kč bez DPH uzavřené na úrovni náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce ředitele organizační jednotky Stavební správy 
západ.

V Praze dne 22. srpna 2023

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz

Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 
110 OO Praha 1

http://www.spravazeleznic.cz
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu ........................)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace 
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2023 09:11:00



Dodâ à̂.14—P l̂ohaé.1—Reka£itulaceceny_

stavba: Kontrolní součet [Kč] ZL 31,37,40,49,52 ZL 29, 45, 46, 51,54 
a 56

ZL 41,42, 43, 44, 48 
50,53,55 a 57 ZL 58 a 60 ZL 47,64,65 ZL 39,61,62,67 Cena stavby [Kč]

M o d e r n i z a c e  t r a t i  V e s e l í  n . L .  -  T á b o r  -  I I. č á s t ,  ú s e k  V e s e l í  n .  L . -  D o u b í  

u  T á b o r a ,  2 . e t a p a  S o b ě s l a v  -  D o u b í
3 865 692 669,62 .. ................. .. ................. .. ................. .. ................. . .... . . .. . . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . . 4 151 950 514 ,22

Číslo objektu Název objektu Budoucl Cena objektu [Kč] 
majitel

Cena typu objektů [Kč]

D .1  Ž e le z n ič n í  z a b e z p e č o v a c í  z a ř íz e n í  105 679 167.90
PS 51-01-012 Zst Soběslav staniční zabezpečovací zařízení 2 etapa SZDC 52 232 033.98 52 232 033.9..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D .2  Ž e le z n ič n í  s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í  46 105 130,55
PS 51-02-01 2 szdc ..................... .....................
PS 51-02-06.2 Žst. Soběslav EZS 2. etapa SZDC ..................... ...................... .....................
PS 52-02-01 Zast Mvslkovce rozhlasové zařízení sZdc .................. ................ ..................
PS 52-02-02 SpS Mvslkovce EZS SZDC ..................... .....................
PS 52-02-03 Zast Doubí rozhlasové zaňzení SZDC .................. ..................

PS 53-02-01.2 Veselí n.L-Doubí DOK + TK 2. etapa SZDC ....................... ................... .......................
PS 53-02-02.2 SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 53-02-04.2 Veselí n.L-Doubí úprava stávajících TRS 2. etapa SZDC ..................... ................... .....................
PS 53-02-05.2 Ostatní ..................... .....................
PS 52-02-06 Zast. Mvčlkov ce-i nformační svstém SZDC ..................... .....................
PS 52-02-07 Zast Doubí u Tábora-informační svstém SZDC ..................... ......................
PS 53-02-11 SZDC .............. ..............

D .3  S i ln o D ro u d á  te c h n o lo g ie  v č e tn ě  D R T  37 940 975,67
PS 51-06-01.2 Zst. Soběslav DRT 2. etapa SZDC ..................... ..................... .....................
PS 52-06-01 Soběslav-Doubí SpS Mvslkovlce-DRT SZDC ..................... .....................
PS 52-03-03 SZDC ....................... .......................
PS 52-03-04 SpS Mvslkovce vastní spotřeba SZDC ..................... .....................
PS 52-03-05 SZDC .................. ..................
PS 52-03-01 Zvěrotlckv tunel-TS 22/0 4 kV SZDC ..................... ..................... .....................
PS 52-03-06 TS 22/0 4 kV km 68 910 SZDC ..................... .................. .....................

E .1 .1  Ž e le z n ič n í  s v r š e k  a  s D o d e k  1 311 663 111,29
Žst. Soběslav žel. Svršek 2. etapa SZDC ....................... .................. .......................
Soběslav-Doubí žel svršek SZDC ......................... ....................... .................. .........................
Soběslav-Doubí žel. svršek snesení svršku staré tratě SZDC ....................... .................. .......................

SZDC ....................... ..................... ..................... .......................
Soběslav-Doubí žel.spodek SZDC ......................... .................. ....................... ..................... ..................... ............................

SZDC ................ .............. ................
Soběslav-Doubí v/strol a značení trati SZDC .................. .............. ..................
E .1 .2  N á s tu p iš tě ,  r a m p y  10 995 903,37

SO 52-14-01 Soběslav-Doubí zast. Mvslkovce-nástu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 52-14-02 Soběslav-Doubí zast Doubí u Tábora-nástupiště SŽDC 4 005 435 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E .1 .3  Ž e le z n ič n í  p ř e je z d y ..................
SO 53-13-01 Zrušení přelezdů na staré trati SŽDC 307 044 18 ..................

E .1 .4  P r o p u s t k y ,  m o s ty ,  lá v k y  a  z d i 1 422 859 490,29
SŽDC ..................... .....................

Most - podchod v km 62 413 - část města Ostatní ...................... .................. ........................
Most v km 63 595 SŽDC ....................... ................ .......................
Most v km 65422 SŽDC ......................... ........................ .........................
Most v km 67 13n SŽDC ......................... ..................... .................. ..........................

SO 52-20-04 Most v km 70 437 SŽDC ....................... ..................... .........................
SO 52-20-04 10 Ostatní .................. .............. ..................

Most v km 70 271 SŽDC ..................... .....................
Propustek v km 62 453 - zrušení SŽDC .................. ..................

SŽDC ..................... .....................
Propustek v km 63 914 - úprava koivta SŽDC ..................... .....................

SŽDC ................ ................
SO 52-21-04 Propustek v km 68 892 SŽDC ..................... .....................

SO 52-21-04.10 SŽDC ...................... .....................
Propustek v km 67 740 SŽDC ..................... .....................

SŽDC ..................... .....................
Ostatní ..................... ............... .................. .....................

Silniční propustek v km 63 966 Ostatní ..................... .....................
Ostatní ....................... ................ .......................

SO 52-22-04 Most - nadjezd v km 66 443 Ostatní ....................... .......................
Tunelový most v km 69 585 Ostatní ....................... ......................
Most - nadjezd v km 70 698 Ostatní ....................... ................ ..................... .......................

Ostatní ..................... .....................
SO 52-24-01 Soběslav-Doubí záribní zdi v km 66 19-66 41 SŽDC ....................... ..................... .......................
SO 52-24-03 Soběslav-Doubí zárubní zdi v km 68 56-68.79 SŽDC ....................... .................. .......................
SO 52-24-04 Soběslav-Doubí záribní zdi v km 68 96-69 02 SŽDC ....................... .................. ................... .......................
SO 52-24-05 Soběslav-Doubí soubor zdí podél pozemních komunikací Ostatní ..................... .....................

SO 52-24-05.10 Soběslav-Doubí soubor zdí podél pozemních komunikací areál S+Ř Realitv Ostatní ..................... .....................
Snesení mostů na staré trati km 63 007 SŽDC ..................... .....................
Snesení mostů na staré trati km 63 670 SŽDC ..................... .....................
Snesení mostů na staré trati km 68 981 SŽDC ..................... .....................
Návěstní krakorec v km 62 331 SŽDC ..................... ................ .....................
Návěstní lávka v km 68 885 SŽDC ..................... ................ .....................
E  1 .5 . O s ta tn í  in ž e n ý r s k é  o b je k t y  3 789 962,14

SO 52-74-03.1 Soběslav-Doubí přeložka TS 22/04 kV EON km 63 680 - část Goliat Ostatní .................. ..................
SO 52-74-20 Ostatní .................. ..................

Ostatní ..................... .....................
E .1 .6  P o t r u b n í  v e d e n í  66 698 628,46

SŽDC .................. ..................
Žst. Soběslav dešťová kanalizace 2.etapa Ostatní ..................... .....................

SO 51-70-04 Ostatní ................... .....................
Soběslav-Doubí dešť. kanalizace pro přel. kom. II/135 v km 63 590 Ostatní ..................... ..................... .....................
Žst. Soběslav přeložka vodv DN100 a ochrřadů DN300 v přel.sil. III/13521 Ostatní ..................... .....................

SO 51-71-04 Ostatní ..................... .....................
Soběslav-Doubí přelcěka vodv dn 400 ET v km 64 1-64 4 Ostatní ..................... ..................... .....................

Ostatní ..................... .................. .....................
Soběslav-Doubí přeložka vodv dn 200 v km 64 1-64 4 Ostatní ..................... .................. .....................

SŽDC .................. ................ ..................
SO 52-71-04 Soběslav-Doubí přeložka vodv dn 400 v km 69 3 Ostatní ..................... .....................

SO 52-71-04.1 Ostatní ..................... .....................
Soběslav-Doubí přeložka vodv dn 100 v km 70 7-70 75 Ostatní ..................... .....................

Ostatní ..................... .....................
Soběslav-Doubí přeložka vodv dn 300 v km 63 59 Ostatní ..................... .................. .....................
Soběslav-Doubí přeložka anodového uzemnění DN 800 .IVS v km 68 35 Ostatní ..................... .....................

Ostatní ................ ................
Soběslav-Doubí rekonstrukce meliorací Ostatní ..................... .....................
E .1 .7  Ž e le z n ič n í  t u n e ly  474 436 87131

SOŠxŤŠTli iSnhěslav-nnuhí tunel zvěrotický SŽDC 1 516 684 269 391 7 141 038 401 1 872 129 93l 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E .1 .8  K o m u n ik a c e  202 109 99903
Žst Soběslav Přel silnice III/13521 Ostatní ....................... ..................... .................. .................. .......................
Žst. Soběslav Přel. silnice III/13521 uprava areálu S+Ř Realitv Ostatní .................. ..................

SŽDC ..................... .....................
Soběslav-Doubí Přeložka silnice II/135 Ostatní ....................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... .......................

Ostatní ..................... .....................
Soběslav-Doubí Přístupová kom. k portálu v km 64 317 Ostatní ....................... .................. .......................

Ostatní ....................... .................. .................. .......................
SO 52-30-04 Soběslav-Doubí Přeložka silnice III/13527 Ostatní ..................... ..................... ............... .....................

SO 52-30-04.10 Ostatní .................. .................. ..................
Soběslav-Doubí Přeložka polní cestv km 66 45 Ostatní ....................... ................ .......................

Ostatní ..................... ................ .....................
Soběslav-Doubí Přeložka lesní cestv km 67 0 Ostatní ..................... .................. .................. .....................

Ostatní ..................... ................ .....................
Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nástupiště zast. Mvslkovice SŽDC ..................... .....................

Ostatní ..................... .................. .....................
Soběslav-Doubí Přístupová kom unikace ke SoS Mvs l koňce SŽDC ..................... .................. ......................
Soběslav-Doubí přístupová cesta k základnové stanici GSM-R km 64 7 SŽDC ..................... .....................

SO 52-30-14 Soběslav-Doubí Přeložka polní cestv km 69 0 Ostatní ..................... .....................
Soběslav-Doubí Přeložka polní cestv km 69 45 Ostatní ..................... .................. .....................
Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí SŽDC ..................... .................. .....................
Soběslav-Doubí Přeložka silnice km 70 7 Ostatní ....................... ..................... .................. .......................
Soběslav-Doubí Přeložka silnice km 70 7 pňlezd RIBEDO Ostatní ..................... .................. ................ .....................
E .1 .1 0  P r o t ih lu k o v é  o b je k t y  32 122 118,13
Žst. Soběslav protihluková stěna 2. etapa SZDC ..................... ....... .....................

SZDC ....................... ................ ..................... .......................
Soběslav-Doubí protihluková stěna Tvršova ul. SZDC ..................... .................. .....................
E .2  P o z e m n í s ta v e b n í  o b je k t y  72 017 661,30

SO 52-40-02 Ostatní .................. ..................
SO 52-46-01 Soběslav-Doubí oplocení biokoridoru SŽDC ..................... ..................... .................. ................ .....................
SO 52-46-02 Ostatní .................. ................ ..................
SO 52-46-03 Soběslav-Doubí úprava v km 63.900-64.000 Ostatní .................. ..................
SO 52-46-04 Ostatní ................ ................. ..................
SO 51-41-03 SŽDC ..................... .................. .....................

SO 51-41-03.10 Žst. Soběslav zastřešení výstupu z podchodu km 62 413 - osvětlení SŽDC ................ ................
SO 52-41-01 SŽDC .................. ..................
SO 52-41-03 SŽDC .................. ..................

SŽDC .................. ..................
SO 51-43-01.2 Žst. Soběslav orentační svstém 2. etapa SŽDC ................ ................
SO 51-43-01.10 Žst Soběslav orentační svstém podchodu v km 62 413 SŽDC ................ ................

SO 52-43-01 Soběslav-Doubí zast. Mvčlkovce orientační svstém SŽDC .................. ..................
SO 52-43-02 Soběslav-Doubí zast Doubí orientační svstém SŽDC .................. ..................
SO 51-45-02 SŽDC ................. .....................
SO 53-45-01 Veselí nl -Doubí odstranění zařízení staré trati SŽDC ....................... .......................
SO 52-45-01 Soběslav-Doubí demolice SŽDC .................. .....................

E .3 .1  T r a k č n í  v e d e n í .........................
SO 51-60-01.2 SZDC ....................... .......................
SO 52-60-01 SZDC ........................ ................... ................. .................. ...........................
SO 52-60-02 SpS Mvslkovice pňpolení SpS na TV SZDC ..................... .....................

E . 3 .3 . S p ín a c í  s ta n ic e  -  s ta v e b n í  č á s t .....................
SO 52-40-01 iSoběslav-Doubí-spínací stanice Mvslkovice I SŽDC I 6 897 867 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E .3 .4  O h ře v  v ý m ě n  E O V .....................
SO 51-62-04 2 |Žst Soběslav elektrický' ohřev výměn 2 etapa I SŽDC I 1 732 370 3C .......... ........

E .3 .6  R o z v o d y  v n , n n , o s v ě te ln í  a  d á lk o v é  o v lá d á n í  o d p o jo v a č ů .......................
SO 51-62-03.2 Žst. Soběslav úpravv rozvodů nn a osvětlení stanice 2.etapa SZDC ..................... .....................
SO 51-62-05.2 Žst Soběslav DOIIO 2 etapa SZDC ..................... .....................
SO 52-62-01 Soběslav-Doubí zvěrotický tunel-elektroinstalace osvětlení SZDC ..................... .................. ......................
SO 52-62-02 SZDC ..................... .................. .....................
SO 52-62-03 Soběslav-Doubí zast. a SpS Mvslkovice -pňpolka nn SZDC ..................... .....................
SO 52-62-04 SZDC ..................... .....................
SO 52-62-05 Soběslav-Doubí SpS Mvslkovice-DOIIO SZDC ..................... .....................
SO 52-62-06 Soběslav-Doubí zast. Doubí -přípolka nn SZDC ..................... .....................
SO 52-62-08 Soběslav-Doubí zast. Doubí-rozvodv nn a osvětlení SZDC ..................... .....................

E .3 .7  U k o le jn ě n í  k o v o v ý c h  k o n s t r u k c í .....................
SO 51-61-01.2 Žst. Soběslav ukolelnění vodiv/ch konstrukcí 2. etapa SŽDC 1 404 846,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 52-61-01 Soběslav - Doubí ukolelnění vodivých konstrukcí SŽDC 8 184 738 91 .....................

V š e o b e c n ý  o b je k t  176 230 397 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dělení majetku:
SŽDC Budoucí majitel SŽDC [Kč] . ...................... . . . ................ . ................ . . . ................ . ................ . ................ . ................ . ......................

OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] ..................... . ................ . . . ................ . ................ . ................ . ................ . ................ .....................
Kontrolní součet [Kč] 3 865 692 669,62 .. ................. .. ................. .. ................. .. ................. . .... . . .. . . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . . 4 151 950 514 ,22


