
 
   

Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk 
 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
 

 

Modernizace a umístění parkovacího systému v PL Šternberk 

 

 

Postup výstavby 

ROK 2023 

Termín zahájení: 10/2023 (40. týden) 

Termín ukončení: 11/2023 (46. týden) 

Zkušební provoz park. systému: 15.11.2023 – 15.12.2023 

Předání a převzetí kompletního díla: 31.12.2023  
 

 

 

 

Číslo týdne 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 

Umístění 

parkovacího 

systému 

1 - SO 101, 

SO 102 

Zpevněné 

dopravní 

plochy 

Zemní práce X X X     
Zakládání   X X    
Svislé a 

kompletní k-

ce 
  X X    

Vodorovné 

k-ce  X  X X   
Komunikace    X X X X 

Trubní 

vedení  X     X 

2 - SO 401 - 

Parkovací 

systém 

Automatické 

závory      X X 

Zemní práce 

při 

extr.mont.pra

cích 
  X X    

Ve Šternberku dne 26.9.2023                    

             ___________________________________ 

               Ing. Petr Axmann – jednatel  

  
 


